



Bilag 03: Prosjekt og fremdriftsplan



KYSTVERKET



Table of contents

- 1 Avtalens punkt 3.1 Plan for etableringsfasen
- 2 Avtalens punkt 3.2 Leveransefrist og leveransemelding
- 3 Avtalens punkt 3.3 Godkjenningssprøve og leveringsdag



1 Avtalens punkt 3.1 Plan for etableringsfasen

Leverandør skal legge inn forslag til etablering av systemet i tabellen under.

Kunden har planlagt sin gjennomføringsfase 4 deler, hvor etableringsfasen inngår i implementeringsaktiviteter. De 4 delen er:

*forberedende aktiviteter,
implementeringsaktiviteter,
aktiviteter for overlevering til linjen
effektivisering og profesjonalisering.*

Milepæl	Resultat	Ansvarlig	Frist
M0	Oppstart	Leverandøren	
M1	<i>Leverandøren beskriver hvilke aktiviteter som må gjennomføres for å gi Kunden tilgang til løsningen . Dersom det er behov for flere milepæler, legges dette inn under denne raden.</i>		
M2	Leverandøren varsler Kunden om at tjenesten er klar for godkjenningssprøve (leveransemelding)	Leverandøren	
M3	Godkjenningssprøve – Kunden har XX kalenderdager på seg til å undersøke løsningen	Kunden	M2 + XX kalenderdager
M4	Leveringsdag	Leverandøren	M3 + 1 virkedag

2 Avtalens punkt 3.2 Leveransefrist og leveransemelding

Leveranse skal gjennomføres snarest mulig og senest innen januar 2025. Faktisk leveransefrist avklares med valgt Leverandør før kontraktsignering

3 Avtalens punkt 3.3 Godkjenningssprøve og leveringsdag

Fristen for å undersøke løsningen skal være 30 kalenderdager etter at løsningen er ferdigstilt.