




2019

Del II E Fremdriftsplan Tinfos bad – Renseanlegg for terapibasseng



Innhold

1	Fremdrift	3
2	Frister og dagmulkt	3

1 Fremdrift

Totalentreprenøren skal fremlegge en hoved-fremdriftsplan som inneholder følgende:

- a) Oppstart arbeid med renseanlegg.
- b) Oppstart betongarbeider tilpasninger basseng.
- c) Oppstart sveisearbeider/ montering av stålbaseng
- d) Ferdigstillelse av renseanlegg
- e) Ferdigstillelse av stålbaseng

2 Frister og dagmulkt

Følgende frister gjelder

- a) Kontraktsinngåelse, 17.06.2019
- b) Overtagelse, 30.08.2019

Frist b) er dagmulksbelagt i hht. NS 8407.