

Helse Stavanger HF

SUS2023

E.1 - Frister



03	11.06.2019	LAGT TIL GF 08 - PRØVEDRIFT 12 MÅNEDER	JNB	LEB	TSØ
02	31.05.2019	REVIDERT ANBUD	JNB	LEB	TSØ
01	08.06.2019	FOR ANBUD	CVE	LEB	TSØ
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: SUS2023		Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF	
Kontrakt.: K6201 - Varelagerheis		Ansvarlig utgiver: Therese S. Øvernes	
Dokument nr.:	SUS2023-K6201-TEKN-TR-0001		Revisjon: 03
Dokument Tittel:	E.1 Frister		Dato: 11.06.2019

Dokumentnr.: SUS2023-K6201-TEKN-TR-0001

Revisjon:03

Dato:

11.06.2019

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K6201 - Varelagerheis

Side:

2 av 4

Innholdsfortegnelse

1.	Orientering	3
1.1	Formål	3
2.	Frister.....	3
2.1	Generelle frister	3
2.2	Delfrister	3
2.3	Sluttfrist.....	4

Dokumentnr.: SUS2023-K6201-TEKN-TR-0001

Revisjon:03

Dato:

11.06.2019

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K6201 - Varelagerheis

Side:

3 av 4

1. Orientering

1.1 Formål

Dokumentet *E1 - Frister* er utarbeidet for SUS2023 og inneholder dokumentleveranser og frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den omforente fremdriftsplanen.

Dagmulktbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

Endelige dagmulktbelagte frister vil bli fastlagt i kontrakt.

2. Frister

2.1 Generelle frister

Generelle frister	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
GF01	Kontrakts tildeling	KT	
GF02	Kvalitetsplan	KT + 30 dager	
GF03	Beslutningsplan	KT+ 30 dager	
GF04	Fremdriftsplan	KT + 42 dager	
GF05	FDV ved kontraktsinngåelse	KT + 60 dager	
GF06	Komplett FDV for et kontrollområde	7 dager før oppstart i et kontrollområde	
GF07	Komplett FDV inkludert testdokumentasjon	Før oppstart prøvedrift	x
GF08	Prøvedriftsperiode	Gjennomført og akseptert ferdigbefaring + 12 måneder	

2.2 Delfrister

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
DF01	Bygg A Nord (81) ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF02	Bygg A Sør (81) ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF03	Bygg B (71) ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF04	Bygg C/D (21) ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x

Dokumentnr.: SUS2023-K6201-TEKN-TR-0001

Revisjon:03

Dato:

11.06.2019

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K6201 - Varelagerheis

Side:

4 av 4

DF06	Bygg E (11) ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
------	-------------------------	---------------------------------------	---

2.3 Sluttfrist

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
SF01	Ferdigstillelse kontrakt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x