



Livneset

Totalentreprise

Vedlegg A5_Fremdriftsplan

0.	Generelt	3
1.	Tidsplan, milepæler for prosjektet	3
2.	Milepæler og døgnmulkter for totalentreprenør	4
3.	Tidsfrister for byggherre	4

0. GENERELT

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for prosjektet og for kontraktarbeidet.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide detaljert fremdriftsplan for prosjektgjennomføringen med milepæler som skal være styrende for gjennomføringen. Planen skal baseres på prosjektets overordnede styringsplan og milepæler nedenfor.

1. TIDSPLAN, MILEPÆLER FOR PROSJEKTET

Milepæler for prosjektet:

Milepæl	Tid
Gjennomføring BTR 1	
- Tilbudsfrist, totalentreprise	26.08.2019, kl 14.00
- Kontrahering av totalentreprenør	13.09.2019
- Tett råbygg (tett bygg)	01.07.2020
- Brukstillatelse/ ferdigattest foreligger	15.11.2020
- Overtakelse fra totalentreprenør	01.12.2020

2. MILEPÆLER OG DØGNMULKTER FOR TOTALENTREPRENØR

Milepæler og dagmulkter for totalentreprenør

Milepæl	Tid	Dagmulkts-beløp
Gjennomføring BTR 1		
- Tett råbygg (tett bygg)	01.07.2020	Kr. 10.000/ hverdag
- Brukstillatelse/ ferdigattest foreligger	15.11.2020	Kr. 5.000/ hverdag
- Overtakelse fra totalentreprenør	01.12.2020	Iht. NS 8407

3. TIDSFRISTER FOR BYGGHERRE

Tidsfrister for byggherre:

Aktivitet	Frist
- - Tilbudsfrist, totalentreprenør	26.08.2019
- - Kontrahering av totalentreprenør	13.09.2019