

Bilag 6

Tilbyders fremdriftsplan

Kontrakt antatt signert i uke 22

1) FREMDRIFT supplerende grunnundersøkelser		Tid i Uker		
Del oppdrag		Angitt min. tidsbruk (10 poeng)	Angitt maks. tidsbruk (0 poeng)	Tilbudt tidsbruk
1. Forberedende og generelle arbeider inkl. innhenting av grunneiertyllatclser etter signert kontrakt fram til oppstart felt *		2	6	
2. Grunnundersøkelser (sonderinger) inkl. prøvetaking, CPTu, poretrykksmålinger og evt. suppl. sonderinger - Gjennomføring i felt **		2	6	
3. Endelig datarapport etter avslutning i felt, inkl. laboratorieundersøkelser***		3	9	
	Sum	7	21	0
Differanse mellom 0 og 10 poeng:		14		
4.Evt.Oppretting av rapport ****			2	
5. Digital overlevering NADAG/NVE****			4	

Fylles inn av konsulent

* Borenterepenør kan starte dette arbeidet når leverandør er valgt før kontrakt er signert, da kontrakt må signeres etter klagefristen er gått ut. Om klagen skulle endre på noe vil borentreprenøren få deks sine kostander.

**Det forutsettes at videre borprogram utover sonderinger utføres fortløpende mens borrhigg er i området.

*** Det forutsettes at det utarbeides labprogram fortløpende og senest 1 uke etter avslutning i hvert sone. Det leveres en datarapport for alle sonene.

**** Etter gjennomgang av NVE/3.part, ikke inkludert i tildelingskriteriet for framdrift, men skal oppgis (oppretting maks 2 uker etter tilbakemeldinger og digital overlevering NADAG/NVE maks 4 uker etter dette).

Ved behov for ytterligere opprettinger skal dette gjøres innen 1 uke etter tilbakemeldinger.