

Helse Stavanger HF

SUS2023

E.1 - Frister



| | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 01 | 30.06.2020 | FOR ANBUD | KMM | LEB | TSØ |
| Rev. | Dato | Tekst | Saksb. | Kontr. | Godkj. |

| | |
|---|--|
| Oppdrag/Prosjekt: SUS2023 | Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF |
| Kontrakt.: IO-9801 - Felles Prøvemottak | Ansvarlig utgiver: Therese Øvernes |
| Dokument nr.: SUS2023-IO-9801-KONT-SP-0010 | Revisjon: 01 |
| Dokument Tittel: E.1 Frister | Dato: 30.06.2020 |

Dokumentnr.: SUS2023-IO-9801-KONT-SP-0010

Revisjon:01

Dato:

30.06.2020

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: IO-9801 - Felles Prøvemottak

Side:

2 av 4

Innholdsfortegnelse

| | | |
|-----------|--------------------------|----------|
| 1. | Orientering | 3 |
| 1.1 | Formål | 3 |
| 2. | Frister | 3 |
| 2.1 | Generelle frister | 3 |
| 2.2 | Prøvedrift | 3 |
| 2.3 | Overtakelse | 3 |
| 2.4 | Garantiperiode | 4 |

Dokumentnr.: SUS2023-IO-9801-KONT-SP-0010

Revisjon:01

Dato:

30.06.2020

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: IO-9801 - Felles Prøvemottak

Side:

3 av 4

1. Orientering

1.1 Formål

Dokumentet *E1 - Frister* er utarbeidet for SUS2023 og inneholder dokumentleveranser og frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den omforente fremdriftsplanen.

Dagmulksbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

2. Frister

2.1 Generelle frister

| Generelle frister | Beskrivelse | Dato | Dagmulktbelagt |
|-------------------|--|---------------------------------------|----------------|
| F01 | Kontraktssinngåelse | KI | |
| F02 | Kvalitetsplan | KI + 30 dager | |
| F03 | Beslutningsplan | KI+ 30 dager | |
| F04 | Fremdriftsplan | KI + 42 dager | |
| F05 | FDV ved kontraktssinngåelse | KI + 60 dager | |
| F07 | Komplett FDV inkludert testdokumentasjon | Før oppstart og prøvedrift | x |
| F08 | Ferdig montert alt utstyr inklusiv kontroll, testing, innregulering mv, jf Del II <i>Kontraktsgrunnlaget</i> punkt B.1.21.1. | I henhold til omforent fremdriftsplan | x |

2.2 Prøvedrift

| Kode | Beskrivelse | Varighet |
|------|---|---|
| | Prøvedriftsperiode, jf Del II <i>Kontraktsgrunnlaget</i> punkt B.1.23 | 9 måneder (oppstart 3 måneder før sykehuset er i full drift). |

2.3 Overtakelse

| Kode | Beskrivelse | Dato | Dagmulktbelagt |
|------|---|------------------------------|----------------|
| | Overtakelsesforretning, jf Del II <i>Kontraktsgrunnlaget</i> punkt B.1.24, gjennomføres når prøvedriftsperioden er gjennomført akseptert, og alle arbeider vedrørende hele prosjektet er ferdigstilt. | Etter gjennomført prøvedrift | |

Dokumentnr.: SUS2023-IO-9801-KONT-SP-0010

Revisjon:01

Dato:

30.06.2020

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: IO-9801 - Felles Prøvemottak

Side:

4 av 4

2.4 Garantiperiode

| Kode | Beskrivelse | Dato | Dagmulktbelagt |
|------|---|---|----------------|
| | Garantiperiode, jf Del II <i>Kontraktgrunnlaget</i> , punkt B.1.26 | 24 måneder regnet fra <i>Overtakelsesprotokoll</i> er signert av begge parter | |

Erstatning ved forsinkelser som entreprenøren selv har ansvar eller risikoen for skal være iht Del II
Kontraktgrunnlaget, punkt B.1.16.5 – Samordningsplikt