

Helse Stavanger HF

SUS2023

MTU - E.1 – Frister



01	03.07.2020	FOR ANBUD	EOH	LEB	TSØ
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: SUS2023		Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF	
Kontrakt.: IO-9573 - RO-vann		Ansvarlig utgiver: Therese Øvernes	
Dokument nr.:	SUS2023-IO-9573-KONT-SP-0008		Revisjon: 01
Dokument Tittel:	E.1 Frister		Dato: 03.07.2020

Dokumentnr.: SUS2023-IO-9573-KONT-SP-0008

Revisjon:

01

Dato:03.07.2020

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: IO-9573 - RO-vann

Side:

2 av 4

Innholdsfortegnelse

1.	Orientering.....	3
1.1	Formål.....	3
2.	Frister.....	3
2.1	Frister	3
2.2	Validering/prøvedrift.....	3
2.3	Overtakelse.....	3
2.4	Garantiperiode	4

Dokumentnr.: SUS2023-IO-9573-KONT-SP-0008

Revisjon:

01

Dato:03.07.2020

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: IO-9573 - RO-vann

Side:

3 av 4

1. Orientering

1.1 Formål

Dokumentet *E1 - Frister* er utarbeidet for SUS2023 og inneholder dokumentleveranser og frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den omforente fremdriftsplanen.

Dagmulksbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

2. Frister

2.1 Frister

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
F01	Kontraktsinngåelse	KI	
F02	Kvalitetsplan	KI + 30 dager	
F03	Beslutningsplan	KI+ 30 dager	
F04	Fremdriftsplan	KI + 42 dager	
F05	FDV ved kontraktsinngåelse	KI + 60 dager	
F07	Komplett FDV inkludert testdokumentasjon	Før oppstart validering og prøvedrift	x
F08	Ferdig montert alt utstyr inklusiv kontroll, testing, innregulering mv, jf Del II Kontraktsgrunnlaget punkt B.1.21.1. Utstyr som krever validering skal være klar for validering.	I henhold til omforent fremdriftsplan	x

2.2 Validering/prøvedrift

Kode	Beskrivelse	Varighet
	Validering, jf Del II Kontraktsgrunnlaget punkt B.1.21.4	I henhold til omforent fremdriftsplan.
	Prøvedriftsperiode, jfr Del II Kontraktsgruinnlaget punkt B.1.23	I henhold til omforent fremdriftsplan.

2.3 Overtakelse

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
	Overtakelsesforretning, jf Del II Kontraktsgrunnlaget punkt B.1.24, gjennomføres når prøvedriftsperioden er	Etter gjennomført prøvedrift	

Dokumentnr.: SUS2023-IO-9573-KONT-SP-0008

Revisjon:

01

Dato:03.07.2020

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: IO-9573 - RO-vann

Side:

4 av 4

	gjennomført akseptert, og alle arbeider vedrørende hele prosjektet er ferdigstilt.		
--	--	--	--

2.4 Garantiperiode

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
	Garantiperiode, jf Del II Kontraktsgrunnlaget, punkt B.1.26	24 måneder regnet fra <i>Overtakelsesprotokoll</i> er signert av begge parter	

Erstatning ved forsinkelser som entreprenøren selv har ansvar eller risikoen for skal være iht *Del II Kontraktsgrunnlaget* punkt B.1.16.5 – Samordningsplikt.