

De fleste arbeider utføres fra elvesiden og anleggsområdet er begrenset til brygga vest for bybrua. I kortere perioder kan bussfil og bussholdeplass stenges for å utføre arbeid fra Øvre Strandgate. Gangtrafikk ledes da over på fortau på motsatt side.

Anleggsperioden vil vare fra 01.07.2021 til 20.04.2022

Midlertidig gangbru

Øvre Strandgate

Nedre Ström

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisjon	Revisjonen gjelder			Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. Dato		
				Utarbeidet av					
Bybrua				 Drammen KOMMUNE		DEGREE OF FREEDOM Degree of Freedom AS Brinerveien 5 0182 Oslo			
Faseplan Bragerens - Fase 01 Honnørbrygga vest, midl. gangbru									
-									
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Koordinatsystem EUREF89/NTM Sone 10/N2N2 Underkonsulent arkiv Tegningsdato 12.01.2021 Målestokk 1:250 (A1)					
KrBer	-	-	5199400	Tegningsnummer/ revisjonsbokstav Y-101					