

## C3 OPPDRAGSPESIFIKKE KONTRAKTSBESTEMMELSER

### C3.1 Oppdragsspesifikke bestemmelser for prosjekt 8803075 Fv.828 Ny Herøysund bru.

#### C3.1.1 Korrespondanse rutiner

All korrespondanse skal være merket med prosjektnummer for prosjektet.

Det vil bli benyttet eRoom (prosjekthotell) som kommunikasjonsportal for prosjektet.

#### C.3.1.2 Fakturering

Faktura skal sendes på elektronisk format til Nordland fylkeskommune

Navn: Trude Jensen-Aanes

- Ansvarsnummer: 932100

- Prosjektnummer: 8803075

- Elektronisk fakturaadresse: 964 982 953

- Fakturaadresse:

Nordland fylkeskommune  
321 Fylkesveg prosjekt Helgeland  
fakturamottak  
8048 Bodø

#### C3.1.3 Møter

Gjennomføres hovedsakelig som videomøter. Fysiske møter ved behov og avholdes da normalt på oppdragsgivers kontor i Bodø eller Mosjøen.

- *Oppstartsmøte:*

Det skal avholdes fysisk oppstartsmøte, i Bodø eller Mosjøen, hos oppdragsgiver.

Gjennomføres 2 uker etter kontraktsignering. I forkant av oppstartsmøte skal prosjektmaterialer og grunnlagsdata være gjennomgått av rådgiver. Eventuelle spørsmål, avklaringer, endringer, framdrift, behov for ytterligere grunnlag diskuteres. Det må regnes med at møtet går over to sammenhengende dager.

Oppdragsgiver fører referat fra oppstartsmøtet.

- *Prosjekteringsmøter i prosjekteringsfasen:*

Det antas ca. 20 prosjekteringsmøter i løpet av prosjekteringsfasen, hvorav 6 antas å være fysiske møter hos oppdragsgiver.

Rådgiver er møteleder og referent.

- Arbeidsmøter og særmøter etter behov.
- Dialogmøter – interne og eksterne interessenter (kommune, Kystverk, rederi, mv.)
- Befaringer

Rådgiver vurderer selv hvilke medarbeidere som har behov for befaring.

- *Prosjekteringsmøter i byggefasen:*

Det må påregnes ca. 15 prosjekteringsmøter i byggefasen.

### C3.1.4 Tredjepartskontroll

Byggherren vil ved behov gjennomføre/bestille tredjepartskontroll.

### C3.1.5 Tidsfrister

ID	Aktivitet/beskrivelse	Dagmukt	Tidsfrist
1	Kontrakt signering		10.05.2021
2	Oppstartsmøte	-----	1-2 uker etter kontraktsignering
3	Kvalitetsplan for prosjektering	5.000 kr.	3 uker etter kontraktinngåelse
4	Forslag til brukonsept (3 stk. Forslag) med kostnadskalkyle	5.000 kr.	6 uker etter kontraktinngåelse
5	<b>Entreprise 1: Riving og sanering</b> Komplett konkurransegrunnlag – riving og sanering av bebyggelse og konstruksjoner	15.000 kr.	15.10.2021
6	<b>Entreprise 2: Forberedende grunn- og infrastrukturarbeider</b> Komplett konkurransegrunnlag – forberedende arbeider (omlegging teknisk infrastruktur, etablering dagsone veg). Inkludert ferdigstillelse av veg og utenomhus-/grøntanlegg.	15.000 kr.	15.11.2021
7	<b>Entreprise 3: Bru</b> Komplett konkurransegrunnlag – etablering av ny bru.	30.000 kr.	10.12.2021
8	<b>Entreprise 4: Riving av eksisterende bru</b> Komplett konkurransegrunnlag – riving av eksisterende bru.	15.000 kr.	15.02.2022
9	Byggestart entreprise 1		Januar 2022
10	Byggestart entreprise 2		Februar 2022
11	Byggestart entreprise 3		April 2022
12	Byggestart entreprise 4		August 2023
13	Ferdigstillelse entreprise 3		01.06.2023
14	FDV dokumentasjon komplett entreprise 3	15 000 kr	30.06.2023
15	Ferdigstillelse entreprise 4		Oktober 2023
16	Sluttfrist (alle arbeider inklusive diverse utenomhus og gjenstående FDV)	15 000 kr	20.06.2024

Antall entrepriser kan bli justert iht. endelig kontraktsstrategi for gjennomføring av prosjektet. Byggestart for de enkelte entreprisene er således veiledende. Ferdigstillelse av bru, og komplett FDV dokumentasjon skal være klar til 30.6.2023.