

Prosjekt:

LANGELAND SKOLE - TILBYGG

Tittel:

Bilag E1

Kontraktens milepeler, Dagmulkter

C01	Konkurransesgrunnlag		26.03.21	ØR	UHS TS
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarb.	Kontroll Godkjent
Leverandørs logo:		Ledig:	Ledig.:	Utarb. av:	Antall sider:
 KONGSVINGER KOMMUNE				Byggherre	Side 1 av 2
Prosjekt:	Kontrakt nr:	Disiplin:	Dok.type:	Løpenr:	Rev nr: Status:
L	202	G	KF	009	01 C

1 Generelt

Som styringsmål for prosjektet har byggherren fastlagt flere milepeler.

Milepælene skal være styrende for entreprenørens gjennomføring av kontraktsarbeidene.

2 Kontraktens milepeler (MP)

MP	Beskrivelse	Frist	Dagmulkt
	Milepeler for oppstart		
M1	Alle planer mv. ifbm oppstart ferdigstilt. Entreprenørens entreprisefremdriftsplan Entreprenørens HMS-plan, Entreprenørens KS-plan Massekontroll	4 uker etter inngått kontrakt.	750,-
M2	Fysisk oppstart på byggeplass	06.09.2021	750,-
	Milepeler for ferdigstillelse		
M3	Ringmur støpt tilbygg. (Ikke mellombygget)	24.09.2021	1000,-
M4	Gulv på grunn tilbygg støpt, klart for montasje massivtre	13.10.2021	2000,-
M5	Mellombygg ferdig med prefab. montasje og overliggende påstøp, samt gulv på grunn	19.11.2021	2000,-
M6	Foreløpig FDV Frist for innlevering	23.12.2021	500,-
M7	Komplett FDV Frist for innlevering	15.02.2022	1000,-
M8	Overtagelse kontraktsarbeider	25.02.2022	3000,-
M9	Feil og mangler utbedret etter Overtagelse Feil og mangler som er påpekt under overtagelsen (eller tidligere) skal være utbedret fullt ut og godkjent av byggherren	4 uker etter overtakelsene	1000,-

I tillegg til milepælene angitt i tabellene i pkt. 2, forbeholder Byggherren seg retten til å opprette 2 nye dagmulktbelagte kontraktsmilepæler uten at dette får økonomiske konsekvenser for Byggherren utover den avtalte Kontraktssum.