



KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III - NS 8405

INNOLD:

- Konkurransesgrunnlages del III-A Oppdraget
- Konkurransesgrunnlages del III-B SHA og ytre miljø
- Konkurransesgrunnlages del III-C FDV-dokumentasjon
- Konkurransesgrunnlages del III-D Administrative bestemmelser
- Konkurransesgrunnlages del III-E Spesifikasjoner
 - EX Beskrivende masser og ev. tegningsgrunnlag

Konkurransegrunnlagets del III-A - Oppdraget

INNHold

1 INNLEDNING.....	3
2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN).....	3
2.1 Entrepriseform.....	3
2.2 Byggherrens organisasjon.....	3
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet.....	4
2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene.....	4
2.3.2 Status i forhold til offentlige myndigheter	4
2.3.3 Nærmere om prisforutsetninger	4
2.4 Grensesnitt mot andre aktører.....	4
2.5 Tiltransport og byggeplassadministrasjon	4
2.5.1 Tiltransport til underentreprise	4
2.5.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør	5
2.6 Læringsklausul	5
2.7 Språkplan	5
3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER	5

1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

Det skal gjennomføres vinterøvelse og øvelse Cold Response i indre Troms vinteren 2022. Til øvelsene er det behov for å etablere campkapasiteter til de allierte styrkene som er ventet å komme til Norge. Innmeldt behov er foreløpig 500 pax på Nesmoen ved Setermoen leir og 1000 pax på området Holding Area på Bardufoss flystasjon.

Oppdraget i denne konkurransen går ut på levere opparbeidede flater og infrastruktur for vann, avløp, elektro m.m. for de nye campene. Det er forutsatt teltløsninger der aktuelle funksjoner vil være forlegning, forpleining, sanitær, kontor, lager, velferd. Forsvarets egen leverandør vil stå for teltleveransene der de monterer telt på flater som er klargjort i denne entreprisen og knytter seg til infrastruktur som også er fremført i denne entreprisen.

Det vil være et grensesnitt mellom denne entreprisen og leverandøren av telt-løsningene. Det må forutsettes et tett samarbeid i kontraktsperioden mellom leverandørene, i relasjon til endelig valg av løsninger, grensesnittavklaring og fremdriftskoordinering.

Forsvarsbygg organiserer denne anskaffelsen på denne måten:

- To delkontrakter på lokasjonene: Nesmoen (Setermoen) og Bardufoss (Holding Area).

Leverandørene har muligheten til å:

- levere tilbud på en eller begge lokasjoner:
 - Nesmoen (Setermoen)
 - Bardufoss flystasjon (Holding Area)

De allierte styrkene vil ankomme primo januar 2022. Fra behovene dukket opp har ikke Forsvarsbygg hatt tilstrekkelig tid til å prosjektere campene. Forsvarsbygg legger derfor opp til og vil koordinere en god og integrert prosess mellom entreprenøren, Forsvarsbyggs prosjekterende og Forsvarets teltleverandør for å få detaljprosjektert og framdriftskoordinert arbeidene. Denne prosessen er forventet å starte i uke 33/ 34.

Campetableringene er p.t ikke finansiert. Forsvarsbygg må derfor ta nødvendig forbehold på om kontrakt vil bli inngått.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en utførelsesentreprise i henhold til NS 8405.

2.2 Byggherrens organisasjon

Byggherrens organisasjon:

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Prosjektsjef	Forsvarsbygg	Tore Reiersen
Prosjektleder	Forsvarsbygg	Anders Martinsen
Byggeleder	Forsvarsbygg	Roy Steinar Hansen

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene

- Grunnarbeid for opparbeidelse av grusede flater.
- Infrastruktur bl.a. vann- og avløp, og elektro.

2.3.2 Status i forhold til offentlige myndigheter

Tiltakene er forutsatt søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Forsvarsbygg vil ivareta søknad til kommunen. Leverandøren må supplere søknaden med dokumentasjon for rollen som ansvarlig utførende.

2.4 Nærmere om prisforutsetninger

Kontraktarbeidet gjøres opp etter faktisk utførte mengder og som regningsarbeid. Til grunn for avregning legges beskrevne poster med enhetspriser, satser og påslagsprosent fra prisskjema.

Rigg- og driftskostnader avregnes etter dokumenterte påløpte kostnader, og faktisk timeforbruk, iht. prisskjema. Eksterne kostnader knyttet til rigg og drift skal ikke tillegges noe påslag. Prisene skal inkludere alle leverandørens direkte og indirekte kostnader, samt fortjeneste og risiko.

Overtid ved regningsarbeid skal være inkludert i timesprisene og godtgjøres ikke særskilt.

Påslagsprosent for materiell skal oppgis i prisskjema. Påslaget skal dekke både direkte kostnader som avgifter, og indirekte kostnader som bestillingskostnader og lignende, samt risiko og fortjeneste.

Reise- og diettkostnader og reisetid til/ fra anleggsstedet skal inkluderes i time- og enhetsprisene i prisskjema.

Mengder som er angitt i prisskjemaet kan ikke anses som endelige. Postene i prisskjemaet er en oppstilling av arbeider som er forventet å kunne inngå i kontrakten, og mengdene som er satt vil kun bli brukt i sammenheng med prisevalueringen. Kontrakten vil bli en enhetspriskontrakt, hvor kostnadsestimat skal settes av entreprenøren med basis i poster og satser i prisskjemaet. Dette gjøres etter at kontrakt er inngått og basert på det prosjekterte underlag Forsvarsbygg fremlegger. Entreprenøren kan ikke påregne at alle prisposter kommer til utførelse.

2.5 Grensesnitt mot andre aktører

Norconsult er Forsvarsbyggs rådgiver og leverer nødvendige arbeidstegninger og underlag.

Med hensyn til planlagt gjennomføringstid må det påregnes noe leverandørprosjektering. Dette vil bli særskilt avtalt med Forsvarsbygg.

Det vil være et grensesnitt mellom denne entreprisen og leverandøren av telt-løsningene. Det må forutsettes et tett samarbeid mellom leverandørene både i relasjon til endelig valg av løsninger, grensesnittavklaring og framdriftskoordinering.

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon

2.6.1 Tiltransport til underentreprise

Tiltransport er ikke avtalt.

Prosjektnr: SO2021020823

Prosjektets navn: Setermoen og Bardufoss –
campetablering (CR22)

Kontraktsnr:

2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør

Byggplassadministrasjon er ikke avtalt.

2.7 Lærlingklausul

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsgagnene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova §§ 3-5 og 4-1.

2.8 Språkplan

Det stilles ingen krav om språkplan.

3 FREMDRIFT OG TIDSRISTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Meddelelse om tildeling av kontrakt	10.08.2021	Nei
2	Kontraktsinngåelse	20.08.21	Nei
4	Fremleggelse av fremdriftsplan	To uker etter kontraktsinngåelse	Nei
5	Igangsetting av arbeid på byggeplass	01.09.21	Nei
4	Overtakelse av kontraktarbeidet	Medio november 2021	Ja