

Helse Stavanger HF

Nye SUS

E.1 - Frister



01	03.09.2021	FOR ANBUD	EOH	LEB	TSØ
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: SUS2023		Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF	
Kontrakt.: IO-9190 - Dekontaminator		Ansvarlig utgiver: Therese Øvernes	
Dokument nr.:	SUS2023-IO-9190-KONT-SP-0024		Revisjon: 01
Dokument Tittel:	E.1 Frister		Dato: 03.09.2021

Dokumentnr.: SUS2023-IO-9190-KONT-SP-0024

Revisjon:

001

Dato: 03.09.2021

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: IO-9190 - Dekontaminator

Side:

2 av 4

Innholdsfortegnelse

1.	Orientering	3
1.1	Formål	3
2.	Frister	3
2.1	Frister	3
2.2	Validering/prøvedrift	3
2.3	Overtakelse	3
2.4	Garantiperiode	4

Dokumentnr.: SUS2023-IO-9190-KONT-SP-0024

Revisjon:

001

Dato: 03.09.2021

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: IO-9190 - Dekontaminator

Side:

3 av 4

1. Orientering

1.1 Formål

Dokumentet *E1 - Frister* er utarbeidet for Nye SUS og inneholder dokumentleveranser og frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den omforente fremdriftsplanen.

Dagmulksbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

2. Frister

2.1 Frister

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
F01	Kontraktsinngåelse	KI	
F02	Kvalitetsplan	KI + 30 dager	
F03	Beslutningsplan	KI+ 30 dager	
F04	Fremdriftsplan	KI + 42 dager	
F05	FDV ved kontraktsinngåelse	KI + 60 dager	
F07	Komplett FDV inkludert testdokumentasjon	Før oppstart validering og prøvedrift	x
F08	Ferdig montert alt utstyr inklusiv kontroll, testing, innregulering mv, jf Del II Kontraktsgrunnlaget punkt B.1.21.1. Utstyr som krever validering skal være klar for validering.	I henhold til omforent fremdriftsplan	x

2.2 Validering/prøvedrift

Kode	Beskrivelse	Varighet
	Validering, jf Del II Kontraktsgrunnlaget punkt B.1.21.4	I henhold til omforent fremdriftsplan.
	Prøvedriftsperiode, jfr Del II Kontraktsgrunnlaget punkt B.1.23	I henhold til omforent fremdriftsplan.

2.3 Overtakelse

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
	Overtakelsesforretning, jf Del II Kontraktsgrunnlaget punkt B.1.24, gjennomføres når prøvedriftsperioden er gjennomført akseptert, og alle arbeider vedrørende hele prosjektet er ferdigstilt.	Etter gjennomført prøvedrift	

Dokumentnr.: SUS2023-IO-9190-KONT-SP-0024

Revisjon:

001

Dato: 03.09.2021

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: IO-9190 - Dekontaminator

Side:

4 av 4

--	--	--	--

2.4 Garantiperiode

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
	Garantiperiode, jf Del II Kontraktsgrunnlaget, punkt B.1.26	24 måneder regnet fra <i>Overtakelsesprotokoll</i> er signert av begge parter	

Erstatning ved forsinkelser som entreprenøren selv har ansvar eller risikoen for skal være iht *Del II Kontraktsgrunnlaget* punkt B.1.16.5 – Samordningsplikt.

.