

Prosjekt:

KONGSVINGER BRANNSTASJON

Tittel:

Bilag E1

Kontraktens milepeler, Dagmulkter

C01	Kontraktgrunnlag		10.10.21	ØR	ÅB	TS
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarb.	Kontroll	Godkjent
Leverandørs logo:		Ledig:	Ledig.:	Utarb. av:	Antall sider:	
 KONGSVINGER KOMMUNE				Byggherre	Side 1 av 2	
Prosjekt:	Kontrakt nr:	Disiplin:	Dok.type:	Løpenr:	Rev nr:	Status:
B	206	G	KF	009	01	C

1 Generelt

Som styringsmål for prosjektet har byggherren fastlagt flere milepeler.

Milepælene skal være styrende for entreprenørens gjennomføring av kontraktsarbeidene.

2 Kontraktens milepeler (MP)

MP	Beskrivelse	Frist	Dagmulkt
	Milepeler for oppstart		
M1	Alle planer mv. ifbm oppstart ferdigstilt. Entreprenørens entreprise fremdriftsplan Entreprenørens HMS-plan, Entreprenørens KS-plan	4 uker etter inngått kontrakt.	750,-
	Milepeler for ferdigstillelse		
M5	Ferdig fysisk montasje og adgangskontrollanlegg ferdig for test og igangkjøring.	15.06.2022	1000,-
M6	Foreløpig FDV Frist for innlevering	15.06.2022	500,-
M7	Komplett FDV Frist for innlevering	28.06.2022	1000,-
M8	Overlevering ferdige kontraktsarbeider, Prøvedrift starter	30.06.2022	3000,-
M9	Feil og mangler utbedret etter Overtagelse Feil og mangler som er påpekt under overtagelsen (eller tidligere) skal være utbedret fullt ut og godkjent av byggherren	4 uker etter overtakelsene	1000,-

I tillegg til milepælene angitt i tabellene i pkt. 2, forbeholder Byggherren seg retten til å opprette 2 nye dagmulktbelagte kontraktsmilepeler uten at dette får økonomiske konsekvenser for Byggherren utover den avtalte Kontraktssum.