

Vedlegg	B
Tittel	4011_DGA_Organisasjonsplan
Version/dato	1/23.08.2021

BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, MILJØ OG BYUTVIKLING

BYMILJØETATEN (BME)

Etatsdirektør

Gjennomføringsavdelingen.

Prosjekteier: avd. leder, gjennomføringsavdelingen
Prosjektansvarlig: seksjonsleder, seksjon byliv

PLAN- OG PROSJEKTERINGSFASE

Dialoggrupper:

Berørte grunneiere
Etater med forvaltningsansvar
Faglige rådgivningsorgan
Myndigheter
Næringsdrivende
Organisasjoner med interesser
Publikum/brukere

Prosjektgruppe DEN GRØNNE AKSE

Prosjektleder, BK
Ass. PL tekniske fag, BK
/ Delprosjektleder, BK

Konsulent team: PK

Prosjektdeltagere, internt BME:
deltagere fra avdelinger: Gjennomføring,
Parkdrift, Byromsforvaltning

Prosjektdeltagere eksternt:
Byantikvaren, Byarkitekten, evt PBE,
Fylkeskonservator, m fl ved behov

Kunnskapsgrunnlag*

Delprosj_leder: (kan være en fagansv.)
Fagansv: kulturminnegr.lag /-dokumentasjon
Fagansv.: by og parkrom, byromsanalyse
Fagansv.: byliv, bylivsanalyse
Fagansv.: GIS

AKTUELLE DELPROSJEKT

Delpr: Strømforsyning Festplassen*

Delpro.leder (kan være en fagansv.)
Ansvarlig LARK
Ansvarlig RIE
Ansvarlig kulturminner
Ansvarlig RIG
Ansvarlig RIVeg
Ansvarlig RIVA
Ansvarlig RIB
Ansvarlig RIM
Ansvarlig SHA

Delpr: Bossnett Byparken*

Delpro.leder (kan være en fagansv.)
Ansvarlig LARK
Ansvarlig avfall, renovasjon
Ansvarlig kulturminner
Ansvarlig RIG
Ansvarlig RIVeg
Ansvarlig RIVA
Ansvarlig RIB
Ansvarlig RIM
Ansvarlig SHA

Delpr: Teaterparken*

Delpro.leder (kan være en fagansv.)
Ansvarlig LARK
Ansvarlig Lysdesign
Ansvarlig kulturminner
Ansvarlig RIG
Ansvarlig RIVA
Ansvarlig RIVeg
Ansvarlig RIB
Ansvarlig RIM
Ansvarlig SHA

Delpr: Belysning*

Delpro.leder (kan være en fagansv.)
Ansvarlig Lysdesign
Ansvarlig LARK
Ansvarlig RIE
Ansvarlig RIVeg
Ansvarlig RIB
Ansvarlig RIM
Ansvarlig SHA

UTFØRELSEFASE

Delpr: Strømforsyning Festplassen

Entreprenør
Anleggsansvarlig

Prosjektet har midler til utførelsesfase i
inneværende budsjett

Delpr: Bossnett Byparken

Entreprenør
Anleggsansvarlig

Prosjektet har pt ikke midler til
utførelsesfase i inneværende budsjett

Delpr: Teaterparken

Entreprenør
Anleggsansvarlig

Prosjektet har pt ikke midler til
utførelsesfase i inneværende

Delpr: Belysning

Entreprenør
Anleggsansvarlig

Prosjektet har pt ikke midler til
utførelsesfase i inneværende

Byggeleder(e?)

SHA -
koordinator -

* Fagytelser er veiledende, spesifiseres ytterligere gjennom avrop