

Helse Stavanger HF

Nye SUS

E.1 - Frister



01	28.12.2021	FOR ANBUD	JNB	LEB	TSØ
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: Nye SUS		Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF	
Kontrakt.: K2426 - Låser og beslag - Bygg 11 - Del 2		Ansvarlig utgiver: Therese Øvernes	
Dokumentnr.:	SUS2023-K2426-KONT-SP-0009	Revisjon:	001
Dokumenttittel:	E.1 Frister	Dato:	28.12.2021

Dokumentnr.: SUS2023-K2426-KONT-SP-0009

Revisjon:01

Dato:

28.12.2021

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K2426 - Låser og beslag - Bygg 11 - Del 2

Side:

2 av 4

Innholdsfortegnelse

1.	Orientering	3
1.1	Formål	3
2.	Frister	3
2.1	Generelle frister	3
2.2	Delfrister	3
2.3	Sluttfrist	3

Dokumentnr.: SUS2023-K2426-KONT-SP-0009
Tittel: E.1 Frister
Kontrakt: K2426 - Låser og beslag - Bygg 11 - Del 2

Revisjon:01 Dato: 28.12.2021
Side: 3 av 4

1. Orientering

1.1 Formål

Dokumentet *E1 - Frister* er utarbeidet for Nye SUS og inneholder dokumentleveranser og frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den omforente fremdriftsplanen.

Dagmulktbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

2. Frister

2.1 Generelle frister

Generelle frister	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
GF01	Kontrakts tildeling	KT	
GF02	Kvalitetsplan	KT + 30 dager	
GF03	Beslutningsplan	KT+ 30 dager	
GF04	Fremdriftsplan	Etter nærmere avtale	
GF05	FDV ved kontraktsinngåelse	Etter nærmere avtale	
GF06	Komplett FDV for et kontrollområde	7 dager før oppstart i et kontrollområde	
GF07	Komplett FDV inkludert testdokumentasjon	Før overtakelse av kontraktsarbeidene / Før oppstart prøvedrift	x

2.2 Delfrister

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
DF01	Bygg 81 ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF02	Bygg 71 ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF03	Bygg 23 ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF04	Bygg 22 ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF05	Bygg 21 ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF06	Bygg 11 ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x

2.3 Sluttfrist

Dokumentnr.: SUS2023-K2426-KONT-SP-0009

Revisjon:01

Dato:

28.12.2021

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K2426 - Låser og beslag - Bygg 11 - Del 2

Side:

4 av 4

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
SF01	Ferdigstillelse kontrakt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x

Erstatning ved forsinkelser som entreprenøren selv har ansvar eller risikoen for skal være iht Del II Kontraktsbestemmelser, punkt B.2.14.3 – Samordningsplikt.