

Anskaffelse 6119 – Vannforsyning Åsnes vest

Vedlegg 2 – Kontraktsgrunnlaget - Bilag E – Frister og dagmulkt

Innhold

E.1	Frister	1
E.1.1	Fysiske arbeider:	1
E.1.2	Dokumentleveranser:.....	1
E.2	Dagmulkt	2
E.3	Framdriftsplanlegging.....	2
E.3.1	Framdriftsplan	2
E.3.2	Byggherrens leveranser	2

E.1 Frister

E.1.1 Fysiske arbeider:

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister:

Frist	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Tilrigging	Fra 01.09.2022	Ingen
2	Oppstart byggeplass utenfor dyrket mark Oppstart byggeplass på dyrket mark	Fra 05.09.2022 Fra 03.10.2022	Ingen Ingen
3	Komplett ferdig leveranse med avsluttende istandsetting og oppussing. Klart for overtagelse av alt som inngår i denne entreprisen.	03.04.2023	1.500,- NOK

E.1.2 Dokumentleveranser:

Frist	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Detaljert fremdriftsplan også med oversikt over ressurser (bemanningsplan)	14 dager etter kontraktinngåelse	1.000,- NOK
2	Månedssrapporter	Innen den første (1) mandag i hver måned	Ingen
3	Som bygget dokumentasjon, FDV-dokumentasjon og sluttdokumentasjon	Innen 05.06.2023	1.000,- NOK

E.2 Dagmulκτη

Dagmulκtsbelagte frister fremgår av tabellen i pkt. E.1.1 og E.1.2.

E.3 Framdriftsplanlegging

E.3.1 Framdriftsplan

Entreprenøren skal utarbeide egen framdriftsplan for prosjektet etter kontraktsinngåelsen basert på fristene i pkt. E.1.1.

Framdriftsplanen skal ta hensyn til og ivareta alle relevante forhold i prosjektet, av vesentlig betydning, med hensyn til leveranser, rekkefølge og tidsforbruk.

Framdriftsplanen skal ivareta rekkefølge og aktiviteter som beskrevet i vedlegg 8 (Rekkefølgenotat).

Entreprenøren skal holde sine planer a jour i hele kontraktsperioden.

E.3.2 Byggherrens leveranser

Arbeidstegninger og stikningsdata vil foreligge senest 14 dager etter kontraktsinngåelse forutsatt at det ikke er vesentlige endringer i forhold til konkurransegrunnlaget.

Byggherren sørger for søknad om igangsetting til Åsnes kommune og nødvendige grunneieravtaler.