



**Troms og Finnmark fylkeskommune**  
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda  
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

## **Versjon 2**

Endringer fra opprinnelig versjon av dokumentet:

- Det er gjort endringer under punkt 1 og 2.

# **Tilpasset SSA-DV**

## **Bilag 4 – Prosjekt- og fremdriftsplan for etableringsfasen**

*Avtale om drift og vedlikehold av sanntidsinformasjonssystem for  
kollektivtransport i Finnmark*

# Innhold

|    |                                           |   |
|----|-------------------------------------------|---|
| 1. | Tentativ prosjekt- og fremdriftsplan..... | 3 |
| 2. | Dagbot ved forsinkelse .....              | 4 |

## 1. Tentativ prosjekt- og fremdriftsplan

Tabellen nedenfor viser Kundens tentative prosjekt- og framdriftsplan for perioden etter kontraktinngåelse med leverandør av sanntidsinformasjonssystem for landbasert rutetransport i Finnmark. Det forventes at Leverandøren overholder fristene i planen.

Detaljer om innhold i de ulike milepælene framkommer av bilag 5.

| Milepæl |                                                                                                                                                                                      | Ansvar | Dato/periode                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Signering av kontrakt                                                                                                                                                                | L/O    | <u>Uke 51/52 2022</u><br><del>30.11.22</del>                                    |
| 2       | Utarbeidelse av fullstendig prosjekt- og fremdriftsplan og detaljspesifikasjon for leveransen (Planleggings- og spesifiseringsfasen)                                                 | L      | <u>Kontraktsignering –</u><br><u>13.01.23</u><br><del>30.11.22 – 16.12.22</del> |
| 3       | Godkjenning av Planleggings- og spesifiseringsfasen                                                                                                                                  | O      | <u>20.01.23</u><br><del>22.12.22</del>                                          |
| 4       | Klargjøre produkt for fabrikktest (Tilpasnings- og integrasjonsfasen)                                                                                                                | L      | <u>20.01.23 – 27.03.23</u><br><del>22.12.22 – 14.03.23</del>                    |
| 5       | Gjennomføring av FAT-test (Tilpasnings- og integrasjonsfasen)                                                                                                                        | L/O    | <u>28.03.23 – 31.03.23</u><br><del>15.03.23 – 17.03.23</del>                    |
| 6       | Godkjenning av Tilpasnings- og integrasjonsfasen                                                                                                                                     | O      | <u>04.04.23</u><br><del>21.03.23</del>                                          |
| 7       | Klargjøring for pilottesting i kjøretøy (Test- og akseptfasen)                                                                                                                       | L      | <u>04.04.23 – 08.06.23</u><br><del>21.03.23 – 31.05.23</del>                    |
| 8       | Pilottesting i enkeltkjøretøy (klasse I, II III, samt minibuss) (Test- og akseptfasen)                                                                                               | L/O    | <u>08.06.23 – 29.06.23</u><br><del>01.06.23 – 22.06.23</del>                    |
| 9       | Godkjenning av Test- og akseptfasen (SAT) Akseptansedag                                                                                                                              | O      | <u>30.06.23</u><br><del>23.06.23</del>                                          |
| 10      | Montering og klargjøring i alle kjøretøy (Monteringsfasen og godkjenningsperiode)                                                                                                    | L      | <u>01.08.23-30.09.23</u><br><del>01.08.23 – 22.09.23</del>                      |
| 11*     | Start av Godkjennings- og driftsfasen Idriftsettelsesdag                                                                                                                             | L/O    | 01.10.23                                                                        |
| 12*     | Godkjenning og start av ordinær driftsfase, Endelig godkjenning av løsning Oppstart av ytelser i drifts- og vedlikeholdsavtaler, start garantitid Leveringsdag/ <u>leveransedato</u> | O      | 05.01.24                                                                        |

|    |                                                            |     |                   |
|----|------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 13 | Montering og test i elbusser som idriftsettes fra 01.10.24 | L/O | 01.08.24-30.09.24 |
|----|------------------------------------------------------------|-----|-------------------|

## 2. Dagbot ved forsinkelse

Dersom leverandør ikke overholder fristene merket med stjerne (\*) under punkt 1, kan Kunden ilegge Leverandøren dagbøter i henhold til avtalens punkt 11.4.2.