



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

Versjon 2

Endringer fra opprinnelig versjon av dokumentet:

- Det er gjort endringer under punkt 1 og 2.

Tilpasset SSA-K

Bilag 4 – Leveringstidspunkt og andre frister

*Avtale om kjøp av sanntidsinformasjonssystem for kollektivtransport i
Finnmark*

Innhold

1.	Tentativ prosjekt- og fremdriftsplan.....	3
2.	Dagbot ved forsinkelse	4

1. Tentativ prosjekt- og fremdriftsplan

Tabellen nedenfor viser Kundens tentative prosjekt- og framdriftsplan for perioden etter kontraktsinngåelse med leverandør av sanntidsinformasjonssystem for landbasert rutetransport i Finnmark. Det forventes at Leverandøren overholder fristene i planen.

Detaljer om innhold i de ulike milepælene framkommer av bilag 5.

Milepæl		Ansvar	Dato/periode
1	Signering av kontrakt	L/O	<u>Uke 51/52 2022</u> 30.11.22
2	Utarbeidelse av fullstendig prosjekt- og fremdriftsplan og detaljspesifikasjon for leveransen (Planleggings- og spesifiseringsfasen)	L	<u>Kontraktsignering –</u> <u>13.01.23</u> 30.11.22 – 16.12.22
3	Godkjenning av Planleggings- og spesifiseringsfasen	O	<u>20.01.23</u> 22.12.22
4	Klargjøre produkt for fabrikktest (Tilpasnings- og integrasjonsfasen)	L	<u>20.01.23 – 27.03.23</u> 22.12.22 – 14.03.23
5	Gjennomføring av FAT-test (Tilpasnings- og integrasjonsfasen)	L/O	<u>28.03.23 – 31.03.23</u> 15.03.23 – 17.03.23
6	Godkjenning av Tilpasnings- og integrasjonsfasen	O	<u>04.04.23</u> 21.03.23
7	Klargjøring for pilottesting i kjøretøy (Test- og akseptfasen)	L	<u>04.04.23 – 08.06.23</u> 21.03.23 – 31.05.23
8	Pilottesting i enkeltkjøretøy (klasse I, II III, samt minibuss) (Test- og akseptfasen)	L/O	<u>08.06.23 – 29.06.23</u> 01.06.23 – 22.06.23
9	Godkjenning av Test- og akseptfasen (SAT) Akseptansedag	O	<u>30.06.23</u> 23.06.23
10	Montering og klargjøring i alle kjøretøy (Monteringsfasen og godkjenningsperiode)	L	<u>01.08.23-30.09.23</u> 22.09.23
11*	Start av Godkjennings- og driftsfasen Idriftsettelsesdag	L/O	01.10.23
12*	Godkjenning og start av ordinær driftsfase, Endelig godkjenning av løsning Oppstart av ytelser i drifts- og vedlikeholdsavtaler, start garantitid Leveringsdag/leveransedato dag	O	05.01.24

13	Montering og test i elbusser som idriftsettes fra 01.10.24	L/O	01.08.24-30.09.24
----	--	-----	-------------------

2. Dagbot ved forsinkelse

Dersom leverandør ikke overholder fristene merket med stjerne (*) under punkt 1, kan Kunden ilegge Leverandøren dagbøter i henhold til avtalens punkt 6.2.