

Prosjekt:

HOV Låve

Hjelpemiddelsentral

Tittel:

Bilag E1

Kontraktens milepeler, Dagmulkter

C01	Kontraktsgrunnlag		29.10.22	TS	AN ØR
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarb.	Kontroll Godkjent
Leverandørs logo:		Ledig:	Ledig.:	Utarb. av:	Antall sider:
 KONGSVINGER KOMMUNE				Byggherre	Side 1 av 2
Prosjekt:	Kontrakt nr:	Disiplin:	Dok.type:	Løpenr:	Rev nr: Status:
H	203	G	KF	009	01 C

1 Generelt

Som styringsmål for prosjektet har byggherren fastlagt flere milepeler.
Milepælene skal være styrende for entreprenørens gjennomføring av kontraktsarbeidene.

2 Kontraktens milepeler (MP)

MP	Beskrivelse	Frist	Dagmulkt
	Milepeler for oppstart		
M1	Alle planer mv. ifbm oppstart ferdigstilt. Entreprenørens hovedfremdriftsplan Entreprenørens HMS-plan, Entreprenørens KS-plan	2 uker etter inngått kontrakt.	500,-
M2	Fysisk oppstart:	04.01.2023	500,-
	Milepeler for ferdigstillelse		
M3	Komplette arbeider, innomhus	24.03.2022	1000,-
M4	Komplett FDV Frist for innlevering	31.03.2022	1000,-
M5	Overtagelse kontraktsarbeider,	21.04.2022	3000,-
M6	Feil og mangler utbedret etter Overtagelse Feil og mangler som er påpekt under overtagelsen (eller tidligere) skal være utbedret fullt ut og godkjent av byggherren	2 uker etter overtakelsene	500,-

I tillegg til milepælene angitt i tabellene i pkt. 2, forbeholder Byggherren seg retten til å opprette 2 nye dagmulktbelagte kontraktsmilepeler uten at dette får økonomiske konsekvenser for Byggherren utover den avtalte Kontraktssum.