



Tegningsliste Arbeidstegninger											
Type	Tegn.nr.	Tegningstype	Dato	Mål	Ark str.	Med på uts.	Rev.	Endringsnr. (for siste akt. revisjon)	Sign.	Kontr. av	Kommentar
AC Sit/Utomhusplaner											
	AC-00-101	Situasjonsplan	07.06.2023	1:1000	420 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
AD Detaljer											
	AD-101	Vindusdetalj m.tegl	07.06.2023	1:10, 1:50	594 / 420	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AD-102	Vindusinnsetting eksist detalj	07.06.2023		594 / 420	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
AE Rom											
	AE-101	Skjema skolekjøkken	07.06.2023	1:50, 1:100	594 / 420	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AE-102	Musikkrom/øvingsrom	07.06.2023	1:50	594 / 420	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
AF Fasader											
	AF-101	Fasader	09.06.2023	1:100	1189 / 841	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
AF Fremdrift											
	AF	Fremdriftsplan	09.06.2023	1:1000	420 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	MH	
AG Gulvbehandlingplaner											
	AG-01-102	Gulvbehandlingsplan 1. etasje	09.06.2023	1:100	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AG-02-103	Gulvbehandlingsplan 2. etasje	09.06.2023	1:100	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AG-U1-101	Gulvbehandlingsplan U. etasje	07.06.2023	1:100	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
AH Himlingsplaner											
	AH-01-102	Himlingsplan 1. etasje	09.06.2023	1:200	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AH-02-103	Himlingsplan 2. etasje	07.06.2023	1:200	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AH-U1-101	Himlingsplan U. etasje	07.06.2023	1:200	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
AM Møbleringsplaner											
	AM-01-101	Naturfagsrom	07.06.2023	1:50	594 / 420	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	UTGÅR
AP Planer 1:50											
	AP-01-102	Riveplan 1. etasje 1	09.06.2023	1:100	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-01-103	Riveplan 1. etasje 2	09.06.2023	1:100	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-01-106	Endringsplan 1. etasje 1	09.06.2023	1:100	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-01-107	Endringsplan 1. etasje 2	09.06.2023	1:100	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-01-109	Ny-plan 1. etasje 1	09.06.2023	1:50	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-01-110	Ny-plan 1. etasje 2	09.06.2023	1:50	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-01-113	Plan 1. etasje hele bygget	09.06.2023	1:200	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-02-104	Riveplan 2. etasje	09.06.2023	1:100	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-02-108	Endringsplan 2. etasje	09.06.2023	1:100	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-02-111	Ny-plan 2. etasje	09.06.2023	1:50	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-02-114	Plan 2. etasje hele bygget	09.06.2023	1:200	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-114	Ny-plan 1. etasje 3	09.06.2023	1:50	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-115	Ny-plan 1. etasje 4	09.06.2023	1:50	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-116	Ny-plan 1. etasje 5	09.06.2023	1:50	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-U1-101	Riveplan U. etasje	07.06.2023	1:100	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-U1-105	Endringsplan U. etasje	07.06.2023	1:100	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-U1-108	Ny-plan U. etasje 1	07.06.2023	1:50	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-U1-110	Ny-plan U. etasje 2	07.06.2023	1:50	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-U1-111	Ny-plan U. etasje 3	07.06.2023	1:50	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AP-U1-112	Plan U. etasje hele bygget	07.06.2023	1:200	841 / 594	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Prosjekt: Leirfjord Barne og Ungdomsskole 58/68</p> </div> <div> <p>Tegning: Tegningsliste Arbeidstegninger</p> </div> <div> <p>Fase: Anbudstegning</p> </div> </div>											
			Oppdragsgiver: Leirfjord Kommune Tiltaksveien 19 Byen 0000			Koordinatsystem: Høydedatum:		Målestokk: (A4)		Tegn. nr.: Rev.: A01-001	
			Oppdragsnr.: Dato opprettet: 634883_02 09.06.23		Tegn: Kontr.: MBS		Fag Type Etg Løpenr				

Tegningsliste Arbeidstegninger											
Type	Tegn.nr.	Tegningstype	Dato	Mål	Ark str.	Med på uts.	Rev.	Endringsnr. (for siste akt. revisjon)	Sign.	Kontr. av	Kommentar
AS Snitt											
	AS-00-101	Snitt Eksist	09.06.2023	1:100	420 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
AU Dører											
	AU-001	Dørskjema	09.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AU-002	Dørskjema	09.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AU-003	Dørskjema	09.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AU-004	Dørskjema	09.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AU-005	Dørskjema	09.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AU-006	Dørskjema	09.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AU-007	Dørskjema	09.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AU-008	Dørskjema	09.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AU-009	Dørskjema	09.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AU-010	Dørskjema	09.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AU-011	Dørskjema	09.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AU-012	Dørskjema	09.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AU-013	Dørskjema	09.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AU-014	Dørskjema	09.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AU-015	Dørskjema	09.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
AV Veggbehandlingsplaner											
	AV-01-102	Veggbehandlingsplan 1. etasje	09.06.2023	1:200	594 / 420	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AV-02-103	Veggbehandlingsplan 2. etasje	07.06.2023	1:200	594 / 420	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AV-U1-101	Veggbehandlingsplan U. etasje	07.06.2023	1:200	594 / 420	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
AV Vinduer											
	AV-001	Vinduskjema	07.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AV-002	Vinduskjema	07.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AV-003	Vinduskjema	07.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AV-004	Vinduskjema	07.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AV-005	Vinduskjema	07.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AV-006	Vinduskjema	07.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
	AV-007	Vinduskjema	07.06.2023		210 / 297	<input type="checkbox"/>			MBS	HL	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p>Prosjekt: Leirfjord Barne og Ungdomsskole 58/68</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <p>Tegning: Tegningsliste Arbeidstegninger</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p>Fase: Anbudstegning</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 10px;"> <div style="width: 30%;">  <p>Oppdragsgiver: Leirfjord Kommune Tiltakerveien 19 Byen 0000</p> </div> <div style="width: 35%;"> <p>Koordinatsystem: Høydedatum: Målestokk: (A4)</p> <p>Oppdragsnr.: Dato opprettet: Tegn: Kontr.: 634883_02 09.06.23 MBS</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p>Tegn. nr.: Rev.: A01-001</p> <p>Fag Type Etg Løpenr</p> </div> </div>											

#BlubbegningslagerOppdrag#34483_02.Documentnavn#A01-001.Tittel#Tegningsliste Arbeidstegninger Rev.egnr# Rev.egnsdato# Rev.egnsdato#