



Referat

Dato: 03.08.23
Tid: 13:00–14:00
Referent: Asbjørn Lode

Saksbehandler/telefon: 47671706
Vår dato: 03.08.2023
Vår referanse: Asbjørn

Overskrift

Møtenr:	Tilbudskonferanse Trafikksikringstiltak – rehabilitering og utbygging veglys
Sted:	Teams møte
Møteleder:	Monica Bersås
Påmeldte:	Bra elektro AS – Thomas Gjendemsjø Vasto Anlegg AS – Marius Eide, Joakim Valde Siteco AS – Rehan Ahmad, Tom Egil Bergseng Nettpartner – Colm Byrne
Til stede:	Colm Byrne, Tom Egil Bergseng, Thomas Gjendemsjø, Rehan Ahmad

Punkt	Sak
1	Tilbudskonferanse for utbygging og rehabilitering av veglys i henhold til utlysning i Merzell. Utlysningen gjelder følgende vegstrekninger: - Fv. 64 og Fv. 6072 Bruhagen - Fv. 61 Hareid - Fv. 61 Botnen - Fv. 663 Elnesvågen - Fv.538 Frænavegen - Fv. 659 Brattvåg - Fv. 61 Hallekrysset - Fv. 61 Sula
2	Åpning og prosjektpresentasjon av Monica Bersås: - Ønsket deltakere velkommen - Presentasjon av MRFK deltagere - Presentasjon av prosjektorganisasjon - Presentasjon av agenda Gjennomgang av det utlyste prosjektarbeidet, strekning for strekning. Presenterer også stolpehøyde, stolpetype, ÅDT og fartsgrense gjeldende for hver strekning.

Konkurransegrunnlag:

NS-8406

Skisse av tiltakene samt skissert grøftesnitt

DWG filer fra områdene

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø:

Koordinator utførelse (KU): Byggeleder

SHA-plan inneholder blant annet,

- Krav i byggeherreforskriften
 - Spesifikke tiltak som må utføres
 - Risikovurdering
 - Entreprenør skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering
 - Entreprenør skal vurdere om det er andre risikoforhold enn det som er beskrevet og melde fra til byggherren så snart som mulig.
- Innholdet i planen skal videreformidles til alle som jobber på prosjektet.

Kvalitetsplan:

Skal minimum inneholde

- Organisasjonsplan
- Kontrollplan
- Arbeidsprosedyrer
- Avviksbehandling
- Dokumentbehandling

Kontrollplan:

Skal være oppdatert til enhver tid.

Gjennomgås i byggemøter.

Sluttdokumentasjon:

Leverast komplett i eRoom/prosjekthotell etter angitt mappestruktur.

Håndbok V770 skal legges til grunn.

Program i kontraktesoppfølging:

FK-prosjekthotell

ISYroad

- Uønska hendelser
- Oversiktlist
- Månedrapportering
- Avfallshandtering



	Opplæring blir gitt dersom ønskelig Fakturering: Kontraktarbeid (A-nota) – Sendes inn månedlig Tilleggsarbeid (T-nota) – Sendes inn når tilleggsarbeidet er ferdig – Skal dokumenteres med ukentlige timelister Framdriftsplan: Skal være oppdatert til enhver tid Følges opp på byggemøter Risikoutsatte arbeider skal framheves i planen Kontraktens frister: Frist for innlevering av tilbud - 11.09.2023 kl 12.00 Frist for ferdigstillelse - 01.06.2024 Frist for å levere sluttoppgjør - 2 mnd. etter overtakelse
3	Spørsmål: Siteco AS: Nye anlegg skal bygges med Styring – Hva slags styring skal det være? Kompatibelt med Citytouch? Svar: Henvises til kontrakten: kap. d1, punkt 76.33 Styreenhet for veglys.