

AVTALE

(«Gjennomføringsavtale»)

mellom

Larvik kommune

som byggherre

og

(totalentreprenør) organisasjonsnr.:

som totalentreprenør

for

Totalentreprise (fase 2)

Lillevik RA utvidelse –

Entreprise M1

Vannbehandling – separasjon og biotrinns DOK. NR. M1-2-2

Mellom Larvik kommune som byggherre

Organisasjonsnr.: 918 082 956
 Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik
 Kontoradresse: Feyers gate 7, 3256 Larvik

og som totalentreprenør

Organisasjonsnr.:
 Postadresse:

er det inngått følgende Gjennomføringsavtale for fase 2:

1 KONTRAKTSDOKUMENTENE (NS 8407 PUNKT 2.1)

Følgende dokumenter inngår i denne avtalen:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Dette avtaledokumentet | dok. M1-2-2 |
| 2. | Samspillsavtale for fase 1 | dok. M1-2-1 |
| 3. | Larvik kommunes spesielle bestemmelser for totalentreprise | dok. M1-2-3 |
| 4. | Teknisk beskrivelse og kravspesifikasjon med vedlegg | dok. M1-3 |
| 5. | Omforente dokumenter fra fase 1, jf. avtaledokumentets punkt 2 | |
| 6. | Totalentreprenørens endelige tilbud med vedlegg | |
| 7. | Konkurranseregler med vedlegg | dok. M1-1 |
| 8. | NS 8407 | ikke vedlagt |

Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder dokumentene i den rekkefølge de er nevnt over.

2 OMFORENTE DOKUMENTER FRA FASE 1

Partene inngikk (dato) Samspillsavtale om totalentreprise M1, Vannbehandling – separasjon og biottrinn. Det følger av samspillsavtalen at partene gjennom fase 1 skal utarbeide underlag for gjennomføring av fase 2 og enes om en fastsum.

Følgende dokumenter utarbeidet i fase 1 inngår som en del av kontraktsdokumentene for fase 2 i henhold til dette avtaledokumentets punkt 1 nr. 5:

3 KONTRAKTSSUM

Kontraktssummen består av følgende priselementer:

Samlet utbetalt vederlag for fase 1 (ekskl. mva.)
+ Fastsum for fase 2 (ekskl. mva.)
= Kontraktssum (ekskl. mva.)
+ Merverdiavgift
= Kontraktssum (inkl. mva.)

Det er kun fastsummen for fase 2 som kommer til utbetaling i fase 2.

For arbeid som eventuelt skal avregnes som regningsarbeid i fase 2, skal totalentreprenøren benytte Timepriser for fase 2 og Påslag oppgitt i prisskjemaet.

4 MILEPÆLER OG DAGMULKTSBELAGTE TIDSFRISTER

Dagmulktsbelagt sluttfrist (etter gjennomført prøvedrift) for kontrakten er ____.

I tillegg gjelder følgende dagmulktsbelagte delfrister:

Milepæl	Frist	Dagmulktsats
<i>Overlevering av FDV-dokumentasjon</i>		<i>I henhold til NS 8407</i>
<i>Oppstart prøvedrift</i>		<i>I henhold til NS 8407</i>

5 PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8407 PUNKT 5 OG 9)

Larvik kommunes representant er:

.....

E-post:

Totalentreprenørens representant er:

.....

E-post:

Alle varsler og krav og svar på disse skal skje i prosjekthotellet Bim2Share.

6 SIKKERHETSSTILLELSE

Totalentreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelse for riktig oppfyllelse av totalentreprenørens forpliktelser. Slik dokumentasjon skal være mottatt av byggherren senest 14 dager etter at begge parter har signert dette avtaledokumentet.

Ved avtalt forskuddsbetaling skal det stilles særskilt sikkerhet. Sikkerheten skal være tilsvarende forskuddsbeløpet.

Sikkerhetsstillelse skal gis av en bank eller et forsikringsselskap som har konsesjon i et EU-/EØS-land. Banken eller forsikringsselskapet som velges skal godkjennes av byggherren på forhånd.

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

7 FORSIKRING

Totalentreprenøren skal levere dokumentasjon for tingskadeforsikring og ansvarsforsikring i henhold til NS 8407. Slik dokumentasjon skal være mottatt av byggherren senest 14 dager etter at begge parter har signert dette avtaledokumentet.

Totalentreprenøren skal dokumentere kontraktsmessig yrkesskadeforsikring før igangsettelse av arbeider på byggeplassen, jf. Del 2 – Spesielle kontraktsbestemmelser (dok. M1-2-3) punkt 17.1.11.

8 DETALJPROSJEKTERING OG GJENNOMFØRING

8.1 Arbeidsmåte og arbeidsomfang

Totalentreprenøren vil i fase 2 ha ansvar for å levere et komplett og ferdig arbeid. Dette inkluderer prosjektering, utførelse, idriftsetting og prøvedrift i henhold til avtalen, og alle underliggende bilag som har fått endelig status i løpet av fase 1 og som er implementert i Gjennomføringsavtalen.

8.2 Organisering, roller og ansvar

Arbeidet i fase 2 skal utføres gjennom Samspillsgruppen slik som funksjoner og roller er avklart i fase 1.

Byggherrens deltakelse i Samspillsgruppen skal bidra til at hans ytelser avklares og fremskaffes til rett tid med riktig kvalitet. Organiseringen skal sikre god informasjonsflyt mellom byggherrens øvrige aktiviteter som har grensesnitt mot arbeidet som omfattes av Samspillsavtalen for fase 1. Videre skal byggherrens deltakelse i Samspillsgruppen lede til effektive kommunikasjonslinjer, gode beslutningsprosesser og rettidige beslutninger.

8.3 Rapportering

Med mindre annet er avtalt i fase 1 skal totalentreprenøren i fase 2 rapportere status på blant annet følgende hovedpunkter:

- Bemanning
- Fremdrift
- Kvalitet
- Utførte og planlagte kontroller, sjekker m.m.
- Avvik og problemområder

Med mindre annet følger av Spesielle kontraktsbestemmelser (dok. M1-2-3) skal rapporteringen være skriftlig og oversendes hver måned til byggherrens prosjektleder. Byggherren kan bestemme annet rapporteringsintervall.

9 RISIKOOVERGANG FOR PROSJEKTERING

Ved inngåelsen av Gjennomføringsavtalen overtar totalentreprenøren risikoen for løsninger og annen prosjektering (knyttet til totalentreprenørens kontraktsarbeider) som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse, i tillegg til risikoen for alle løsninger og annen prosjektering utarbeidet i fase 1, jf. NS 8407 punkt 24.2.

Totalentreprenøren skal gjennomgå materialet, og skal innen to uker fra inngåelsen av Gjennomføringsavtalen melde fra til byggherre dersom det byggherre har gitt anvisning på ikke vil lede til oppfyllelse av de krav til kontraktsgjenstanden som følger av avtalen for øvrig, jf. NS 8407 punkt 24.2.2.

10 FAKTURERING

Alle fakturaer og kreditnotaer skal merkes med bestillernr. 90029, sendes via EHF og stiles til prosjektleder.

Ved oppstart av fase 2 skal partene enes om en faktureringsplan. Byggherre er innstilt på å akseptere følgende faktureringsplan, som innebærer at de tre første avdragene gjøres uten fradrag for innestående:

- 30 % som forskudd ved avtaleinngåelse, mot sikkerhetsstillelse (selvskyldnerkausjon)
- 30 % ved oppstart montering
- 30 % ved godkjent ferdigbefaring
- 10 % i slutfaktura (etter godkjent prøvedrift og gjennomført overtakelse)

Dersom totalentreprenøren ikke samtykker til ovennevnte faktureringsplan, eller partene blir enige om en annen faktureringsplan, skal faktureringsplan settes opp etter bestemmelsene i NS 8407 punkt 27.2.1. Fradrag for innestående skal da gjøres i alle avdrag etter ordningen i NS 8406 punkt 27.2.2.

11 INDEKSREGULERING

I fase 2 skal alle priselementer indeksreguleres etter NS 8407 punkt 26.2. Fastsummen (som er kalkulert i fase 1) skal indeksreguleres med indekstallet som gjelder på tidspunktet for da fastsummen blir endelig godkjent av byggherren, ev. på tidspunktet for inngåelsen av denne Gjennomføringsavtalen dersom fastsummen ikke er endelig godkjent før det.

Avregningsperioden skal være én måned.

Påslag skal ikke indeksreguleres.

12 UNDERSKRIFT

Dette dokumentet er utferdiget i to originaler, hvorav partene beholder hvert sitt.

[sett inn sted og dato]

For Larvik kommune

For totalentreprenøren

Signatur

Signatur

[sett inn navn og tittel]

[sett inn navn og tittel]