

ID	Aktivitetsnavn	Start	Slutt	Varighet	januar 2025						februar 2025						mars 2025						april 2025						mai 2025		
					01	06	11	16	21	26	31	05	10	15	20	25	02	07	12	17	22	27	01	06	11	16	21	26	01	06	11
1	Mikrobiologi	ma 06.01.25	fr 10.01.25	5 dager																											
2	Sterilsentralen	ma 13.01.25	fr 17.01.25	5 dager																											
3	Dialyse	lø 01.02.25	ma 03.02.25	2 dager																											
4	Kreftpoliklinikk, cytostatikabehandling, infusjoner og hematologisk poliklinikk	ma 03.02.25	ti 04.02.25	2 dager																											
5	Medisinsk biokjemi, blodbank og prøvetaking	ma 03.02.25	to 06.02.25	4 dager																											
6	Dagkirurgi	ma 10.02.25	on 12.02.25	3 dager																											
7	Øre-nese-hals poliklinikk	ma 10.02.25	on 12.02.25	3 dager																											
8	Radiologi	ma 10.02.25	fr 14.02.25	5 dager																											
9	Øyepoliklinikk	to 13.02.25	lø 15.02.25	3 dager																											
10	Nevrologisk poliklinikk	on 05.03.25	fr 07.03.25	3 dager																											
11	Medisinsk poliklinikk og skopier	ma 17.03.25	to 20.03.25	4 dager																											
12	Kirurgisk poliklinikk	ma 24.03.25	fr 28.03.25	5 dager																											
13	Gynekologisk- og fødepoliklinikk	ma 24.03.25	fr 28.03.25	5 dager																											
14	Skade- og ortopedisk poliklinikk	to 27.03.25	fr 28.03.25	2 dager																											
15	Sykehusapoteket produksjon	lø 29.03.25	sø 30.03.25	2 dager																											
16	Sykehusapoteket utsalg	lø 05.04.25	sø 06.04.25	2 dager																											
17	Kliniske støttefunksjoner	ti 22.04.25	ti 22.04.25	1 dag																											
18	Kirurgiske sengeposter	ti 22.04.25	fr 25.04.25	4 dager																											
19	Akuttmottak og korttidspost	ti 22.04.25	fr 25.04.25	4 dager																											
20	Intensiv og tung overvåkning	fr 25.04.25	sø 27.04.25	2 dager																											
21	Operasjon	sø 27.04.25	to 01.05.25	5 dager																											
22	Føde- og barsel	sø 27.04.25	to 01.05.25	5 dager																											
23	Pediatrisk poliklinikk	sø 27.04.25	sø 27.04.25	1 dag																											
24	Barnesenger	sø 27.04.25	to 01.05.25	5 dager																											
25	Medisinske senger	sø 27.04.25	to 01.05.25	5 dager																											
26	Nevrologiske senger	to 01.05.25	sø 04.05.25	3 dager																											
27	Medisinsk biokjemi og blodbank (resten)	ma 05.05.25	fr 09.05.25	5 dager																											
28	Radiologi (resten)	ma 05.05.25	fr 09.05.25	5 dager																											

Prosjekt: Framdriftsplan flytteko
Dato: on 20.12.23

Aktivitet

Deling

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Manuell aktivitet

Bare varighet

Manuell sammendragsfremheving

Manuelt sammendrag

Bare start

Bare slutt

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Tidsfrist

Fremdrift

Manuell fremdrift

Side 1