

E00 FORBEREDENDE ARBEIDER KONGSHAUGEN

DEL II, KONTRAKTSGRUNNLAGET E – FRISTER OG DAGMULKTER

Dato: 30.01.2024

Versjon: 04

Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver: Ålesund kommune
Oppdragsnavn: KRA - Oppdragsstyring og felles utredninger
Oppdragsnummer: 637269-01
Oppdragsleder: Cathrine Lyche
Utarbeidet av: Tore Pettersen

04	30.01.24	For ny anbudsutsendelse	TP	MHA
03	01.09.23	Endrede datoer	TP	MHA
02	14.08.23	For anbudsutsendelse	TP	MHA
01	05.06.23	For gjennomsyn oppdragsgiver	TP	MHA
VERSJON	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KS

Innhold

E	FRISTER OG DAGMULKTER	3
E.1.	Frister	3
E.2.	Dagmulker.....	3
E.3.	Fremdriftsplanlegging	3

E FRISTER OG DAGMULKTER

E.1. Frister

Følgende dagmulktbelagte frister gjelder:

• Ferdigstilling alle arbeider inkl. vei, fortau, VA-anlegg og elektroarbeider sør for industriområde og gatelysanlegg	31.01.2025
• Delfrist for ferdigstilling vei, fortau, parkeringsplasser, VA-anlegg og elektroarbeider fra Vegsundkrysset fram til avkjørsel til riggområder, tomt for rensesanlegg og forskjæringer	20.12.2024
• Delfrist Riggområde Nord klar oppstart tilrigging E01 Bergarbeider	20.12.2024

De oppgitte fristene forutsetter signering av kontrakt i løpet av uke 16/24.

Følgende arbeider skal være ferdigstilt for oppstart entreprise E01:

- Alle arbeider fra og med den nordlige delen av anleggsområdet til og med nedkjøring til industriområdet og nedrigging Riggområde Nord.

E.2. Dagmulkter

Alle frister i kap. E.1 blir belagt med dagmulkt iht. NS 8405:2008, pkt. 34

- 1 ‰ av kontraktssummen ved overskridelse av delfrister og sluttfrist.

E.3. Fremdriftsplanlegging

Innen 4 uker etter kontraktssinngåelse skal entreprenør presentere første utkast for detaljert framdriftsplan med grunnlag i framdriftsplanen som er en del av tilbudsgrunnlaget og overordnet framdriftsplan som er en del av tilbudet. Framdriftsplanen skal være innenfor de rammer som er angitt i kontrakten. Den skal vise hovedaktivitetene og hvilke andre aktiviteter disse er avhengige av byggherrens kontraktsmedhjelpere.

Framdriften må ta hensyn til følgende milepeler i utførelsesfasen:

Beskrivelse	Dato
Kontraktssinngåelse	I løpet av uke 16/24
Bygge-/anleggsstart	21.05.2024
Oppstart tilrigging E01 på Riggområde Nord	02.01.2025
Oppstart anleggsarbeider entreprise E01	02.01.2025