

Ny gjenvinningsstasjon Borgaredalen

Dato: 08.04.2024

Betalingsplan

Kontraksverdi eks mva 56 937 453

Byggetid : Kontrakt 09.04.2024
 Igangsettingstillatelse 15.06.2024
 Byggestart 17.06.2024
 Ferdigstillelse 17.06.2025

Periode	1	2	3	4	5	6	7	8
Måned	apr.24	mai.24	jun.24	jul.24	aug.24	sep.24	okt.24	nov.24
Prod. Pr. mnd.	300 000	750 000	2 863 582	1 680 000	3 931 630	3 981 630	3 961 738	3 961 738
Prod. akk.	300 000	1 050 000	3 913 582	5 593 582	9 525 212	13 506 842	17 468 580	21 430 319
Innest. i per.	-22 500	-56 250	-214 769	-126 000	-294 872	-298 622	-297 130	-297 130
Innest. Akk.	-22 500	-78 750	-293 519	-419 519	-714 391	-1 013 013	-1 310 144	-1 607 274
Til utbetaling	277 500	693 750	2 648 813	1 554 000	3 636 758	3 683 008	3 664 608	3 664 608
Forfall	25.05.24	25.06.24	25.07.24	25.08.24	25.09.24	25.10.24	25.11.24	25.12.24

Akk. Utbetaling	277 500	971 250	3 620 063	5 174 063	8 810 821	12 493 829	16 158 437	19 823 045
-----------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

Periode	9	10	11	12	13	14	15	16
Måned	des.25	jan.25	feb.25	mar.25	apr.25	mai.25	jun.25	jul.25
Prod. Pr. mnd.	4 390 189	4 608 283	4 908 283	5 768 407	5 718 407	5 568 407	4 545 159	0
Prod. akk.	25 820 508	30 428 791	35 337 074	41 105 481	46 823 888	52 392 295	56 937 453	56 937 453
Innest. i per.	-329 264	-345 621	-368 121	-432 631	-428 881	-417 631	-340 887	0
Innest. Akk.	-1 936 538	-2 282 159	-2 650 281	-3 082 911	-3 511 792	-3 929 422	-4 270 309	0
Til utbetaling	4 060 925	4 262 662	4 540 162	5 335 776	5 289 526	5 150 776	4 204 272	4 270 309
Forfall	25.01.25	25.02.25	25.03.25	25.04.25	25.05.25	25.06.25	25.07.25	17.08.25

Akk. Utbetaling	23 883 970	28 146 632	32 686 794	38 022 570	43 312 096	48 462 872	52 667 144	56 937 453
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ovenstående basert på fakturering av siste avdrag for produksjonsmåneden juni -25 den 25.06.25, og forfall den 25.07.25.
Videre fakturering av innestående på overleveringsdato 17.06.25, og med forfall 17.08.25.