



## **Konkurransegrunnlag Del II**

### **Bilag C**

# **TIDSPLAN**

**Ass. prosjektleder,  
prosjekteringsleder og  
BL/BHO**

<Over terskelverdi>



## **Innhold**

|          |                                       |          |
|----------|---------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Generelt.....</b>                  | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Tidsplan, milepæler.....</b>       | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Tidsfrister for byggherre.....</b> | <b>3</b> |



## 1 Generelt

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for prosjektet og for kontraktsarbeidet.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide overordnede styringsplan for prosjektet som skal dekke alle hoved- og støtteprosesser for prosjektgjennomføringen med grunnlag i overordnede tidsfrister og milepæler som prosjektgjennomføringen må forholde seg til.

Basert på overordnede styringsplan skal leverandør utarbeide arbeidsprogram for eget kontraktsarbeid.

## 2 Tidsplan, milepæler

Noen milepæler for prosjektet:

| Milepæl                                                             | Tid           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Ass. prosjektleder/prosjekteringsleder kontrahert                 | 30.04.2015    |
| • Rådgivere/ prosjekterende kontrahert                              | 30.06.2015    |
| • Oppstart forprosjekt                                              | 15.08.2015    |
| • Forprosjekt ferdig kvalitetssikret, klar for byggherregodkjenning | 01.04.2016    |
| • Forprosjekt ferdig godkjent                                       | juni 2016     |
| • Byggestart                                                        | 1.halvår 2017 |
| • Overtakelse fra entreprenør(er)                                   | april 2018    |

## 3 Tidsfrister for byggherre

Tidsfrister for byggherre:

| Aktivitet                                                                                                       | Frist      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Ass. prosjektleder og prosjekteringsleder kontrahert slik at oppstart av kontraktsarbeidet kan skje iht. plan | 30.04.2015 |
| • Byggherregodkjenning forprosjekt                                                                              | juni 2016  |

Ytterligere milepæler kan bli fastsatt.