

		2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
Bruker																																	
Flytteprosess	Milepel - Stengning av museet 01.10.2018																																
Utflytting til nye lokaler - "midlertidig" eller "permanent" ? Flytt til midlertidig utstillingslokale ?	og administrasjon utflyttet																																
Nye utstillinger																																	
Konsept - finansiering																																	
Detaljer av utstillingskonsept/opphandling	Samordning mot byggeprosjektet																																
Etablering av utstillinger "Sjøboden" og "Tasken"	Milepel - Åpning av museet !																																
Tilbakeflytt museumsgjenstander (Sjøboden)																																	
Etablering av ny utstilling (Tasken)																																	
Detaljprosjektering /opphandling av entrepriser	Konkurransegrunnlag/Kontrakt																																
	Konkurransegrunnlag - delentreprise teknisk																																
Byggfase																																	
Forberedende arbeider - Museumsgjenstander	Milepel - Stengning av museet 01.10.2018																																
Byggearbeider - rigging, sikring	Riggperiode																																
Byggearbeider - demontering fasade, jekkearbeider	Bolverk, laftearbeider																																
	Milepel -Demontering av jekkerigg																																
Byggearbeider - remontering fasade, inn-og utvendige arbeider	Tømrer og snekkerarbeider																																
	VVS, heis og elektro																																
Ferdigattest	Milepel - Ferdigattest																																
Leveringsmilepel - åpning museet antatt vår/sommer 2025	Milepel - Åpning av museet !																																

oppdatert 25.09.2017/yga