

	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Konkurranse og kontrakt								
Oppstart og rigg								
3.etg								
2.etg								
1.etg								
U1								
U2								
Forberedelser gamle rådhus								
Gamle rådhus 2.etg								
Gamle rådhus 1.etg								
Forberedelser Lorckgården								
Lorckgården 2.etg								
Lorckgården 1.etg								
Entreprenørs ferdigbefaring og funksjonstest								
FDV-dokumentasjon overleveres								
Ferdigbefaring								
Overlevering og sluttoppgjør								