



Bilag F

Frister og Dagmulkter

Innhold

E.	Frister og fremdrift.....	2
E.1	Frister.....	2
E.2	Dagmulkt.....	2
E.3	Fremdriftsplanlegging	2
	Milepæler	2
	Innhold i de respektive milepæler	3

Revidering gjelder: Revidert eller endret tekst markert med rød

Vedlegg

Ingen



E. Frister og fremdrift

E.1 Frister

I forbindelse med fremdriftsplanleggingen for denne kontrakten skal entreprenøren ta hensyn til følgende spesiell forhold:

E.2 Dagmulkt

Frister for ferdigstillelse er gitt under pkt. 0 Milepæle

Ved overskridelse av ferdigstillellesfristene vil det bli krevd dagmulkter som angitt nedenfor.

Milepæl	Dagmulkt
B:	Kr 3000- pr. kalenderdag

Eventuell innrømmet fristforlengelse ved en av kontraktens delfrister gir ikke rett til samme regulering av etterfølgende tidsfrister og sluttfrist

E.3 Fremdriftsplanlegging

Milepæler

Kråkerøy kunstgressbane

Dato		Milepæl
12.11.2018	A	Kontroll av underlag/Igangsetting
05.04.2019	B	Overtakelse
7 dager før overtagelse	C	Innlevere komplett FDV-dokumentasjon

Østsiden kunstgressbane

Dato		Milepæl
10.09.2018	A	Igangsetting
08.10.2018	B	Overtakelse
01.10.2018	C	Innlevere komplett FDV-dokumentasjon

Gressvik kunstgressbane

Dato		Milepæl
24.09.2018	A	Igangsetting



19.10.2018	B	Overtakelse
08.10.2018	C	Innlevere komplett FDV-dokumentasjon

For

Alle B milepæler over er mulktbelagte tidsfrister, se pkt. 4, Dagmulkt.

Arbeidet kan igangsettes når kontrakt er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren, samt at HMS-plan inkludert oppfyllelse av miljøkrav er etablert på byggeplassen.

Innhold i de respektive milepæler

Milepæl A: Kontroll av underlag

Gjelder for Kråkerøy kunstgressbane:

Før arbeid med legging av kunstgressdekket starter skal det foretas en felles besiktigelse av topplaget (ink. asfaltlinjer) hvor både byggherren, grunntreprenør og kunstgressentreprenøren er representert.

Grunntreprenør skal fremlegge dokumentasjon på at topplaget er kontrollert og at toleransekravene er oppfylt. Kopi av dokumentasjonen leveres til kunstgressleverandøren.

Etter besiktelsen skal kunstgressleverandøren gi en skriftlig erklæring på at dekket er godkjent. Dersom kunstgressleverandøren kan påvise konkrete mangler skal grunntreprenøren utbedre dette snarest. Ny besiktigelse avholdes deretter

Milepæl B: Overtakelse

Ihht. 8405

Milepæl C: Innlevere komplett FDV-dokumentasjon

Innlevering av komplett FDV-dokumentasjon i henhold til krav. Prosjektet skal ikke overtas før komplett FDV er levert til oppdragsgiver

.

