

Det Hanseatiske Museum Hovedfremdriftsplan

ID	i	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025	
							Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2
1		➤	Tilbudsfrist K200 og K220	0 dager	to 06.09.18	to 06.09.18	◆ 06.09																													
2		➤	Stenging av museet	1719 dager	ma 01.10.18	to 01.05.25	██																													

Prosjekt: Det Hanseatiske Muse
Dato: ma 18.06.18

Aktivitet	Inaktiv aktivitet	Manuell sammendragsfremheving	Ekstern milepæl
Deling	Inaktiv milepæl	Manuelt sammendrag	Tidsfrist
Milepæl	Inaktivt sammendrag	Bare start	Fremdrift
Sammendrag	Manuell aktivitet	Bare slutt	Manuell fremdrift
Prosjektsammendrag	Bare varighet	Eksterne aktiviteter	