

Helse Stavanger HF

SUS2023

E.1 - Frister



01	01.10.18	FOR ANBUD	CVE	LEB	TØ
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: SUS2023		Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF	
Kontrakt.: K3201/K3202 Røranlegg - Bygg A-B og Bygg C-D-E		Ansvarlig utgiver: Therese S. Øvernes	
Dokument nr.: SUS2023-K3201-KONT-AD-0010			Revisjon: 01
Dokument Tittel: E.1 Frister K3201/K3202 Røranlegg - Bygg A-B og Bygg C-D-E			Dato: 01.10.2018

Dokumentnr.: SUS2023-K3201-KONT-AD-0010

Revisjon: 01

Dato:

01.10.2018

Tittel: E.1 Frister K3201/K3202 Røranlegg - Bygg A-B og C-D-E

Kontrakt: K3201/K3202 Røranlegg - Bygg A-B og C-D-E

Side:

2 av 4

Innholdsfortegnelse

1.	Orientering	3
1.1	Formål	3
2.	Frister.....	3
2.1	Generelle frister	3
2.2	Delfrister	3
2.3	Sluttfrist.....	4

Dokumentnr.: SUS2023-K3201-KONT-AD-0010

Revisjon: 01

Dato:

01.10.2018

Tittel: E.1 Frister K3201/K3202 Røranlegg - Bygg A-B og C-D-E

Kontrakt: K3201/K3202 Røranlegg - Bygg A-B og C-D-E

Side:

3 av 4

1. Orientering

1.1 Formål

Dokumentet *E1 - Frister* er utarbeidet for SUS2023 og inneholder dokumentleveranser og frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den omforente fremdriftsplanen.

Dagmulksbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

Endelige dagmulksbelagte frister vil bli fastlagt i kontrakt.

2. Frister

2.1 Generelle frister

Generelle frister	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
GF01	Kontrakts tildeling	KT	
GF02	Kvalitetsplan	KT + 30 dager	
GF03	Beslutningsplan	KT+ 30 dager	
GF04	Fremdriftsplan	KT + 42 dager	
GF05	FDV ved kontraktsinngåelse	KT + 60 dager	
GF06	Komplett FDV for et kontrollområde	7 dager før oppstart i et kontrollområde	
GF07	Komplett FDV inkludert testdokumentasjon	Før oppstart prøvedrift	x

2.2 Delfrister

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
DF01	Bygg A Nord (81) ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF02	Bygg A Sør (81) ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF03	Bygg B (71) ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF04	Bygg C (21) ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF05	Bygg D (22) ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF06	Bygg E (11) ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x

Dokumentnr.: SUS2023-K3201-KONT-AD-0010

Revisjon: 01

Dato:

01.10.2018

Tittel: E.1 Frister K3201/K3202 Røranlegg - Bygg A-B og C-D-E

Kontrakt: K3201/K3202 Røranlegg - Bygg A-B og C-D-E

Side:

4 av 4

2.3 Sluttfrist

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
SF01	Ferdigstillelse kontrakt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x

Erstatning ved forsinkelser som entreprenøren selv har ansvar eller risikoen for skal være iht *Del II Kontraksbestemmelser*, punkt B.2.14.3 – Samordningsplikt.