

Helse Stavanger HF

# SUS2023

## E.1 - Frister



<b>01</b>	<b>13.11.2018</b>	<b>FOR ANBUD</b>	<b>CVE</b>	<b>LEB</b>	<b>TSØ</b>
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: <b>SUS2023</b>	Oppdragsgiver: <b>Helse Stavanger HF</b>
Kontrakt.: <b>K4601 - Nødkraft</b>	Ansvarlig utgiver: <b>Therese S. Øvernes</b>
Dokument nr.: <b>SUS2023-K4601-KONT-AD-0010</b>	Revisjon: <b>01</b>
Dokument Tittel: <b>E.1 Frister</b>	Dato: <b>13.11.2018</b>

Dokumentnr.: SUS2023-K4601-KONT-AD-0010

Revisjon: 01

Dato:

13.11.2018

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K4601 - Nødkraft

Side:

2 av 4

---

## Innholdsfortegnelse

<b>1. Orientering</b> .....	<b>3</b>
1.1 Formål .....	3
<b>2. Frister</b> .....	<b>3</b>
2.1 Generelle frister .....	3
2.2 Oppstart byggeplass .....	3
2.3 Sluttfrikt.....	3

Dokumentnr.: SUS2023-K4601-KONT-AD-0010

Revisjon: 01 Dato: 13.11.2018

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K4601 - Nødkraft

Side: 3 av 4

## 1. Orientering

### 1.1 Formål

Dokumentet *E1 - Frister* er utarbeidet for SUS2023 og inneholder dokumentleveranser og frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den omforente fremdriftsplanen.

Dagmulksbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

Endelige dagmulksbelagte frister vil bli fastlagt i kontrakt.

## 2. Frister

### 2.1 Generelle frister

Generelle frister	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
GF01	Kontrakts tildeling	KT	
GF02	Kvalitetsplan	KT + 30 dager	
GF03	Beslutningsplan	KT+ 30 dager	
GF04	Fremdriftsplan	KT + 42 dager	
GF05	FDV ved kontraktsinngåelse	KT + 60 dager	
GF06	Komplett FDV for et kontrollområde	7 dager før oppstart i et kontrollområde	
GF07	Komplett FDV inkludert testdokumentasjon	Før oppstart prøvedrift	x

### 2.2 Oppstart byggeplass

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
	Oppstart	I henhold til omforent fremdriftsplan. Tidligst estimert oppstart 3. kvartal 2020	

### 2.3 Sluttfrist

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
SF01	Ferdigstillelse kontrakt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x

Dokumentnr.: SUS2023-K4601-KONT-AD-0010

Revisjon: 01 Dato: 13.11.2018

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K4601 - Nødkraft

Side: 4 av 4

---

Erstatning ved forsinkelser som entreprenøren selv har ansvar eller risikoen for skal være iht *Del II Kontraksbestemmelser*, punkt B.2.14.3 – Samordningsplikt.