



Kontrakt

Del D Prosjektplan

Pakke 1 og/eller 2:

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. PROSJEKTPLAN 3

1. PROSJEKTPLAN

Operatør skal utarbeide en prosjektplan gjeldende fra kontraktsignering og minimum fram til driftsoppstart. Prosjektplanen skal leveres i forbindelse med tilbudsinnleveringen. Prosjektplanen skal også gjennomgås og legges frem for Oppdragsgiver på oppstartsmøtet etter kontraktsignering.

Prosjektplanen skal beskrive prosjektorganisasjonen, alle hovedaktiviteter i perioden, og hvordan disse skal gjennomføres. Planlagt fremdrift for aktivitetene skal synliggjøres i form av en fremdriftsplan. Prosjektplanen skal også definere nøkkelpersoner/ansvarlig for de enkelte forhold.

Prosjektplanen skal også synliggjøre behov for Oppdragsgivers involvering, men kan ikke forplikte Oppdragsgiver uten at dette er godkjent av Oppdragsgiver selv. Dersom Oppdragsgiver ikke godkjenner Operatørs beskrivelse av behovet for Oppdragsgivers involvering, skal partene bli enige om nytt innhold i prosjektplanen hva gjelder denne involveringen. En slik oppdatering av prosjektplan vil ikke endre Operatørs forpliktelser og ansvar for rettidig oppstart av Rutekjøringen. Se kontraktens Del A Generelle kontraktsvilkår punkt 10.1.

Planen skal minimum dekke følgende områder

- Materiell – innkjøp, klargjøring og godkjenning
- Sikre tverrfaglighet og brukermedvirkning for å få råd om hvordan nye eller ombygde fartøy skal sikres universell utforming
- Eventuelle ombygginger av kai og etablering av infrastruktur
- Innkjøp og klargjøring av billettsystem / brikkelesingssystem
- Innarbeide Oppdragsgivers rapporteringssystem og rutiner
- Rekruttering og opplæring av personale
- Informasjonssamarbeid med Oppdragsgiver
- Plan for hvordan Operatør skal oppfylle kravene til reservefartøy og responstid.

Oppdragsgiver har videre rett til å innhente nødvendige opplysninger om Operatørs status og planer for å kunne være operativ med personell og materiell på oppstartstidspunktet.

Fram til oppstart av rutekjøring skal Operatør gi skriftlige statusrapporter for oppstartsforberedelsene månedlig.

6.1 Risikoanalyse

Dersom Operatør skal benytte løsninger med lading fra land skal Operatør, i forbindelse med prosjektering og bygging av anlegget, gjennomføre en risikoanalyse der hele systemet blir vurdert med tanke på relevante feilkilder og risiko for nedetid. Videre skal risikoeksponering mot personer og utstyr være identifisert, vurdert og funnet akseptabel.

6.2 Møter

Det skal holdes et oppstartsmøte så snart som mulig etter Kontraktsinngåelsen. Det skal i perioden frem mot Oppstartsdato holdes jevnlige statusmøter for rapportering av framdriften. Operatøren skal på møtene rapportere om fremdrift i henhold til Prosjektplan/fremdriftsplan jfr. pkt. 2.11.

Partene dekker her egne reise- og møtekostnader knyttet til slike møter.