Bilag 3 Plan for etableringsfasen

Table of contents

1 Generelt
2 Plan for etableringsfasen (Avtalens punkt 7.1)
3 Leveransefrist og leveransemelding (Avtalens punkt 7.2)
4 Godkjenningsprøve og leveringsdag (Avtalens punkt 7.3)
5 Dokumentasjon og opplæring (Avtalens punkt 7.4)
6 Ytterligere utvikling etter leveringsdag (Avtalens punkt 7.6)
7 Dagbot ved forsinkelse (Avtalens punkt 13.2.3)

1 Generelt

Partene utarbeider prosjekt- og fremdriftsplan i fellesskap etter tildeling av kontrakt, men før kontrakt blir underskrevet.

I mange tilfeller vil det ikke være behov for en særskilt plan for etableringsfasen eller utfylling av de punkter som fremkommer nedenfor. I så fall kan det være naturlig å ta ut bilag 3. Da skal det krysses av «nei» i selve avtalens punkt 3.2.

2 Plan for etableringsfasen (Avtalens punkt 7.1)

Leverandøren skal i tilbudet levere en plan for etableringsfasen.
Denne skal omfatte en beskrivelse av roller og ansvar samt fremdriftsplan. Det vises her til Vedlegg 5 - Prosjektplan som legges til grunn for Leverandørens besvarelse.

3 Leveransefrist og leveransemelding (Avtalens punkt 7.2)

Tjenesten skal være tilgjengelig for kundene uke 38, 2019.
Tjenesten skal da være ferdig testet og godkjent av kunden.
Opplæring skal være gjennomført.

4 Godkjenningsprøve og leveringsdag (Avtalens punkt 7.3)

Kriterier for godkjenningsprøve er angitt i avtalens pkt. 7.3.

5 Dokumentasjon og opplæring (Avtalens punkt 7.4)

Leverandørens dokumentasjon og opplæring i henhold til avtalens punkt 7.4,

6 Ytterligere utvikling etter leveringsdag (Avtalens punkt 7.6)

7 Dagbot ved forsinkelse (Avtalens punkt 13.2.3)

Ref avtalens pkt 13.2.3.