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1 GENERELT
Leverandøren skal utføre arbeidet i samsvar med de datoer og den fremdrift som er beskrevet i
dette vedlegg. Arbeidene betraktes ikke som fullført før disse er godkjent av Kunden.

Planlagt oppstart av arbeidene: mai 2021

Frist for ferdigstillelse og delfrister fastsettes i omforent leveranseplan. Leverandørens
leveranseplan dette vedlegg og vil bli lastet opp under dette punkt.

Ved forsinkelse i forhold til avtalte frister i omforent leveranseplan, skal leverandøren betale
dagmulkt.

Dagmulkt for forsinkelse er kr 2000,- per hverdag.
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