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1 Generelt om prosjektet

1.1 Prosjektets art og omfang

Tak pa boligen ved Fuglgykalven fyr ble skadet av uvaer varen 2024. Arbeidet bestar i a legge om
takene pa boligen inkludert takrenner og vindskier. Nytt tak skal legges pa uthus, i tillegg til
rengjgring og maling vegger, vinduer og dgrer. Maskinhall/fyrtarn i betong skal renoveres.

| tillegg er det en del opsjoner pa andre arbeidsoppgaver.

Se ellers naermere beskrivelse i Del 2B

1.2 Entrepriseform

Oppdraget blir organisert som hovedentreprise. Det betyr at det er en entreprengr som tar pa seg
ansvaret for all utfgring knyttet til byggherrens planer. Hovedentreprengren kan benytte seg av en
eller flere medhjelpere som da benevnes som underentreprengrer.

1.3 Fremdriftsplan
Se Del 1 punkt 1.4 Planlagt framdrift

2 Forhold ved byggeplassen

2.1 Beliggenhet og adkomst
Fugleykalven fyr ligger utenfor Vanngya i Karlsgy kommune. Adkomst er pr bat eller pr helikopter.

Se naermere beskrivelse i del 2B

2.2 Rigging og forhold pa byggeplass

Det er kan veere mulig & overnatte i fyrstasjonens bolig. Det er innlagt strem og vann. Bolig har
kjokken med kokemulighet og dekketgy. Bad med toalett og dusj. Eventuell overnatting ma
avtales pa forhand med Kysterket

2.3 Kulturminner
Dersom det skulle patreffes kulturminner, skal entreprengren varsle byggherren omgaende.

Fyrstasjonen er vedtaksfredet, se forvaltningsplanen for Fuglgykalven fyr.

2.4 Klimatiske forhold

Det forutsettes at entreprengren setter seg inn i de klimatiske forholdene som rar i omradet.
Entreprengren skal innkalkulere i sine kostnader ngdvendige tiltak for a sikre at utstyr eller
omgivelser ikke skades og at driften ikke blir ungdig hindret. Ventetid grunnet veerforhold vil ikke
under noen omstendighet fgre til vederlagsjustering. Hva angar fristforlengelse grunnet veer vil
dette kun vaere aktuelt ved naturkatastrofer/force majeure, jf. NS8406 pkt. 20.

3 Entreprengrens ytelser
3.1 Generelt

Entreprengren skal om ngdvendig justere egne prosedyrer for a tilfredsstille byggherrens kravslik
de er beskrevet her eller slik de blir endret med hjemmel i kontrakten.

Del 2A Oppdragsbeskrivelse NS 8406 - april 2025 Tarkastettu 27.1.2026 9.16.24


https://my.mercell.com/permalink/128182095.aspx#_msocom_1

Fuglaykalven fyrstasjon - Renovering av lykt og maskinhall

3.2 Krav til entreprengrens organisasjon

Entreprengren skal i hele kontraktsperioden ha en administrasjon med tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse til 4 Igse de til en hver tid aktuelle oppgaver som er knyttet til kontrakten, og som er
nedvendig for ferdigstillelse av kontraktarbeidet. Det skal alltid veere en tilfredsstillende
arbeidsledelse ved alle pagaende arbeider. For a sikre en betryggende utfgrelse av
kontraktarbeidet, skal det til enhver tid vaere en ansvarlig formann til stede ved de enkelte
arbeidssteder.Byggherren skal godkjenne alle endringer av ngkkelpersonell. Med ngkkelpersonell
menes her anleggsleder og formenn/baser.

Oversikt over alle ngkkelpersoner pa anlegget, inkludert HMS- personell skal fremlegges og
fastsettes senest i kontraktsmgtet.

3.3 Entreprengrens representant og anleggsleder

Entreprengren skal utpeke person som representerer han i spgrsmal angaende kontrakten.
Enhver henvendelse til entreprengrens representant skal ha samme virkning som om den var
gjort til entreprengren direkte.

Felgende krav stilles til entreprengrens anleggsleder:

e Krav til anleggsleder Erfaring fra tilsvarende arbeider.

» Anleggsleder skal foresta daglig ledelse av og tilsyn med kontraktarbeidet, ha sin daglige
arbeidsplass pa anlegget og veere bemyndiget til & inngad avtaler med bindende virkning for
entreprengren.

Entreprengren skal unnga a skifte ut den stedlige ledelsen sa langt dette er mulig. En slik
utskiftning skal ikke foretas uten etter godkjenning av oppdragsgivers prosjektleder.

3.4 Fullmakter

Entreprengren skal sgrge for at en «Fullmaktsmatrise» blir utfylt med navn og signaturer til de
personer som innenfor entreprengrens organisasjon har fullmakt til & signere pa vegne av
entreprengren. Det skal ogsa spesifiseres for hver person, eventuelle gkonomiske eller andre
begrensninger som fullmakten gjelder for. Fullmaktsmatrisen skal leveres ved oppstartsmgte.

3.5 Helse, miljp og sikkerhet

Det er utarbeidet egne planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA) og ytre miljg (YM) for
prosjektet. Fgr oppstart av anlegget skal entreprengren bidra til 8 komplettere disse planene i
samarbeid med byggherren.

SHA-planen, YM-planen og entreprengrens HMS-handbok skal samlet fungere som HMS-
bestemmelser for utfgrelsesfasen.

De samlede HMS-bestemmelsene skal gjgres kjent for alle arbeidstakerne pa stedet for utfgrelse
av kontraktsarbeidene. Dette skal skje for arbeidene starter opp. Alle arbeidstakerne skal signere
pa egen liste som bevis pa at de har fatt opplaering. Listen oppbevares for oppdragsgivers
kontroll. Entreprengren skal fungere som koordinator (KU) i utfgrelsesfasen, jf.
byggherreforskriften § 13.

Pa byggemgtene skal alltid HMS/SHA veere et eget punkt som entreprengren skal rapportere pa.
]IcEntreprenQren skal i disse mgtene dokumentere at oversiktlister, jf. byggherreforskriften § 15, blir
ort.

Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om de arbeidstidsordninger som gjelder pa
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anlegget.

Dersom entreprengren eller dennes underentreprengrer nekter & utarbeide sikkerhetsrutiner eller
a etterkomme pabud om tiltak for a hindre at liv og helse settes i fare, kan byggherren stanse alle
arbeider inntil forholdet er brakt i orden. Arbeidsstans pga. slike forhold gir entreprengren verken
rett til vederlagsjustering for de merkostnader dette matte pafgre ham eller fristforlengelse.

3.6 Sprak

Prosjektets sprak er norsk. Mgtedeltakere kan benytte andre skandinaviske sprak.

3.7 Regelverk og tillatelser

Entreprengren skal fglge norsk lov med tilhgrende forskrifter. | tillegg skal entreprengren fglge
alle offentlige tillatelser og palegg knyttet til denne kontrakt.

Ingen spesielle byggetillatelser er ngdvendig da dette er utbedring/vedlikehold av eksisterende
byggverk.

Tiltaket krever dispensasjon fra vernebestemmelsene for kulturminner. Byggherren forestar
denne sgknadsprosessen. Krav fra kulturminnemyndighetene ma innkalkuleres og fglges

3.8 Kvalitetssikring

Entreprengren skal utarbeide enkel og kortfattet kvalitetsplan spesielt for denne kontrakt som
oversendes byggherren senest ved oppstart.

Entreprengren skal dokumentere system for kvalitetssikring som tilfredsstiller krav gitt i eller i
medhold av Plan- og bygningsloven. Systemet skal veere tilpasset foretakets
godkjenningsomrade &liltaksklasse) og i samband med lokal godkjenning av ansvarsrett skal det
passe til ansvarsomradet.

Arbeidsprosedyrer

Entreprengren skal i god tid f@r en aktivitet/arbeidsoperasjon er planlagt igangsatt, fremlegge for
byggherren en prosedyre for gjennomfgring av denne.

God tid betyr her at byggherren skal ha tilstrekkelig tid for bedgmming av prosedyreinnhold. Dette
kan dreie seg om 2-6 uker avhengig av arbeidets kompleksitet. Byggherren har anledning til
kreve endringer i prosedyren.

Dokumentbehandling

Entreprengren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle dokumenter som
vedrgrer gjennomfgringen av prosjektet arkiveres forsvarlig, og at alle ngdvendige opplysninger
tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter siste
tegningsrevisjon.

3.9 Avviksbehandling

Avvik fra krav i lover, forskrifter og kontrakten skal behandles slik at virkningene i minst mulig
utstrekning far konsekvenser for helse, miljg og sikkerhet og for det ferdige produktet. Alle avvik
skal varsles til byggherren. En avviksrapport skal som et minimum inneholde en ngyaktig
beskrivelse av avviket samt entreprengrens forslag til korrigerende tiltak.
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Entreprengren skal ikke bygge videre pa arbeid eller leveranser det er framlagt avviksrapport for,
for ngdvendige, korrigerende tiltak er utfort.

3.10 Styring av kontraktsarbeidet og rapporteringer
Generelt
Entreprengren skal ha et styringssystem for gjennomfgring av kontraktarbeidet. Systemet skal til

enhver tid sikre kontroll og styring av fremdrift, bemanning, mengder og kostnader pa alle nivaer.
Planlagt og virkelig fremdrift skal fremga.

Ukerapportering

En ukerapport skal sendes byggherrens representant innen hver tirsdag kl 08. Denne skal dekke
forutgaende ukes arbeid frem til spndag kl 24. Ukerapporten skal ogsa leveres som e-post.
Ukerapporten skal inneholde fglgende informasjon:

e Utfordringer siste uke

e HMS-status, herunder vernerunder, HMS-avvik, RUH og SJA Faktisk bemanning mot planlagt
e Benyttet utstyr

e Beskrivelse av utfgrt arbeid i siste uke i forhold til planlagt arbeid

* Tekniske avvik og konsekvenser av avvik Plan for neste uke

e Andre forhold

Manedsrapportering

» Beskrivelse av organisasjonen, inkludert underleverandgrer og underentreprengrer
Beskrivelse av utfgrte anleggsaktiviteter

e Kvalitetssikring, herunder angivelse av avvik og status for disse Tidsplan med kritisk linje

e Kostnadsrapport, herunder rapportering pa de prisbaerende poster og rapport som angir
status for endringsordrer.

 Stgrre utfordringer forrige maned og neste manes Oversikt over aktiviteter planlagt neste
maned

3.11 Sluttdokumentasjon

Entreprengren skal planlegge og gjennomfgre sluttdokumentasjonen for hele kontraktsarbeidet.

Entreprengren skal snarest mulig etter kontraktsinngaelse, fremme forslag til
sluttdokumentasjon ovenfor byggherren.

Entreprengren skal fgre register over alle avvik fra spesifikasjoner, arbeidstegninger og andre
prosjektdokument som angar utfgrelsen og kvalitet av arbeidet.

Entreprengren skal opprette og vedlikeholde et dokumentregister for sluttdokumentasjonen, hvor
register og dokumenter ajourfgres fortlgpende i hele utfgrelsessperioden.

Entreprengrens sluttdokumentasjon skal inkludere samtlige tegninger og all annen beskrivelse
overlevert av byggherren, enten det har vaert foretatt endringer eller ikke. Dette gjelder ogsa for
tegninger og andre tekniske dokumenter som entreprengren har veert ansvarlig for. Dette gjelder
ogsa dokumentasjon vedrgrende arbeid og leveranser som er utfgrt av underentreprengrer.
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Godkjent sluttdokumentasjon skal vaere overlevert fgr overtakelse av kontrakten

Folgende dokumenter skal inngd i sluttdokumentasjonen: Innholdsfortegnelse

Malinger

Dokumenter som gir grunnlag for @ oppna ferdigattest Samsvarserklaeringer
Kontrollrapporter

Alle avviksrapporter

Tegninger utarbeidet i entreprengrens regi

Innmalinger av ledninger/trekkummer, etc

Dokumentasjon for entreprengrleveranser

Avsluttende HMS-rapport med:

Kortfattet oppsummering av HMS-aktiviteter
HMS-statistikker for kontrakten
Anbefalinger
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