Del 2 Oppdragsbeskrivelser 8406 versjon 200720

Del 2 Oppdragsbeskrivelser 8406 versjon
200720

i

&

KYSTVERKET

Revised 6/3/2026 8:28:51 AM



Del 2 Oppdragsbeskrivelser 8406 versjon 200720

Table of contents
1 Generelt om prosjektet

1.1 Prosjektets art og omfang
1.2 Entrepriseform
1.3 Fremdriftsplan
2 Forhold ved byggeplassen
2.1 Beliggenhet og adkomst
2.2 Rigging og forhold pa byggeplass
2.3 Kulturminner
2.4 Klimatiske forhold
3 Entreprengrens ytelser
3.1 Generelt
3.2 Krav til entreprengrens organisasjon
3.2.1 Underleverandgrer
3.3 Krav om bruk av leerlinger
3.4 Entreprengrens representant og anleggsleder
3.5 Fullmakter
3.6 Helse, miljp og sikkerhet
3.7 Sprak
3.8 Regelverk og tillatelser
3.9 Kuvalitetssikring
3.10 Avviksbehandling
3.11 Styring av kontraktsarbeidet og rapporteringer
3.12 Sluttdokumentasjon

Revised 6/3/2026 8:28:51 AM



Del 2 Oppdragsbeskrivelser 8406 versjon 200720

1 Generelt om prosjektet

1.1 Prosjektets art og omfang
Gjeslingane fyrstasjon, Naergysund kommune, Trgndelag fylke.

Prosjektet omfatter innvendige arbeider med opprydding av diverse lgse gjenstander samt enkel
rengjgring etter endt opprydding.

Det bemerkes at inventar er trolig kontaminert med farlig avfall som diesel, maling, kvikksglv,
PCB. Entreprengr ma derfor paregne bruk av personlig verneutstyr herunder maske med godkjent
filter.

1.2 Entrepriseform

Oppdraget blir organisert som hovedentreprise. Det betyr at det er en entreprengr som tar pa seg
ansvaret for all utfgring knyttet til byggherrens planer. Hovedentreprengren kan benytte seg av en
eller flere medhjelpere som da benevnes som underentreprengrer.

1.3 Fremdriftsplan
Det forutsettes at arbeider utfgres ila oktober 2026.

2 Forhold ved byggeplassen
2.1 Beliggenhet og adkomst

Gjeslingane fyrstasjon er ikke landfast, tilkomst med bat eller helikopter. Trolig ma det brukes
helikopter for siker adkomst. Entreprengr plikter til & sette seg inn i lokale forhold knyttet til drift
og logistikk.

2.2 Rigging og forhold pa byggeplass

Gjeslingane fyrstasjon, Naergysund kommune, Trgndelag fylke.

Det er ikke mulig & overnatte pa fyrstasjonen, entreprengr ma selv besgrge innkvartering og
transport til/fra Gjeslingane.

Det er ikke innlagt vann eller strem pa plassen, entreprengr ma selv besgrge dette til eget forbruk
i byggeperioden.

2.3 Kulturminner
Dersom det skulle patreffes kulturminner, skal entreprengren varsle byggherren omgaende.

2.4 Klimatiske forhold

Det forutsettes at entreprengren setter seg inn i de klimatiske forholdene som rar i omradet.
Entreprengren skal innkalkulere i sine kostnader ngdvendige tiltak for a sikre at utstyr eller
omgivelser ikke skades og at driften ikke blir ungdig hindret. Ventetid grunnet veerforhold vil ikke
under noen omstendighet fgre til vederlagsjustering. Hva angar fristforlengelse grunnet veer vil
dette kun vaere aktuelt ved naturkatastrofer/force majeure, jf. NS8406 pkt. 20.

3 Entreprengrens ytelser
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3.1 Generelt

Entreprengren skal om ngdvendig justere egne prosedyrer for a tilfredsstille byggherrens kravslik
de er beskrevet her eller slik de blir endret med hjemmel i kontrakten.

3.2 Krav til entreprengrens organisasjon

Entreprengren skal i hele kontraktsperioden ha en administrasjon med tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse til & Igse de til en hver tid aktuelle oppgaver som er knyttet til kontrakten, og som er
ngdvendig for ferdigstillelse av kontraktarbeidet. Det skal alltid veere en tilfredsstillende
arbeidsledelse ved alle pagaende arbeider. For a sikre en betryggende utfgrelse av
kontraktarbeidet, skal det til enhver tid veere en ansvarlig formann til stede ved de enkelte
arbeidssteder.Byggherren skal godkjenne alle endringer av ngkkelpersonell. Med ngkkelpersonell
menes her anleggsleder og formenn/baser.

Oversikt over alle ngkkelpersoner pa anlegget, inkludert HMS- personell skal fremlegges og
fastsettes senest i kontraktsmgtet.
3.2.1 Underleverandgrer

Bruk av underentreprengr pa hele eller deler av arbeidet skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av
Kystverket. Det godkjennes kun to ledd med underentreprengrer pr. faggruppe.

3.3 Krav om bruk av laerlinger

Det er i utgangspunktet ikke krav til leerlinger pa denne anskaffelsen under 1,3 mill

3.4 Entreprengrens representant og anleggsleder

Entreprengren skal utpeke person som representerer han i spgrsmal angaende kontrakten.
Enhver henvendelse til entreprengrens representant skal ha samme virkning som om den var
gjort til entreprengren direkte.

Felgende krav stilles til entreprengrens anleggsleder:

» Krav til anleggsleder Relevant fagbrev og noen ars erfaring/praksis.
Entreprengren skal unnga a skifte ut den stedlige ledelsen sa langt dette er mulig. En slik
utskiftning skal ikke foretas uten etter godkjenning av oppdragsgivers prosjektleder.

» Anleggsleder skal foresta daglig ledelse av og tilsyn med kontraktarbeidet, ha sin daglige
arbeidsplass pa anlegget og vaere bemyndiget til 4 innga avtaler med bindende virkning for
entreprengren.

Entreprengren skal unnga a skifte ut den stedlige ledelsen sa langt dette er mulig. En slik
utskiftning skal ikke foretas uten etter godkjenning av oppdragsgivers prosjektleder.

3.5 Fullmakter

Entreprengren skal sgrge for at en «Fullmaktsmatrise» blir utfylt med navn og signaturer til de
personer som innenfor entreprengrens organisasjon har fullmakt til 8 signere pa vegne av
entreprengren. Det skal ogsa spesifiseres for hver person, eventuelle gkonomiske eller andre
begrensninger som fullmakten gjelder for. Fullmaktsmatrisen skal leveres ved oppstartsmgte.

3.6 Helse, miljp og sikkerhet
Det er utarbeidet egne planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA) og ytre miljg (YM) for
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prosjektet. Fgr oppstart av anlegget skal entreprengren bidra til a komplettere disse planene i
samarbeid med byggherren.

SHA-planen, YM-planen og entreprengrens HMS-handbok skal samlet fungere som HMS-
bestemmelser for utfgrelsesfasen.

De samlede HMS-bestemmelsene skal gjgres kjent for alle arbeidstakerne pa stedet for utfgrelse
av kontraktsarbeidene. Dette skal skje fgr arbeidene starter opp. Alle arbeidstakerne skal signere
pa egen liste som bevis pa at de har fatt oppleering. Listen oppbevares for oppdragsgivers
kontroll. Entreprengren skal fungere som koordinator (KU) i utfgrelsesfasen, jf.
byggherreforskriften § 13.

Pa byggemgtene skal alltid HMS/SHA veere et eget punkt som entreprengren skal rapportere pa.
Entreprengren skal i disse mgtene dokumentere at oversiktlister, jf. byggherreforskriften § 15, blir
fort.

Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om de arbeidstidsordninger som gjelder pa
anlegget.

Dersom entreprengren eller dennes underentreprengrer nekter a utarbeide sikkerhetsrutiner eller
a etterkomme pabud om tiltak for a hindre at liv og helse settes i fare, kan byggherren stanse alle
arbeider inntil forholdet er brakt i orden. Arbeidsstans pga. slike forhold gir entreprengren verken
rett til vederlagsjustering for de merkostnader dette matte pafgre ham eller fristforlengelse.

3.7 Sprak

Prosjektets sprak er norsk. Mgtedeltakere kan benytte andre skandinaviske sprak.

3.8 Regelverk og tillatelser

Entreprengren skal fglge norsk lov med tilhgrende forskrifter. | tillegg skal entreprengren fglge
alle offentlige tillatelser og palegg knyttet til denne kontrakt.

Entreprengren skal fglge norsk lov med tilhgrende forskrifter. | tillegg skal entreprengren fglge
alle offentlige tillatelser og palegg knyttet til denne kontrakt.Entreprengren skal fglge norsk lov
med tilhgrende forskrifter. | tillegg skal entreprengren fglge alle offentlige tillatelser og palegg
knyttet til denne kontrakt.Entreprengren skal fglge norsk lov med tilhgrende forskrifter. | tillegg
skal entreprengren fglge alle offentlige tillatelser og palegg knyttet til denne
kontrakt.Entreprengren skal fglge norsk lov med tilhgrende forskrifter. | tillegg skal entreprengren
folge alle offentlige tillatelser og palegg knyttet til denne kontrakt.

3.9 Kvalitetssikring

Entreprengren skal utarbeide enkel og kortfattet kvalitetsplan spesielt for denne kontrakt som
oversendes byggherren senest ved oppstart.

Entreprengren skal dokumentere system for kvalitetssikring som tilfredsstiller krav gitt i eller i
medhold av Plan- og bygningsloven. Systemet skal veere tilpasset foretakets
godkjenningsomrade (tiltaksklasse) og i samband med lokal godkjenning av ansvarsrett skal det
passe til ansvarsomradet.

Arbeidsprosedyrer

Entreprengren skal i god tid f@r en aktivitet/arbeidsoperasjon er planlagt igangsatt, fremlegge for
byggherren en prosedyre for gjennomfgring av denne.

God tid betyr her at byggherren skal ha tilstrekkelig tid for bedgmming av prosedyreinnhold. Dette
kan dreie seg om 2-6 uker avhengig av arbeidets kompleksitet. Byggherren har anledning til &
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kreve endringer i prosedyren.
Dokumentbehandling

Entreprengren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle dokumenter som
vedrgrer gjennomfgringen av prosjektet arkiveres forsvarlig, og at alle ngdvendige opplysninger
tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter siste
tegningsrevisjon.

3.10 Avviksbehandling

Avvik fra krav i lover, forskrifter og kontrakten skal behandles slik at virkningene i minst mulig
utstrekning far konsekvenser for helse, miljg og sikkerhet og for det ferdige produktet. Alle avvik
skal varsles til byggherren. En avviksrapport skal som et minimum inneholde en ngyaktig
beskrivelse av avviket samt entreprengrens forslag til korrigerende tiltak.

Entreprengren skal ikke bygge videre pa arbeid eller leveranser det er framlagt avviksrapport for,
for ngdvendige, korrigerende tiltak er utfort.

3.11 Styring av kontraktsarbeidet og rapporteringer
Generelt
Entreprengren skal ha et styringssystem for gjennomfgring av kontraktarbeidet. Systemet skal til

enhver tid sikre kontroll og styring av fremdrift, bemanning, mengder og kostnader pa alle nivaer.
Planlagt og virkelig fremdrift skal fremga.

Ukerapportering

En ukerapport skal sendes byggherrens representant innen hver tirsdag kl 08. Denne skal dekke
forutgdende ukes arbeid frem til sgndag kl 24. Ukerapporten skal ogsa leveres som e-post.
Ukerapporten skal inneholde fglgende informasjon:

e Utfordringer siste uke

HMS-status, herunder vernerunder, HMS-avvik, RUH og SJA Faktisk bemanning mot planlagt
Benyttet utstyr

Beskrivelse av utfgrt arbeid i siste uke i forhold til planlagt arbeid

Tekniske avvik og konsekvenser av avvik Plan for neste uke

Andre forhold

Manedsrapportering

» Beskrivelse av organisasjonen, inkludert underleverandgrer og underentreprengrer
Beskrivelse av utfgrte anleggsaktiviteter

e Kuvalitetssikring, herunder angivelse av avvik og status for disse Tidsplan med kritisk linje

» Kostnadsrapport, herunder rapportering pa de prisbaerende poster og rapport som angir
status for endringsordrer.

 Stgrre utfordringer forrige maned og neste manes Oversikt over aktiviteter planlagt neste
maned
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3.12 Sluttdokumentasjon
Entreprengren skal planlegge og gjennomfgre sluttdokumentasjonen for hele kontraktsarbeidet.

Entreprengren skal snarest mulig etter kontraktsinngaelse, fremme forslag til
sluttdokumentasjon ovenfor byggherren.

Entreprengren skal fgre register over alle avvik fra spesifikasjoner, arbeidstegninger og andre
prosjektdokument som angar utfgrelsen og kvalitet av arbeidet.

Entreprengren skal opprette og vedlikeholde et dokumentregister for sluttdokumentasjonen, hvor
register og dokumenter ajourfgres fortlgpende i hele utfgrelsessperioden.

Entreprengrens sluttdokumentasjon skal inkludere samtlige tegninger og all annen beskrivelse
overlevert av byggherren, enten det har vaert foretatt endringer eller ikke. Dette gjelder ogsa for
tegninger og andre tekniske dokumenter som entreprengren har vaert ansvarlig for. Dette gjelder
ogsa dokumentasjon vedrgrende arbeid og leveranser som er utfgrt av underentreprengrer.

Felgende dokumenter skal innga i sluttdokumentasjonen: Innholdsfortegnelse

e Kontrollrapporter

e Avfallsrapporter

e Alle avviksrapporter

e Dokumentasjon for entreprengrleveranser

Avsluttende HMS-rapport med:
e Kortfattet oppsummering av HMS-aktiviteter

o HMS-statistikker for kontrakten
e Anbefalinger
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