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1. Målsetting
Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person
eller miljø.

For å sikre dette, vil byggeplassene bli planlagt, organisert og kontrollert i htt.
intensjoner og regler i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og
anleggsplasser, siste gjeldende versjon.

Herværende SHA -plan er et ledd i dette, og det henstilles til alle parter å bidra til at
målsettingen kan oppnås.

Alle på byggeplassene plikter å overholde de regler som fremgår her, samt andre
relevante lover og forskrifter.

2. Organisasjon
Organisasjonen fremgår av vedlegg 1.
For øvrig vises til adresseliste, vedlegg 3.

Koordinator for prosjektering (KP) er: Firma: Asplan Viak as
Saksbehandler: Martina Bergh Svedahl

Koordinator for utførelse (KU) er: Firma: …………………..
Saksbehandler:

Hovedbedrift (HB) er: Firma: …………………………
Saksbehandler:

KP har utarbeidet grunnlaget for SHA -planen.
KU skal ajourholde planen og sørge for etablering av verneorganisasjon.

HB skal føre løpende kontroll med bl.a. verneinspeksjoner en gang hver 2. uke
(vernerunder). HB og hovedverneombud deltar fast i vernerunder.  Dessuten deltar etter
behov sikkerhetsansvarlige og verneombud i de ulike firma.  KU deltar etter egen
vurdering.  HB fører referat fra vernerundene og distribuerer disse til samtlige firma på
byggeplassen.  KU innkaller dessuten til sikkerhetsmøter etter behov.

De enkelte firma skal utpeke sitt verneombud på plassen. Ett av verneombudene skal
velges til hovedverneombud.  Det anbefales at hovedbedriftens verneombud velges til
hovedverneombud.

Byggherren/prosjektleder skal forsikre seg om at entreprenørene som er valgt har
internkontrollsystem. Dette skal ved forespørsel dokumenteres overfor Arbeidstilsynet.

Det anbefales at en skaffer seg dokumentasjon ved signerte bekreftelser fra
entreprenørene. Bekreftelsene legges inn som vedlegg i SHA-planen under
Organisasjon.
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3. Riggplan
Riggplan utarbeides av entreprenøren.
KU ajourholder riggplan ved eventuelle endringer.

4. Fremdrift
Fremdrift er oppgitt i konkurransegrunnlaget. Entreprenør utarbeider egen
fremdriftsplan med milepæler. Fremdriftsplanen skal ivareta en akseptabel risiko for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i anleggsperioden. Entreprenøren skal stå for
detaljering av femdriftsplanen.
Planen ajourføres av KU etter behov.

5. Eksisterende forhold
Følgende elementer skal ivaretas:
- Lavspent og høyspentkabler.
- Langsgående stolper med el-kabler og gatelyskabler
- Slukledninger/stikkrenner under ………………………
- Stikkledninger
- Geotekniske forhold. Kfr pkt 6.15.
- All trafikk, inkludert gående skal ivaretas på forsvarlig måte. Det er til dels mye

trafikk i hele prosjektområdet. Det går bussruter i ……………….
- Det pålegger entreprenøren å sørge for å utarbeide søknad om gravetillatelse.
- Det påligger entreprenøren å sørge for påvisning av eksisterende kabler og ledninger.
- Kjørbar adkomst til eiendommene skal opprettholdes i hele anleggsperioden.
- Undervannsarbeider/dykkerarbeider

6. Orientering om byggeplassen

6.1 Adkomst og parkering
Adkomst til byggeplassen må godkjennes av byggeleder.  Interne ferdselsveier
opparbeides og vedlikeholdes av entreprenøren.

6.2 Byggegjerde, adgang
Anleggsområdet skal sikres på forsvarlig måte fra omgivelsene. Entreprenør har ansvar
for etablering og vedlikehold av sikring.
NB!  Av sikkerhetsmessige hensyn er det ikke tillatt at en person arbeider alene på
byggeplassen.
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6.3 Brakker
Hovedbedriften holder nødvendige toalett-, garderobe- og spisebrakker for samtlige
(under)entreprenører og sørger for renhold og vedlikehold.  Nødvendige lager-,
material-, redskaps- og kontorbrakker for eget eller underentreprenørers behov må
dekkes av den enkelte entreprenør.

Plassering skal skje etter riggplan og etter egen avtale med byggeleder.

6.4 Lagring
Entreprenøren må selv sørge for lagerplass for tilførte varer.  Miljøfarlige varer skal
sikres spesielt. Varetransport til byggeplassen skal alltid avtales og mottas av
vedkommende entreprenør. Ingen avlastning får skje tilfeldig.

6.5 Vann
Entreprenøren må selv sørge for nødvendig vannforsyning og tilkobling til avløpsanlegg
på byggeplassen.

6.6 Avfallsbehandling
Drammen kommunes regler for avfallsbehandling skal følges.
Entreprenøren holder ved behov container for avfall og bøss og sørger for tømming.
Entreprenøren skal selv holde søppelspann for oppsamling lokalt på arbeidsstedet.
Koordineres av HB. Overstående gjelder ikke ved rivingsarbeider hvor entreprenøren
selv sørger for borttransport.

Miljøfarlig avfall skal ivaretas og borttransporteres til godkjent mottak av den som
produserer slikt avfall. Drammen kommune har innført kildesortering. Alt avfall skal
sorteres.

Dersom en entreprenør etter å ha mottatt skriftlig varsel ikke holder en tilfredsstillende
ryddig arbeidsplass, kan KU uten nærmere varsel får utført rydding for entreprenørens
regning.

6.7 Strømforsyning, lys og varme
Entreprenøren må selv sørge for anleggsstrøm.

6.8 Tekniske hjelpemidler
Entreprenøren holder selv alle hjelpemidler.

6.9 Telefon
Entreprenøren holder mobiltelefon til eget bruk. Innenfor normal arbeidstid vil det være
mobiltelefon tilgjengelig hos byggeplassledelsen (entreprenøren) for krisetilfeller. Etter
vanlig arbeidstid må man selv sørge for å ha tilgjengelig telefon for varsling av ulykker.
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6.10 Førstehjelpsutstyr
Førstehjelpskoffert m/ standard innhold og sykebåre plasseres i anleggslederbrakke.
Ved bruk av førstehjelpsutstyr skal det meldes fra til HB/KU slik at forbrukt utstyr kan
erstattes. HB har ansvar for førstehjelpsutstyr.

6.11 Slukningsutstyr
HB sørger for at det finnes pulverapparat i anleggslederbrakke. Entreprenører som
utfører arbeid med åpen flamme, skal i tillegg ha eget brannslukningsutstyr tilgjengelig
på arbeidsstedet.

6.12 Rømningsveier
Naturlige rømningsveier skal holdes ryddige. Overvåkes av HB.

6.13 Sikring av arbeidsområder
Enhver entreprenør (dvs også eventuelle underentreprenører) er ansvarlig for å sikre
eget arbeidsområde. I dette inngår bl.a. rekkverk, avdekninger, avsperringer, etc. og
omfatter etablering, overvåking, vedlikehold og demontering.

Enhver som oppdager mangler i slike sikringstiltak, plikter å varsle den ansvarlige
entreprenør.

Den som av hensyn til en arbeidsoperasjon midlertidig må fjerne slike
sikringsanretninger, plikter å reetablere denne umiddelbart etter at arbeidet er ferdig og
aldri gå fra stedet usikret.

Er det risiko for fall av materialer eller utstyr til underliggende areal, skal det sikres mot
slike fall eller avsperres.

6.14 Personlig verneutstyr
Alle arbeidere skal som minimum benytte CE-merket vernetøy klasse 3, hjelm og
vernefottøy. Ved arbeid som i henhold til instruks eller lovverk krever annet eller
tilleggsverneutstyr er arbeidsgiver ansvarlig for at dette forefinnes og brukes.

Tilfeldig besøkende skal minimum benytte vernevest.

Øvrig personlig verneutstyr benyttes etter egne interne regler (internkontrollsystem).
Der hvor det er behov for slikt utstyr, er vedkommende også ansvarlig for å påse at
andre i nærheten benytter slik beskyttelse - eller eventuelt avsperrer tilstrekkelig
område.

Dispensasjon av disse pålegg kan kun gis av KU.

6.15 Grunnforhold

Det er ikke gjennomført noen egne grunnundersøkelser i forbindelse med dette prosjektet.
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7. Spesiell risiko

Anleggsarbeid
Gjennomføring av anleggsarbeidene må organiseres slik at entreprenørens personell til
enhver tid har oppsyn med området omkring anleggsmaskiner i arbeid, ved forflytning
innenfor anleggsområdet og ved transport til/fra anleggsområdet.
Entreprenør konkretiserer hvordan dette kravet vil bli ivaretatt før anleggsarbeid starter.

Tunge løft
Det skal løftes/sjaues prefabrikkerte kumelementer både ved levering og montering.
Entreprenør skal sikre slike arbeider etter gjeldene regler.

Sprengning
Det skal tas hensyn til momenter nedenfor.
Entreprenør må sørge for god tildekking og sikring av sprengningsarbeidene.
Ved sprenging nær eks. boliger skal det utvises spesiell forsiktighet.
Bebyggelse skal ikke utsettes for vibrasjoner større enn 50mm/sekund. Entreprenøren
har ansvar for at alle sprengningsarbeider utføres slik at rystelsesgrenser ikke
overskrides. Skade på grunn av overskridelse er entreprenørens ansvar. Det skal
monteres rystelsesmålere ved forsiktig sprenging.

Graving nær strømførende kabler
Entreprenøren sørger for påvisning av kabler før arbeidene påbegynnes. Anleggene vil
både krysse og foregå både langs eksisterende lavspent og høytspent.
Ved maskinbruk skal det tas tilstrekkelig hensyn til luftstrekk.
Langs/i G/S-vei ligger det nedgravd både høyspent og lavspent.
Det skal tas nødvendige hensyn til dette ved bruk av spesielt maskiner og sprengning,
men også mannskap. Entreprenør skal legge dette inn i sin planlegging av arbeider og
fremdrift.

Trafikkavvikling
Det vil foregå arbeid i nærhet til vei. Entreprenøren skal utarbeide trafikkavviklingsplan
som skal godkjennes av Drammen kommune og Statens vegvesen. Det skal tas hensyn
til evt. busstraséer.
Det forutsettes at anlegget drives slik at trafikkavvikling og adkomst til boliger i størst
mulig grad kan opprettholdes.

Brann
Ved arbeider som utføres med åpen flamme eller annen antenningsfare skal
entreprenøren sørge for å ha brannslukningsapparat ved arbeidsplassen.

Kapping av rør, kanaler, etc. med vinkelsliper o.l. skal normalt foregå på avtalt sted
hvor fare for antennelse er minimal.

Propanflasker skal sikres og fjernes fra byggeplassen når de ikke er i bruk.

Lagring
All lagring skal skje forsvarlig og sikres mot fall/velting som følge av f.eks. uventet
uvær.
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Støv
Det skal hindres at støv spres til naboområder. Entreprenør forestår tiltak for
støvbinding på anleggsveier.

Støy
Kfr. Oslo Helseråds forskrifter om begrensning av støy.

8. Handlingsplan for ulykke
KU har ansvar for å utarbeide instruks (handlingsplan) ved ulykker. Planen skal slås
opp i brakkene synlig for alle (f.eks. i spisebrakker og alle kontorbrakker).
Handlingsplanen fremgår av SHA-planens vedlegg 7.
Den første på stedet skal gi førstehjelp og sørge for varsling etter rutiner angitt i planen.

9. Krav til rapportering
SHA forhold er fast punkt på byggemøter.

10. Oppfølging og ajourføring
KU har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av planen i byggetiden.
Endringer refereres også spesifikt i byggemøte.

Bilag som f.eks. fremdriftsplan og riggplan revideres etter behov og kan distribueres
separat.

Enhver har plikt til å melde fra til HB/KU om forhold han mener ikke er i
overensstemmelse med planen - eller som bør behandles og innlemmes.
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Vedlegg 1.(SHA)

SHA-organisasjon

Organiseringen av arbeidet med SHA er vist i figuren nedenfor.

BYGGHERRE:
Drammen kommune

SHA-PLAN

PROSJEKTLEDER
Drammen kommune
Byprosjekter
Stein Mathisen

SHA SHA
Prosjekterende koord. Utførende entreprenør

PROSJEKTERING UTFØRELSE
Prosjekteringsleder Drammen kommune
Martina Bergh Svedahl Byggeleder: S. E. Kjeksrud

Rådgivende firmaer: Hovedbedrift:
……………….

Asplan Viak as

Hovedverneombud
Verneombud

Arbeidstaker(e)
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    Vedlegg 3.(SHA)

Adresseliste
Funksjon Firma/Adresse/Kontaktperson

___________________________________________________________________________

BYGGHERRE: DRAMMEN KOMMUNE, BYPROSJEKTER
Engene 1
3008 DRAMMEN
Prosjektleder:
Stein Mathisen  Telefon: 32 04 62 28

  Mob.: 90 76 93 53

RÅDGIVERE:
Asplan Viak as
Bragernes Torg 1
3018 Drammen

Saksbehandler:
Martina Bergh Svedahl Telefon: 417 99 417

                                Mob.: 957 54 852

ENTREPRENØR:
Firmanavn
Adresse

Prosjektleder:
Telefon: XX XX XX XX
Mob.: xxx xx xxx
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   Vedlegg  7.(SHA)

HANDLINGSPLAN VED ALVORLIG ULYKKE

FØRSTE MANN PÅ STEDET

¤ Iverksett nødvendig førstehjelp
¤ Tilkall nødvendig hjelp
¤ Tilkall ambulanse

LEDELSESPERSON

En ledelsesperson på stedet overtar organiseringen av hjelpearbeidet
til profesjonell hjelp ankommer. (ansvarshavende, formann, bas)

¤ Påse at nødvendig førstehjelp blir gitt
¤ Varsle politi
¤ Varsle Arbeidstilsynet
¤ Beordre telefonvakt
¤ Sikre ulykkesstedet
¤ Varsle vedkommendes daglig leder
¤ Varsle SHA-koordinator
¤ Varsle Hovedbedrift

ANNEN VARSLING

¤ Varsling til pårørende skal kun foretas av
politi, sykehus eller daglig leder

¤ Varsling til media skal gå via myndigheter, byggherre og daglig leder

VIKTIGE TELEFONNR.: FØRSTEHJELP:

Ambulanse: 113 PUST: - Sikre luftveiene
Politi / Redn.sentral: 112 - Benytt event. munn mot munn
Brann: 110

PULS - Kontroller om hjertet slår
Arbeidstilsynet: ....................... - Benytt event. hjertekompressjon
SHA-koordinator: .......................
Hovedbedrift: ....................... BLOD - Stans store blødninger
Byggelederbrakke: .......................
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Vedlegg  8.(SHA)

SJEKKLISTE FOR SPESIFIKKE TILTAK I SAMSVAR
MED § 8C.

Listen dekker de punkter som fremgår av BHF § 8c. Listen er ikke uttømmende og
andre aktuelle punkter må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Dersom svaret på spørsmål om slikt arbeid skal utføres, er ja - skal det gis referanse til
hvor dette er i varetatt/dokumentert.
(F.eks. i SHA-plan pkt. ......., fagbeskrivelse, etc.).

Kode Tiltak Ja Nei Referanse

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Arbeid nær installasjoner i grunnen

Arbeid nær høyspentledninger og
elektriske installasjoner

Arbeid på steder med passerende trafikk

Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for
ras eller synke i gjørme

Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

Arbeid i sjakter, underjordisk
masseforflytning og arbeid i tunneler

Arbeid som innebærer fare for drukning

Arbeid i senkekasser der luften er
komprimert.

Arbeid som innebærer dykkerutstyr.

Arbeid som innebærer at personer kan bli
skadet ved fall eller av fallende
gjenstander

Arbeid som innebærer riving av bærende
konstruksjoner

Arbeid med montering og demontering av
tunge elementer

Arbeid som innebærer fare for
helseskadelig eksponering for støv, gass,
støy eller vibrasjoner

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SHA-plan pkt. 6.15 og 7

SHA-plan pkt. 6.15 og 7

SHA-plan pkt. 7

SHA-plan pkt. 6.15 og 7

SHA-plan pkt 7

SHA-plan pkt. 6.13,
6.15 og 7

SHA-plan pkt. 6.15

SHA-plan pkt 7
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14.

15.

16.

Arbeid som utsetter personer for kjemiske
eller biologiske stoffer som kan medføre en
belastning for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø, eller innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til helsekontroll

Arbeid som ioniserende stråling som
krever at det utpekes kontrollerte eller
overvåkede soner

Arbeid som innebærer brann- og
eksplosjonsfare

X

X

X

SHA-plan pkt 6.14 og 7

SHA-plan pkt. 6.10,
6.11, 6.14, 7 og 8

Vedlegg  9.(SHA)
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SJEKKLISTE FOR TILTAK SOM IVARETAR FORHOLDENE PÅ
BYGGEPLASSEN I UTFØRELSESFASEN I SAMSVAR MED § 9.

Listen dekker de punkter som fremgår av BHF § 9. Listen er ikke uttømmende og andre
aktuelle punkter må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Dersom svaret er ja på spørsmål om slik tilrettelegging er nødvendig/aktuell - skal det
angis referanse til hvor dette er ivaretatt/dokumentert.
(F.eks. SHA-plan pkt. ....., fagbeskrivelser, etc.)

Kode Tiltak Ja Nei Referanse
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

At det treffes nødvendig tiltak for å sikre
at uvedkommende ikke får atkomst til
bygge- eller anleggsplassen

At det tas hensyn til andre virksomheter
på eller i nærheten av bygge- eller
anleggsplassen.

God orden og fullt forsvarlig hygieniske
forhold

Sikker atkomst til arbeidsplassene og
sikre ferdselsveier.

Avmerking og tilrettelegging av områder
for lagring og oppbevaring av forskjellige
materialer, særlige når det dreier seg om
farlige materialer eller stoffer

Vedlikehold, kontroll før igangsettelse og
konrtoll av anlegg og utstyr, for å kunne
rette opp feil som kan påvirke
arbeidstakernes sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.

Lagring, håndtering og fjerning av avfall
og farlige materialer.

Forsvarlige arbeidstidsordninger

Tilfredsstillende personalrom.

Forsvarlig innkvartering.
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Vedlegg 11.(SHA)

INSTRUKS - KOORDINATOR FOR UTFØRELSEN

Koordinator for utførelse (KU) skal på vegne av byggherren v/ PL utføre de oppgaver som
fremgår av BHF § 14.

I denne forbindelse skal KU:

a) følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

b) følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til
utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

c) følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø

d) koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med
hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom
arbeidsgivere og enmannsbedrifter

e) se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i § 9 gjennomføres

f) sørge for at det føres oversiktslister jf. § 15
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Vedlegg 12.(SHA)

SJEKKLISTE - KOORDINATOR FOR UTFØRELSEN

Etterfølgende sjekkliste for oppgaver og kontroller som er aktuelle for KU kan være et
hjelpemiddel i arbeidet.
Listen må ikke oppfattes som komplett, men må gjennomgås og kompletteres tilpasset det
konkrete prosjekt.

1. Er avtale og instruks for KU opprettet?

2. Er SHA-plan og annet underlag mottatt fra byggherren?

3. Er SHA-plan gjennomgått med den enkelte entreprenør og event. ajourført og
komplettert?
(Herunder spesielt riggplan, tidsplan og oppgave/tiltak for spesielt farefullt arbeide).

4. Er hovedbedrift utpekt og ansvarlig person involvert?

.5 Har hovedbedrift gjennomgått SHA-planen og er event. kommentarer og tilføyelser
innarbeidet i planen?

6. Er SHA-planen gjort kjent for alle impliserte og rutine for distribusjon etablert?

7. Er spesielt instruks v/hendelser gjort kjent og slått opp på byggeplassen?

8. Er melding til arbeidstilsynet slått opp på byggeplassen?

9. Er naboer og andre indirekte berørte varslet (PLs ansvar)?

10. Er SHA organisasjonen på byggeplass etablert og vernerunder satt i system?

11. Er byggeplassen sikret mot uvedkommende og låserutine etablert?

12. Er avkrevd dokumentasjon fra entreprenøren mottatt? (internkontrollplaner,
datablader, etc.)
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Vedlegg 14.(SHA)

YTELSESBESKRIVELSE FOR HOVEDBEDRIFT (HB) (§18)

HB skal ivareta samordningsforpliktelsene etter Arbeidsmiljølovens § 15 og påse at
Internkontrollforskriften ivaretas på hele byggeplassen. Det vises også til
Byggherreforskriften av 03.08.09 og vedlagt SHA-plan for prosjektet.

HB skal sørge for at sikkerhetstiltak og godt arbeidsmiljø er opprettholdt for alle på
byggeplassen til enhver tid og påse at disse kvalitativt holder mål.

Den enkelte entreprenør er ansvarlig for sikring av egne ansatte og omgivelsene for de
arbeider han selv utfører, AML og andre relevante lover og forskrifter. HB skal påse at disse
sikringstiltak koordineres og utnyttes på fornuftig måte, slik at hele byggeplassen til enhver
tid er forsvarlig med hensyn til SHA.

HB skal fungere i hele byggetiden. Oppgaven skal ivaretaes av en utpekt person.
Han/hun skal inneha de nødvendige teoretiske og praktiske kvalifikasjoner.

Av de oppgaver sikkerhetsleder skal ivareta, nevnes bl.a. følgende:

1. Gjennomgå og kommentere byggherrens SHA-plan og eventuelt utarbeide detaljerte
krav og rutiner for sikkerhet på byggeplassen. (Skal godkjennes av byggherren v/KU).

2. Organisere sikkerhetsarbeidet på byggeplassen (i samarbeide med KU og
verneombudene).

3. Kontrollere at de enkelte entreprenører ivaretar generelle krav til sikkerhet.
4. Foreta ukentlige sikkerhetsinspeksjoner m/rapportskriving (vernerunder).
5. Følge opp og kontrollere mangler/krav og hendelser.
6. Rapportering og saksbehandling i forbindelse med eventuelle hendelser inkl. nesten-

ulykker.
7. Gi faglig bistand til KU.
8. Etablere og ajourholde arkiv for entreprenørenes sikkerhetsdokumentasjon og som

skal være tilgjengelig på byggeplassen.
9. Bidra til positive SHA-holdninger.
10. Bistå ved sluttevaluering med sikte på erfaringsoverføring.
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Vedlegg 15.(SHA)

Prosjektplan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Nr.

Faretype Sannsyn-

lighet

Alvorlig-

het

Årsak Tiltak Ansvarlig

1 a Ras. Middels Meget stor Prosjektering

Utførelse
Miljø

Stabilitetsvurdering

Sikring
Sikring

RI

Entr.
Entr.

1 b Gjørme Middels Stor Grunnbrudd

Ustabile
masser

Undersøkelse

Verifikasjon

Entr.

RI

1 c Fall Middels Stor Stillas

Rekkverk

Fallsikring

Tildekking

Vernerunder

Inspeksjon

Områdeansvar

Opplæring

Entr.

Entr.

Entr.

Entr.

2 a Kjemiske

stoffer

Liten Middels Stoffvalg

Arbeidsinstru
ks

Beskyttelse

Destruksjon

Vurdering

Merking

Stofflager

Spesialavfall

RI

Entr.

Entr.

Entr.

2 b Biologiske

stoffer

Liten Middels Stoffvalg

Arbeidsinstru
ks

Beskyttelse

Destruksjon

Vurdering

Merking

Stofflager

Spesialavfall

RI

Entr.

Entr.

Entr.
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Prosjektplan for helse, miljø og sikkerhet.

Nr.

Faretype Sannsyn-

lighet

Alvorlig-

het

Årsak Tiltak Ansvarlig

3 Stråling Liten Liten Oppbevaring

Håndtering

Avsperring

Prosedyre

Ansvarlig

Skilting

Entr.

Entr.

Entr.

4 Høyspent Liten Meget
stor

Planlegging

Føring

Spenning

Merking

Avsperring

Avsperring

Entr.

Entr.

Entr.

5 Stolper og
kabler

Middels Stor Planlegging

Føring

Spenning

Merking

Avsperring

Avsperring

Entr.

Entr.

Entr.

6 Arbeid over

vann

7 Underjords-

arbeid

8 Dykkerarbeid Liten Meget
stor

Planlegging

Utførelse

Prosedyre

Kontroll

Ledelse

Entr.

Entr.

Entr.

9 Overtrykk

10 Sprengning Liten Meget
stor

Metode

Utførelse

Prosedyre

Kontroll

Ledelse

Entr.

Entr.

Entr.

11  Prefabrikerte

elementer

Stor Stor Løftemetode

Løfteredskap

Utførelse

Prosedyre

Kontroll

Ledelse

Entr.

Entr.

Entr.
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12  Tunge løft Stor Stor Løftemetode

Løfteredskap

Utførelse

Prosedyre

Kontroll

Ledelse

Entr.

Entr.

Entr.

13 Arbeider
langs sterkt
trafikkert
riksvei

Liten Meget
stor

Metode

Utførelse

Prosedyre

Kontroll

Ledelse

Entr.

Entr.

Entr.


