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F R A M D R I F T S P L A N

Alle aktiviteter

prosj.nr:  Prosjektnr. 3844013 

prosjekt: Tastaveden skole – rehabilitering 

Sist rev Tentativ pr 25.02.2019  25.02.19 ILO 

Fase/ Aktivitet (for tegnforklaring se nederst i skjemaet)

nr/ dato Aktivitet 2019 2021 2022

FEB MA APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MA APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MA APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MA A M Tegnforklaring

2 Anskaffelser og kontrakteringer  = byggherres aktivitet

F Konkurransegrunnlag = tilbyders / TE's aktivitet  

F 26.02.2019 Utlysing Doffin/TED Prekval BVP/ totalentreprise = karenstid / ventetid

F  06.03..2019 Fastsette interne kjøreregler anbudsevaluering = felles aktivitet byggherre og tilbyder/TE 

F Tilbyder utarbeider søknad om prekvalifisering = politisk behandling

F 01.04.2019 Frist søknad prekvalifisering -------- = Milepæler 

V Evaluering prekvalifisering (2 uker er god tid) = Tidspunktet er passert

V 12.04.2019 Tilbakemelding prekvalifisering F = Forberedelsesfasen

V 12.04.-02.05. Klagefrist klageperide 19 kalenderdager inkl påske mm V = Vurderingsfasen

V 07.05.2019 infomøte for prekval+anbudsbefaring K = Konkretiseringsfasen

V 28.08.2019 Frist for å stille spørsmål U = Utførelsesfasen

V 12.04 -13.09 Prekvalifiserte utarbeider tilbud

V 13.09.2019 Tilbudsfrist BVP/ totalentreprise 

K 01.10.2019 KMU 24.09 + FSK 03.10 tilleggsbevilgning 

V 01.-31.10.19 Evaluering (kort frist, må være godt forberedt)

V Intervjuer

V 01.11.2019 Informasjon til tilbyderne

V 05.11.2019 Debriefmøte de som ikke går til konkretisering

V 01.-11.11.19 Karensperiode (10 kalenderdager frist inkl debrief)

K 04.11-08.01.20 Konkret.fase 9,5 uker inkl jul 

K 28.01.2020 KMU kostoppst e/anbud + valgt TE (evt avlysing fsk 06.02.20)

K 07.02.2020 Kontraktsinngåelse 

3 PROSJEKTERING

U TE etablerer prosj.org (rådgivere ut over BVP-team)

U Forprosjekt

U Forhåndskonferanse

U AU/ PV etc internt i komm (behandle valgt løsning)

U Brannn/Arb.tilsyn/Helsesjef/Sivilforsv etc eksterne (-"-)

U 02.01.2020 Rivesøknad (godtgjøring hvis ikke kontrahert likevel)

U 07.02.2019 Rammesøknad - behandlingstid 4 uk  

U Detaljprosjekt

U 15.03.2020 IG søknad - behandlingstid 3 uk

U Kontrahering/ avklaringer midlertidige lokaler

U Prosjektering/ anskaffelser midlertidige lokaler

U AU/Arb.tilsyn/Byggesak/Lyse/VA Midlertidige lokaler

4 BYGGEARBEIDER

U 02.11-23.12 Ombygging midlertidige lokaler + møblering

U 06.01.2020 Elever i midlertidige lokaler 06.01.2020-15.10.2021

U 23.12.-06.01 Skolen flytte til  midl.tidig lokale juleferie 2019/2020 

U 15.-31.10.21 Utvask, evt demont utstyr midlertidig lokale

U Siste søkn.frist midl.tidig brukstillatelse/ ferdigattest

U 07.02.2020        Riving 2 mnd 

U 15.04.2020 Bygging 15 mnd (eks som.ferie) 15.4.2020 - 15.9.2021

U 20.08.2021 Overlevering godkjent FDV (eks innregulering etc)

U 15.09.2021 OVERTAKELSE

U 15.08-15.10 Møblering og siste utvask 2 mnd 

15.10.2021 TAS I BRUK etter høstferien 2021 (ca 15.10.2021)

2021/ 2022 Prøvedrift  9 mnd

5 Avslutning

Sluttoppgjør

januar 2022 KMU inkl forbered. saksframlegg sluttregnskap

Pol. vedtak senest 06.02.2020 Beskjed til Politisk sekretariat 2 mnd før ferdigstillelse for offisiell åpning

Leie av Rfk til 31.07.2021 Bestille nøkkelplakett

Kontrakt TE 07.02.2020 Overta fra TE 15.09.2021

Elever i midl.tid lokaler juleferi 19/20 elever tar i bruk etter høstferien 2021

leie priv 3 mnd:  01.08. - 31.10.2021 

2020

Elevene i midlertidige lokaler fra juleferien 2019/2020 til høstferien 2021 (21,5 mnd inkl ferie)

Overta rengjordte lokaler fra Rfk 01.11.2019         21 mnd leie av Rfk            Rfk's leieavtale løper frem til 01.08.2021 3 mnd leie priv


