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1 Innledning
Dette dokumentet beskriver Statsbyggs spesifikke ytelser for prosjekterende 
brukerutstyr (BUT), som gjelder i tillegg til krav til ytelser definert i PBL, TEK/SAK, 
Grønnboka/NS8401. 

Hensikten med dokumentet er å tydeliggjøre for Statsbyggs særskilte krav til 
prosjektering. 

For øvrig skal oppdraget utføres i henhold til Statsbyggs instrukser. 

2 Hovedoppgave
Prosjekterende skal planlegge, prosjektere og følge opp prosjektet i de faser som 
omfattes av kontrakten.

 Prosjekterende skal oppfylle Statsbyggs mål for prosjektet som fremgår av 
byggeprogrammet.

 Prosjekterende skal aktivt bidra til å nå de økonomiske målsetningene for 
prosjektet og utarbeide nødvendige kalkyler 

 Prosjekterende må påregne å delta i usikkerhetsvurderinger og 
usikkerhetsanalyser.

 Prosjekterende skal etablere en prosjektgjennomføringsmodell basert på logisk 
sekvens i gjennomføringen av prosjektaktivitetene. Hensikten er å sikre at 
aktivitetene blir gjort i riktig rekkefølge (flyt, sekvenser, iterasjoner), sikre 
tverrfaglig koordinering, definere milepæler og definere krav for å oppnå 
milepæler eller ferdigstillelse av en fase. Prosjektgjennomføringsmodellen skal 
også omfatte utviklingen av BIM-modellen samt modellens avhengighet med 
andre prosjektaktiviteter. Prosjektgjennomføringsmodellen skal være koordinert 
med gjennomføringsmodellen for byggeprosjektet og oppdateres i henhold til 
endringer av disse.

 Prosjekterende skal gjennom egen tverrfaglig planlegging og kvalitetsledelse 
dokumentere hvordan målene blir ivaretatt gjennom den løpende 
prosjekteringen. Det skal spesielt legges vekt på å dokumentere hvordan de 
økonomiske målene skal nås, og hvordan løsningsforslag sikrer 
kostnadseffektivitet.

 Prosjekterende er ansvarlig for at prosjekterte løsninger fremkommer på 
grunnlag av de til enhver tid avtalte prosjekteringsforutsetninger og at dette 
dokumenteres iht. gjeldende prosedyrer i prosjektet.

 Prosjekterende skal implementere veiledningen «PA 0701 Systematisk 
ferdigstillelse» i prosjekteringen.

 Ved uklarheter eller mangler skal prosjekterende ta initiativ til avklaring med 
Statsbygg.

Prosjekterende skal være byggherrens rådgiver.

 Prosjekterende skal sammen med Statsbygg definere kvalitetskritiske 
momenter / elementer. Disse skal følge hele prosjektet og ligge til grunn for 
kvalitetsledelse. Prosjekterende skal foreta alternativsvurderinger og fremlegge 
begrunnede anbefalinger for Statsbygg.
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3 Generelt
3.1 Arbeidsmetodikk og verktøy
3.1.1 Overordnet

Ved oppstart vil Statsbygg orientere prosjekterende om grunnleggende 
forutsetninger og mål for prosjektet, og grunnleggende prinsipper i Statsbyggs 
prosjektmodell og i hvilken fase prosjektet befinner seg i. 

De prosjekterende skal videre sette seg inn i og benytte de veiledninger det vises til 
i kontrakts dokumentene, samt veiledninger og underlagsmateriell de 
prosjekterende selv mener er nødvendig for arbeidet.

Prosjekterende skal tidlig i prosjekteringsarbeidet definere konkrete 
arbeidsoppgaver og avhengigheter mellom oppgavene, og utarbeide detaljerte og 
omforente styrings-, rapporterings-, fremdrifts- og leveranseplaner (se kapittel 5). 
Planen skal omforenes med Statsbygg. Planene skal være koordinert med planene 
for byggeprosjektet og oppdateres i henhold til endringer av disse

Prosjekterende skal delta i nødvendige møter som avtalt med prosjekteringsleder.

Statsbygg ønsker å påvirke og styre prosjekterende til å innarbeide formålstjenlige 
rutiner og prosesser for å sikre fremdrift, minimere avvik, heve kvaliteten og øke 
muligheten for inntjening. Dette skal oppnås ved å utarbeide en omforent metode for 
å sikre at riktige aktiviteter blir korrekt utført og i logisk rekkefølge. Metodene skal 
bygges på Statsbyggs prosjektmodell.

Prosjekterende skal sammen med Statsbygg utarbeide rutiner for bruk og 
samhandling med Statsbyggs systemer og verktøy. I tillegg til gruppebaserte 
arbeidsprosesser i et fysisk miljø, vil mange prosesser foregå direkte via nettbaserte 
løsninger uavhengig av geografi. Prosjekterende skal innarbeide rutiner for digital 
informasjonsflyt.

3.1.2 BIM og tegninger

I prosjekteringen skal det for alle relevante fag benyttes 
bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Alle relevante fag (inkl. landskapsarkitektur) 
skal levere fagmodeller.

Den prosjektspesifikke BIM-strategien angir formålene for bruk av BIM i alle faser og 
gir dermed føringer for hvordan utvikling av BIM-modellen utvikles i prosjektet. 
Prosjektets BIM-strategi vil utarbeides i samråd med prosjekterende etter 
kontrahering. 

Ved prosjektets oppstart skal prosjekterende og Statsbygg sammen gjennomgå BIM 
strategien. 

Utveksling av bygningsinformasjon mellom parter og ved leveranser til Statsbygg 
under prosjekteringen skal skje ved bruk av åpent BIM-format (IFC).

Det skal være samsvar (konsistens) mellom informasjon i modell og på tegning, dvs. 
tegninger skal i størst mulig grad genereres fra modell.

Statsbyggs generelle retningslinjer for god modelleringspraksis og leveranse av 
bygningsinformasjonsmodellering finnes i Statsbyggs BIM-manual versjon 1.2.1.

dRofus er Statsbyggs kravstillingsverktøy. Rom- og funksjonsprogram og eventuelt 
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utstyrsprogram, utarbeides i dette programmet. Informasjon i dRofus, med bl.a. 
romfunksjonsnummer, danner grunnlag for videre prosjektering og skal benyttes i 
Prosjekterendes modelleringsverktøy for entydig å identifisere romfunksjoner i 
samme program.

Prosjekterende skal holde dRofus databasen à jour med oppdaterte og gyldige krav 
gjennom prosjekteringsfasene og bygging fram til ferdigstillelse av prosjektet. 

Prosjekterende må ha nødvendige verktøy for å kunne sammenstille fagmodeller 
(BIM for hvert fag) og kjøre kontrollsjekker av modellene, både pr fag og tverrfaglig. 

Ved sluttleveranser skal modellen(e) leveres på proprietært (native) format i tillegg til 
åpent format – IFC2x3. (IFC4 hvis mulig) Med sluttleveranse menes både 
avsluttende faseleveranser og avslutning ved ferdigstillelse og overføring til 
forvaltning etter bygging.

Nærmere anvisninger om tegningsutforming finnes i veiledningen «PA 0603 2-D 
DAK-tegninger».

3.1.3 FDV innsamling

Veiledningen «PA 0702 Systematisk FDV-innsamling» skal legges til grunn for 
innsamling av FDV-dokumentasjon. Prosjekterende skal strukturere FDV-
innsamlingen slik at dette blir gjort rasjonelt og effektivt for entreprenører og 
leverandører. 

For oppbygging av struktur skal Tverrfaglig Merkesystem legges til grunn. 

3.1.4 Systematisk ferdigstillelse
Veiledningen «PA 0701 systematisk ferdigstillelse» skal legges til grunn for 
planlegging og gjennomføring av avslutningsfasen. Denne pålegger prosjekterende 
flere oppgaver og dokumentleveranser gjennom alle prosjektets faser, bl.a. 
utarbeidelse av planer for testing, idriftsetting, prøvedrift og opplæring av 
driftspersonalet. 

3.2 SHA
Det forutsettes at prosjekterende har god kunnskap om arbeidsmiljølovgivningen slik 
at prosjekterte løsninger kan gjennomføres i tråd med forskrift om utførelse av 
arbeid og arbeidsplassforskriften. 

Prosjekterende skal:

 til enhver tid kunne dokumentere hvordan bestemmelsen i byggherreforskriften 
§17 er ivaretatt.

 dokumentere gjennom risikovurderinger at hensynet til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø ivaretas gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger. 
Risikovurderingen skal beskrive risikoreduserende tiltak som skal ha følgende 
prioritering:

1) Eliminere risikoen ved valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger slik at 
arbeidet på byggeplass kan foregå i henhold til arbeidsmiljølovgivningen.

2) Redusere risikoen til akseptabelt nivå med beskrivelse av spesifikke tiltak i 
de tilfeller det ikke var mulig å eliminere risikoen iht. punktet over.

 meddele byggherren om risikoforhold som vil kreve spesifikke tiltak ved 
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utførelsen av arbeidene slik at disse kan innarbeides i SHA-planen.

Risikovurderinger skal gjennomføres i henhold til Statsbyggs veiledning «16-03-V1 
Gjennomføring av risikovurdering SHA». «16-03-M1 Skjema for risikovurdering 
SHA» skal benyttes. 

Det skal også gjennomføres risikovurdering av forhold knyttet til driftsfasen. Det skal 
velges arkitektoniske og tekniske løsninger som gjør det mulig å utføre 
driftsoppgaver på en forsvarlig måte, i tråd med arbeidsmiljølovgivningen. I de 
tilfeller hvor det kreves spesielle tiltak for å kunne utføre arbeidet på en forsvarlig 
måte, skal tiltakene fremgå i FDV-dokumentasjonen.

3.3 Ytre Miljø
Prosjektets miljømål og miljøkrav er beskrevet i byggeprogrammet og 
byggeprosjektets miljoppfølgingsplan (MOP).

Prosjektet skal velge løsninger som bygger opp under de kravene som er relevant 
for brukerutstyrsprosjektet. 

3.4 Kvalitet
Et dokumentert system for sikring av kvalitet, ref. NS 8401, skal ligge til grunn for en 
prosjekttilpasset kvalitetsplan for oppdraget. 

Kvalitetsplanen skal baseres på tilbyderens kvalitetssystem og prinsippene i ISO 
10005:2005 Systemer for kvalitetsstyring - Retningslinjer for kvalitetsplaner.

4 Prosjektering 
4.1 Planleggingsfasen («Planlegge»)

Planleggingsfasen omfatter skisseprosjekt og forprosjekt.

4.1.1 Skisseprosjekt

Ved avsluttet skisseprosjekt skal de prosjekterte løsninger være brakt til et nivå der 
relevante alternative prinsippvalg og hovedsystemløsninger er omtalt med fordeler 
og ulemper, og det er anført hvilke av disse løsningene det anbefales å arbeide 
videre med i forprosjekt, samt hvilke utredninger som er påkrevd i den forbindelse. 

Prosjekterende skal utarbeide kostnadskalkyler iht. NS 3451 og livssykluskostnader 
(LCC) iht. NS 3454, begge iht. veiledningen «PA 0501 Kostnadskalkyler» på 
www.statsbygg.no. 

Dokumentasjon av skisseprosjekt avtales nærmere med Statsbygg, og skal fremgå 
av omforent leveranseplan. Dokumentasjonen skal inneholde en overordnet 
dokumentasjon av spørsmål som har vært vurdert i skissefasen, inkl. de modeller, 
tegninger, beregninger, beskrivelser og kostnadsoverslag som behøves for 
Statsbyggs beslutning om videreføring. 

Utstyrsprogram i dRofus skal utarbeides i tråd med krav i byggeprogrammet og 
brukers beskrivelser. 



YT-BUT
PROSJEKTNR. 11446603

Nationaltheatret, brukerutstyr
SIDE 8 AV 14

MAL GODKJENT DATO 13.12.2018 MAL GODKJENT AV Synnøve Lyssand Sandberg
SAKSNR MAL 2016/13486 byggherredirektør
REVISJONSNR MAL 1 FAG- OG METODEANSVARLIG FP

4.1.2 Forprosjekt

I forprosjekt skal prosjekterende bearbeide forslagene fra skisseprosjekt på basis av 
Statsbyggs kommentarer, og legge grunnlag for valg av teknisk, funksjonell og 
fysisk struktur, og prosjektets endelige form. 

Ved avsluttet forprosjekt skal de prosjekterte løsningene være brakt til et nivå der 
relevante prinsippvalg og hovedsystemløsninger med angitt standard og omfang er 
omtalt og anbefalt – med tilhørende begrunnelse for valgt alternativ. Forslag til 
løsninger skal være slik at de kan legges til grunn for utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag.

Etterfølgende faser skal betraktes som produksjonsfaser der det ikke skal være 
nødvendig å foreta valg av prinsipper eller systemløsninger som kan påvirke kvalitet 
eller økonomi.

I forprosjektet skal BIM være på et nivå der man aktivt kan ta i bruk synkronisering 
mot kravdatabasen (dRofus).

Prosjekterende skal utarbeide kostnadskalkyler iht. NS 3451 og livssykluskostnader 
(LCC) iht. NS 3454, begge iht. veiledningen «PA 0501 Kostnadskalkyler».

Dokumentasjon av forprosjekt avtales nærmere med Statsbygg, og skal fremgå av 
omforent leveranseplan. Dokumentasjonen skal bestå av de modeller, tegninger, 
beregninger, beskrivelser og kostnadsoverslag som behøves for å danne grunnlag 
for rammesøknad og for Statsbyggs beslutning om videreføring.

Det prosjekterte materialet skal også danne grunnlag for KS2-behandling.

4.2 Gjennomføringsfasen («Gjennomføre»)
Gjennomføringsfasen inneholder detaljprosjektering og bygging.

4.2.1 Detaljprosjekt

Detaljprosjekt omfatter bearbeidelse av prosjektet fram til ferdige 
anskaffelsespakker til leverandører. Detaljprosjekteringen skal gi detaljert 
informasjon om hvordan forprosjektets utforming skal omsettes i konkret bygging, 
slik at resultatet blir som forprosjektet forutsetter. Detaljprosjekt skal omfatte alle 
relevante fag og gi en samlet oversikt over tekniske løsninger, materialbruk, 
mengder og kostnader.

Detaljprosjekt utarbeides på grunnlag av forprosjekt og entrepriseplan.

I detaljprosjekt foretas ikke endring av prinsipper eller systemløsninger som kan 
påvirke kvalitet eller økonomi, med mindre dette er akseptert av Statsbygg/bruker 
som en programendring. Ordinær detaljering og mindre vesentlige endringer av 
løsninger som angitt i godkjent forprosjekt anses som normal prosjektutvikling.

Detaljprosjektet skal ende opp med kravspesifikasjoner for anskaffelser i henhold til 
prosjektets pakkeinndeling. Innkjøpene skal deles opp i anskaffelsespakker som 
tilpasses konkurransen i markedet. Forslag til pakker registreres i dRofus 
innkjøpsmodul.

Spesifikasjonene som utarbeides til konkurransegrunnlaget skal utføres slik at det 
tydelig fremgår hva som skal leveres og prises. I konkurransegrunnlaget skal det 
inngå alle leverandørens ytelser i forhold til tilvirkning, levering og montasje, krav til 
testing, dokumentasjon og opplæring
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Prosjekterende skal blant annet:

 utarbeide kostnadskalkyle per utstyrsområde og kontrakt. 
Se også veiledningen «PA 0501 Kostnadskalkyler».

 utarbeide beskrivelser, prosedyrer og prisbærende poster for alle ytelser vedr. 
systematisk ferdigstillelse, ref. veiledningen «PA 0701 Systematisk 
ferdigstillelse».

 påse at det er overenstemmelse mellom beskrivelsestekster, tegningsplott, 
modell og innlagte data i romdatabasen/byggeprogram.

 organisere, delta i og skrive referat fra alle tilbudsbefaringer.

 delta i avklarings- og kontraktsmøter og dokumentere eller gjennomgå 
dokumentasjon fra dem

 gjennomgå og kvalitetssikre alle tilbud og utarbeide underlag for Statsbyggs 
innstilling samt delta i kontraktsforhandlinger. Se også veiledningen «PA 0401 
Tilbudsinnstilling» på www.statsbygg.no.

Hvis leverandøren har foreslått alternative løsninger, skal disse vurderes og inngå i 
tilbudsinnstillingen.

I innstillingen skal kostnadene sammenlignes med budsjettet.

4.2.2 Byggefase

Prosjekterende skal: 

 justere og tilpasse funksjonsbeskrivelser og modell/tegninger for alle tekniske 
systemer og samspill mellom systemene etter de valgte leverandørers 
spesifikasjoner.

 justere og tilpasse beskrivelser og prosedyrer for gjennomføring av opplæring, 
integrerte tester, fullskalatest og stabilitets- og ytelsestest samt program for 
prøvedrift til alle tekniske systemer etter de valgte leverandørers 
spesifikasjoner. 

 utføre kontroll av leverandørens dokumentasjon (egenkontroll) og foreta 
stikkprøver på at alle installasjoner og systemer er mekanisk ferdigstilt iht. 
kontrakt samt følge opp eventuelle avvik. Igangkjøringsfasen kan kun starte 
etter prosjekterendes skriftlige anbefaling.

 utføre kontroll av leverandørs igangkjørings-, og funksjonstestprogram og 
kommentere eventuelle mangler.

 sikre at alle leveranser er i henhold til beskrivelser i konkurransedokumenter.

 følge opp og sikre at alle kostnader med underlag er i henhold til opprinnelig 
budsjett. Oppdatere all relevant dokumentasjon i henhold til avtalte 
endringsordre (EO) og varsel om krav (VK).

4.3 Avslutningsfasen («Avslutte»)
4.3.1 Igangkjøring

Prosjekterende skal:
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 delta på entreprenørenes/leverandørenes funksjonstester.

 gjennomgå dokumentasjon fra igangkjøring og funksjonstester, gi anbefaling til 
byggherren om ev. godkjenning, samt følge opp eventuelle avvik.

 gjennomgå og godkjenne FDV-materialet før integrerte tester kan igangsettes.

 ev. gi anbefaling til byggherren mht. forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

4.3.2 Idriftsettelse

Prosjekterende skal:

 organisere og i samarbeid med entreprenørene/leverandørene, gjennomføre 
opplæring av bruker / driftspersonale etter det på forhånd avtalte 
opplæringsprogram. 

 skrive protokoll og rapport fra opplæringen og følge opp eventuelle avvik. 

 organisere og gjennomføre integrerte tester, fullskalatest samt stabilitets- og 
ytelsestester etter det på forhånd avtalte omfang, beskrivelser og prosedyrer. 

4.3.3 skrive protokoll og rapport fra testene og følge opp eventuelle avvik og gi 
Prøvedrift

Prosjekterende skal:

 organisere og besørge gjennomføringen av prøvedriftsperioden etter det på 
forhånd avtalte omfang, beskrivelser og prosedyrer. 

 dokumentere eventuelle feil og mangler og sende dette til 
entreprenør/leverandør. 

 ved prøvedriftsperiodens utløp gjennomgå entreprenørens/leverandørens 
sluttrapport og gi byggherren anbefaling om godkjenning, ev. forlengelse av 
prøvedriften.

4.3.4 Overtakelse

Prosjekterende skal:

 bistå med kvalifisert personell på overtakelsesforretning/befaring og skrive 
mangelliste. Retting av feil og mangler skal følges opp av prosjekterende.

 gjennomgå sluttoppgjør for leveransene, kontrollere avregningsposter og 
rapportere til prosjektleder.

4.3.5 Reklamasjon

Prosjekterende skal:

 iht. innkalling fra Statsbygg bistå i, og påvise feil og mangler under befaringene 
før utgangen av hvert reklamasjonsår. Prosjekterende skal kontakte 
driftspersonalet og forhøre seg om deres kjennskap til feil og mangler før de går 
reklamasjonsbefaringer. 

 skrive befaringsrapporter og følger opp retting av feil og mangler. 
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5 Administrative ytelser i alle faser
5.1 Prosjektstyring 
5.1.1 Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS)

Prosjekterende skal:

 strukturere sitt eget arbeid og ytelser iht. retningslinjer gitt nedenfor.

 utarbeide en prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) for sine arbeider i samarbeid 
med byggherre. Den skal videre kunne justeres iht. prosjektets kontrakt og 
gjennomføringsstrategi.

5.1.1.1 Beskrivelse av aktiviteter

Prosjekterende skal utarbeide en kortfattet beskrivelse av aktivitetene på et nivå i 
strukturen (PNS) som gir tilstrekkelig informasjon til å gi en samlet oversikt over 
arbeidsomfanget. Beskrivelsen skal inneholde:

 Aktivitetsnavn
 Beskrivelse av aktiviteten
 Avhengigheter/ forutsetninger for start av aktiviteten 
 Timeforbruk  
 Start- og sluttdatoer
 Type leveranser som skal produseres

Prosjekteringskostnadene knyttet til disse beskrivelsene skal summeres opp til det 
totale omforente budsjettet.

5.1.2 Tidsplanlegging og fremdriftsoppfølging

De ulike planene er; fremdriftsplaner, leveranseplaner og bemanningsplaner. 
Leveranseplaner inkluderer også leveranser til Statsbygg og myndigheter. Planene 
skal være koordinert med planene for byggeprosjektet og oppdateres i henhold til 
endringer av disse

Alle tidsplaner som utarbeides hos prosjekterende må være kompatibelt / skal 
kunne overføres elektronisk til Statsbyggs fremdriftssystem.

Prosjekterende skal innarbeide endringer i styrings-, leveranse- og 
bemanningsplanene når endringene er godkjent av Statsbygg.

Dersom arbeidet utvikler seg slik at tidsplanene ikke reflekterer den måten arbeidet 
vil bli utført på, skal tidsplanene også revideres. En slik revisjon skal avtales med 
Statsbygg, og Statsbygg skal godkjenne endringene før disse implementeres i 
tidsplanene.

5.1.2.1 Fremdriftsplaner 

Prosjekterende skal utarbeide framdriftsplaner for sine ytelser og er ansvarlig for 
tidsplanlegging, fremdriftsstyring og oppfølging av eget arbeid. Fremdriftsplanene 
skal til enhver tid ha tilstrekkelig kvalitet og detaljeringsgrad for å sikre en effektiv 
gjennomføring av arbeidet iht. kontrakts bestemmelsene.

Statsbygg legger opp til at planene organiseres i følgende tre nivåer:

Hoved fremdriftsplan: 

Overordnet fremdriftsplan for prosjektets hovedfaser er felles for bygg og 
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brukerutstyrsprosjektet

Prosjektplan: 

Dette er en videre nedbrytning av Hoved fremdriftsplanen. Plan for kontrakten med 
angivelse av hovedaktiviteter, -leveranser og – milepæler. Planen aggregeres fra 
detaljplanen.

Detaljplan: 

Dette er en videre nedbrytning av prosjektplan. Detaljerte planer for prosjekterendes 
planlegging og styring av eget arbeid, brutt ned til et nivå som sikrer en effektiv og 
god oppfølging av prosjekteringen. Detaljplanen skal reflektere de 
arbeidsrekkefølger og sekvenser som prosjekterende legger til grunn for 
prosjekteringen. I detaljplanen skal det klart fremgå hoved frister, delfrister, kritiske 
aktiviteter og avhengigheter. Videre skal detaljplanen gjengi alle beslutninger som 
Statsbygg rår over og som prosjekterende er direkte avhengig av for utførelse av 
arbeidet. Planen skal også vise interne og eksterne møter.

Detaljplanen skal også angi intern kvalitetssikring hos prosjekterende, Statsbyggs 
kvalitetskontroll samt uavhengig kontroll der det kreves. 

Prosjekterendes detaljplan vil danne grunnlag for etablering av planer for bl.a. 
brukermedvirkningsplaner og beslutningsplaner. Prosjekterende skal delta i 
etableringen av disse planene og om nødvendig tilpasse sine planer for oppnå en 
helhetlig effektiv plan for prosjekteringen.

5.1.2.2 Leveranseplaner 

Prosjekterende skal utarbeide leveranseplaner for sine arbeider i alle faser. 
Leveranseplanen skal omfatte både BIM-modeller og dokumenter, så som 
tegninger, notater, vurderinger, analyser/simuleringer, beregninger og 
grunnlagsdokumenter skal være levert. Som et minimum skal følgende milepæler 
inkluderes:

 Dokument startet 
 Dokument klart for intern kontroll
 Dokument sendt for kommentarer/underlag til Statsbygg eller øvrige rådgivere
 Dokument oppdatert og klart for utsendelse. 

Leveranseplanen skal fortløpende holdes oppdatert og være tilgjengelig for 
Statsbygg.  

I samarbeid med Statsbygg skal prosjekterende dele inn leveransene i pakker. For 
hvert fag skal det gjøres en hensiktsmessig inndeling i fagnotater med tilhørende 
tegninger og skisser/BIM. Dette vil utgjøre leveranseplanen for skisse og forprosjekt. 
Fagnotater kan ta for seg konkrete fagområder, eller områder av prosjektet som må 
belyses. Hensikten med en slik inndeling er at Statsbygg, vår oppdragsgiver og 
teatret skal kunne følge utviklingen i prosjektet.

5.1.2.3 Bemanningsplaner

Prosjekterende skal utarbeide og vedlikeholde en intern bemanningsplan som på en 
realistisk måte viser hvilke ressurser som er nødvendig for å overholde den fastlagte 
framdriftsplanen.

Bemanningsplanene skal som et minimum inneholde:
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 Navn på personen og rolle
 Kategori (timerate) 
 Start- og sluttdato
 Prosent arbeidsbelastning

Dersom deler av arbeidet skal settes bort til underrådgivere, skal dette spesifiseres 
tilsvarende.

5.1.3 Fremdriftsberegning

Prosjekterende skal følge opp og rapportere hvor stor del av arbeidet (i prosent) 
som er planlagt utført, virkelig utført og gjenstående arbeid. Virkelig fremdrift 
rapporteres på hver aktivitet i detaljplanen.

Fremdriftsrapporteringen skal baseres på «direkte» arbeid, dvs. at aktiviteter som 
for eksempel prosjektledelse, administrasjon og liknende ikke tas med i beregningen 
av prosent fremdrift.

Virkelig fremdrift skal vurderes på grunnlag av tjente timer («earned value») og 
aktivitetene vektes innbyrdes basert på gjeldende budsjett for aktivitetene.  

5.1.4 Kostnadsbudsjett

Prosjekterende skal utarbeide et periodisert kostnadsbudsjettet som viser hvilke 
honorarer og utgifter som vil påløpe. Kostnadsbudsjettet skal omfatte alle kostnader.

Budsjettet skal struktureres i samsvar med prosjekterendes 
prosjektnedbrytningsstruktur. Dersom prosjekterende reviderer fremdriftsplanene, 
skal også kostnadsbudsjettet revideres.  

5.1.5 Rapportering 

Prosjekterende skal månedlig rapportere framdrift og påløpte kostnader på 
prosjekteringskontrakten opp mot framdriftsplaner, leveranseplan. 

Månedsrapporten skal leveres senest 5 arbeidsdager etter siste søndag i måneden. 
Rapporten skal utarbeides iht. omforent mal for månedsrapport. 

Ved rapportering på framdrift skal det framgå 

 Utført arbeid i perioden 
 Arbeid som var planlagt, men ikke utført
 Aktiviteter i neste periode

Endrings- og avvikslogger skal inngå i månedsrapporteringen. Framdrift skal også 
rapporteres separat for hver endring til kontrakten.

Timelister skal leveres på Excel format, med mulighet for søk og sortering.

 

5.2 Endringslogg
Prosjekterende skal dokumentere endringer fortløpende i en endringslogg. 
Endringsloggen skal legges fram ved hver fasegjennomgang, og som vedlegg til 
månedsrapport. 

5.3 Avvikslogg
Prosjekterende skal dokumentere avvik på kvalitet fra kontrakt fortløpende i en 
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avvikslogg. Avviksloggen skal legges fram ved hver fasegjennomgang, og som 
vedlegg til månedsrapport.
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