
A119296 Leveranse- og kontrollplan
Oppdragsnummer Oppdragsnavn

Elektro Detaljprosjekt

Fag Fase Oppdragsleder / Fagansvarlig

Dokumentliste Kontrollplan

Dok.type Måles. Revi.nr. Ansv. 1) Utarb. 4) Fag 3) Dato Egenkontroll Sidemann Tverrfaglig Merknader Planlagt PGL Merknader/ kommentarer/ ref.

Dokument-/ tegningsnummer Tittel (tegn/ dok/ bereg/ Utf. Dok. 2) Utf. Dok. 2) Utf. Dok. 2)

kalkyle/ etc) Dato Dato Dato Dato Oppdragsgiver

E0011 Plantegning innflygingslys vest Del 1 1:1000 OL

E0012 Plantegning innflygingslys vest Del 2 1:1000 OL

E0013 Plantegning innflygingslys øst 1:1000

E0014 Grøftesnitt 1:50

NOT-SHA-001 SHA RISIKOVURDERING

RAP001 Andsvatnet forenklet miljørisikovurdering 

E80-1600 Oversiktskjema ringkabler Vest
Enlinjeskjema Mastetype 1

E80-1601 Mast Vest 1,3,5,7,9,13 og 17
Enlinjeskjema Mastetype 1

E80-1602 Mast Vest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18
Enlinjeskjema Mastetype 2

E80-1611 Mast Vest 11
Enlinjeskjema Mastetype 3

E80-1615 Mast Vest 15
Enlinjeskjema Mastetype 4

E80-1619 Mast Vest 19
Enlinjeskjema Mastetype 5

E80-1620 Mast Vest 20, 22, 24, 26, 30, 32 og 34
Enlinjeskjema Mastetype 5

E80-1621 Mast Vest 21, 23, 25, 27, 29, 31 ,33 og 35 
Enlinjeskjema Mastetype 6

E80-1628 Mast Vest 28
Enlinjeskjema Mastetype 7

E80-1636 Mast Vest 36
Enlinjeskjema Mastetype 5

E80-1637 Mast Vest 37

E80-1650 Oversiktskjema ringkabler øst
Enlinjeskjema Mastetype 8

E80-1651 Mast Øst 1
Enlinjeskjema Mastetype 8

E80-1652 Mast Øst 2, 4, 6, 8, 10 og 12
Enlinjeskjema Mastetype 8

E80-1653 Mast Øst 3, 5, 7, 9, 11 og 13
Enlinjeskjema Mastetype 9

E80-1664 Mast Øst  14, 16 ,18, 20, 22, 26 og 28
Enlinjeskjema Mastetype 9

E80-1665 Mast Øst  15, 17, 21, 23, 25, 27 og 29 
Enlinjeskjema Mastetype 10

E80-1669 Mast Øst  19
Enlinjeskjema Mastetype 11

E80-1674 Mast Øst  24
Enlinjeskjema Mastetype 12

E80-1679 Mast Øst  29
Enlinjeskjema Mastetype 5

E80-1680 Mast Øst  30 
Enlinjeskjema Mastetype 5

E80-1681 Mast Øst 31

Beskrivelse elektroarbeider
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