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Generelt 

0.1 Om konkurransegrunnlaget 
Oppbygningen av konkurransegrunnlaget er beskrevet i Tilbudsinvitasjonen pkt. 1.1. 

1 Orientering om prosjektet 
 

Oppdragsgiver Statsbygg 

Byggherre (BH) Statsbygg 

Prosjekteringsgruppen (PG) WSP Teknikk (tidligere Unionconsult) 

Bruker Utenriksdepartementet (UD) 

Anleggsadresse Riddervoldsgate 2 & Parkveien 45 

 

Prosjektets formål: Å ivareta Parkveien 45 og Riddervoldsgate 2 som eksempler på høystats 

boligbygging fra slutten av 1800-tallet og som et viktig anlegg for deler av sentraladministrasjonens 

historie som regjeringens representasjonsanlegg og bolig gjennom mer enn 100 år. Prosjektet skal 

også sikre bygningens arkitektur, materialbruk, detaljering og funksjon. 

1.1 Arbeidenes art og omfang 

1.1.1 Rigg og drift 
Se bok 1 for generell informasjon. 

 

Det gjøres oppmerksom på at Sporveiens trikketrasé i Inkognitogate befinner seg i umiddelbar nærhet 

av Riddervoldsgate 2s nordvestlige fasade. Ytterste punkt på stillas for aktuell fasade, må minimum ha 

en 15 cm avstand fra fortauskant parallelt med den nordvestlige fasaden.  

 

Trikketraséens kjøreledning er også opphengt i den nordvestvendte fasaden. Samtlige forankringer av 

Sporveiens parafiler skal ikke flyttes. Stillas må dermed bygges rundt trikketraséens oppheng. 

Parafilene er ikke strømførende, men eventuelle kontaktpunkter mellom parafiler og stillas må tildekkes 

for å unngå skader ved gnisninger på parafiler. 

  

Port ned til felles garasjeanlegg mellom Inkognitogate 18 og Riddervoldsgate 2, kan ikke blokkeres. 

Ved fullstendig åpen port, holder porten svært kort avstand til Riddervoldsgata 2s ene fasade. Dette 

medfører at en liten del av Riddervoldsgate 2s nordvestlige fasade blir «blokkert» ved operativ bruk av 

porten. Dette vil kreve 1) stillasoppbygning rundt operativ port, samt 2) koordinering mellom byggherre, 

entreprenør og sikkerhetstjenesten på eiendommen for de tidsrom som behøves for å utføre arbeider 

som ellers er «blokkert» i byggeperioden. 

 

Det skal også tas høyde for optimal vektfordeling av stillas som planlegges plassert på tak av 

garasjeanlegget mellom Riddervoldsgate 2 og Inkognitogate 18.  
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1.2 Byggetid 
Planlagt oppstart byggeplass er 08.07.19 for obligatoriske arbeider på Riddervoldsgate 2. Byggetid for 

disse obligatoriske arbeidene er beregnet til drøye 15 uker, inklusive sluttfasen. For opsjon 1, arbeider 

øremerket Parkveien 45, er tiltenkt oppstart 29.06.20, med tilnærmet lik beregnet byggeperiode. 

1.2.1 Fremdriftsplaner 
Hver entreprenør skal utarbeide detaljerte fremdriftsplaner for egne arbeider i overensstemmelse med 

byggefasens overordnede fremdriftsplan. Denne skal: 

 

 godkjennes av prosjektleder ved Statsbygg, samt byggeleder/SHA-koordinator for 
utførelsesfasen. 

 være så detaljert at kritiske avhengigheter til andre fag kan fastlegges ved hjelp av milepæler 
 

På bakgrunn av detaljerte fremdriftsplaner for hvert fag, vil byggeleder utarbeide byggefasens detaljerte 

fremdriftsplan som vil være et ekstrakt av entreprenørenes detaljplaner og ligge på et detaljeringsnivå 

mellom byggefasens overordnede fremdriftsplan og entreprenørenes detaljerte fremdriftsplaner. 

 

1.3 Prosjektorganisasjon 

1.3.1 Organisasjonskart 
 

 

  

Prosjekteier
Statsbygg - DPROS

Børge Anfinsen Normann

Prosjektleder
Statsbygg - DPROS
Jon Harald Bremdal

PGL & KP
Jon Harald Bremdal

PG
WSP Teknikk

Byggeleder & KU
Ikke valgt pdd.

Entreprenør K201

Referansepersoner bruker:
Lars Brambani (UD)

Ståle-Ivar Brennum (DSS)

Referansepersoner Statsbygg - DOSLO:
Rune Aakermann, underdirektør.

Tor Andresen, driftsleder.
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1.3.2 Byggherrens organisasjon 
 

Prosjekteier (PE) 

Prosjekteier er ansvarlig for at prosjektet har rammer og mål, og er ansvarlig for å søke og skaffe tilveie 

midler for prosjektgjennomføringen. 

 

Prosjektleder (PL) 

Prosjektleder er Statsbyggs representant og leder prosjektet. Han/hun er ansvarlig for planlegging, 

gjennomføring, oppfølging og rapportering innenfor prosjektets avtalte rammebetingelser.  

 

SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (KP) 

KP har hatt oppgaver med å koordinere at nødvendige hensyn er tatt til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

under prosjekteringen, og at det er utarbeidet plan som skal ivareta dette under utførelsen. 

 

Byggeleder (BL) 

Byggeleder er Statsbyggs representant på byggeplassen og skal ivareta Statsbyggs interesser, 

herunder den tekniske, fremdriftsmessige, og økonomiske oppfølging og kontroll på byggeplassen. 

 

SHA-koordinator i utførelsesfasen (KU) 

KU skal samordne under utførelsen slik at plan og bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

blir ivaretatt, og på vegne av byggherre skal koordinator sørge for nødvendige tiltak (sanksjoner) ved 

avvik. 

1.3.3 Statsbyggs oppdragsgiver/Bruker 
Statsbygg er oppdragsgiver, Utenriksdepartementet (UD) er bruker. Bruker har ingen 

bestillingsfullmakt. All kontakt med brukerne skal gå via byggherren. 

 

1.4 Spesielle forhold i prosjektet 
 

Sikringstiltak og koordinering med DSS: 

 Utførende i prosjektet skal signere taushetserklæring ved DSS. 

 

 Opp-/nedrigg av stillas for R2 krever byggevakt fra DSS. 

o Ved arbeider innvendig i R2s taktårn skal behovet for byggevakt avklares med DSS. 

 

 Tildekking av stillas med OBS-plater. 4m høyde i forhold til gateplan. Ved høydeforskjeller – 

eksempelvis ved garasjeanlegget mellom R2 og Inkognitogate 18 (Statsministerboligen), 

nedjusteres platehøyder (fra 4m) for å matche en jevn «kant/høyde» tilsvarende tildekningen av 

fasadene ut mot Inkognitogate og Riddervoldsgate. 

 

 Én 3-parts-utførende vil gjennomføre endringer på nåværende sikkerhetstiltak (kamera- og 

sensorplassering) på R2 ved oppføring av stillas. Dette vil kreve koordinering av fremdrift, også 

ved nedrigg av stillas for 3-parts-utførendes tilbakeføring av opprinnelige sikkerhetstiltak på 

eiendommen. 
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2 Beskrivende del 
Beskrivende del består av såkalte "bøker". Under beskrives de enkelte bøkene nærmere. Komplett 

konkurransegrunnlag framgår av Tilbudsinvitasjonen pkt. 1.1. 

 

Bok 0 Orientering og spesielle krav 

Bok 0 (dette dokumentet) gir en kortfattet beskrivelse av prosjektet og angir spesielle krav som gjelder i 

prosjektet. 

 

Spesielle krav som er felles for alle entreprisene er beskrevet i vedlegg 07-02-M10 - Spesielle krav. 
 

Bok 1 Detaljbeskrivelse 

Detaljbeskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.  

 

Bok 2 Tegninger og skjema 

Se tegningsliste vedlagt Bok 2.  

 

Bok 3 Supplerende dokumentasjon 

Supplerende dokumentasjon består av: 
 

 3.1 Statsbyggs SHA-plan for prosjektet 

 3.2 Riggplan 

 3.3 Miljøoppfølgingsplan (MOP) 


