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1. Formål 

 SHA-planen er utarbeidet i henhold til krav i BHF § 8, og bygger på de risikovurderinger og 

de valg som er foretatt av byggherren, de prosjekterende og av hovedbedriften (HB). Planen 

beskriver hvordan risikoforhold i prosjektet skal håndteres. 

 

Definisjoner: 

SHA: S: sikkerhet (risikoforhold) 

  H: helse 

  A: arbeidsmiljø (støv, støy, gass) 

BH:  Byggherre/tiltakshaver 

BHR:  Byggherrens representant 

KP:  Koordinator for prosjekteringen 

KU:  Koordinator for utførelsen 

HB:  Hovedbedrift (AML § 2-2) 

TE:  Totalentreprenøren 

SJA:  Sikker jobb analyse 

VO:  Verneombud 

VL:  Verneleder 

 

 

2. Orientering om prosjektet 

 

Drammen kommunes Trafikksikkerhetstiltak 2019 omfatter totalt 5 delprosjekt i kommunen. 
Fase 2 omfatter følgende tiltak: 

 - Tiltak 2:  Brannposten via Bakkeveien 

 - Tiltak 14: Lensmannsløkka 

 - Tiltak 27: Hotvetveien, P-plass Øren skole til Holstetajet. 

 - Tiltak 32: Ingeniør Rybergs gate x Farmen nedre 

 - Intensivbelysning Tomtegata og Rosenkrantzgata 

 - Busskur, St. Olavs gate, Øvre Storgate.   

 

Opsjon: 

 - Tiltak 28: Hotvetveien X Henrik Ibsens gate  

 

De forskjellige tiltakene omfattes av forskjellig type arbeider. 

Arbeidene omfatter i hovedsak bygging av fortau med masseutskifting og ny kantstein, oppsetting 

av lysmaster og skilt, oppmerking. Innsnevring av kryss, etablering av intensivbelysning og 

utskifting og nedsetting av sluk. Oppsetting av busskur i sentrum.  

 

Tiltaket er initiert av Drammen kommune, der Drammen kommune v/Byprosjekter vil være 

oppdragsgiver og byggherre.  

Byggeprosjektet vil bli gjennomført som GENERALENTREPRISE etter NS 8405. 

 

 

3. Målsetting 

 Byggherren har som overordnet mål at alle byggeprosjekter som gjennomføres skal være 

sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Byggearbeidet skal planlegges og gjennomføres slik at 

SHA ivaretas både under prosjektering, planlegging og bygging. 

 

 Prosjektets mål for SHA er som følger: 
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• Ingen hendelser som fører til dødsfall eller varig personskade for ansatte hos 

tiltakshaver, engasjerte rådgivere og entreprenører, samt tredjepart som kan påvirkes av 

byggearbeidet. 

• Ingen påvirkning som fører til svekket helsetilstand for ansatte hos tiltakshaver, 

engasjerte rådgivere og entreprenører, samt tredjepart som kan påvirkes av 

byggearbeidet. 

• Tilfredsstille lover, forskrifter og enkeltvedtak vedrørende HMS i byggeperioden. 

 

 SHA skal være fast tema på alle byggemøter. 

 

4. Dokumentansvar 

 KP har utarbeidet plan for SHA. 

 

 KU har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av planen i byggetiden. 

Endringer refereres også spesifikt i byggemøte. 

 

 Bilag som f.eks. fremdriftsplan og riggplan revideres etter behov og kan distribueres separat. 

 

 Enhver har plikt til å melde fra til HB/KU om forhold han mener ikke er i overensstemmelse 

med planen - eller som bør behandles og innlemmes. 

 

5. Organisasjon 

 Organisasjonen fremgår av vedlegg 1. 

 For øvrig vises til adresseliste, vedlegg 3. 

 

 Koordinator for prosjektering (KP) er: Firma: Siv.ing. Stener Sørensen AS  

 Saksbehandler: Einar Engh 

 

 Koordinator for utførelse (KU) er: Drammen kommune, Byprosjekter 

    Saksbehandler: byggeleder 

 

 Hovedbedrift (HB) er: Firma: Utførende entreprenør 

    Saksbehandler:  

 

  Se også vedlegg 1. 

 

6. Fremdrift 

 Fremdriftsplan for prosjekteringen er utarbeidet av konsulenten. 

 Fremdriftsplan/ kontrakts plan for utførelse utarbeides av byggherren. 

 Hoved fremdriftsplan og detaljert fremdriftsplan for utførelse utarbeides av entreprenøren. 

 

• Det skal avsettes nødvendig tid til risikofylte arbeider. 

• Risikovurderinger skal være eget punkt i fremdriftsplanen. 

• Det henvises også til tilbudsgrunnlagets faseplan. 

 

 Fremdriftsplan/kontraktsplan: 

• Utlegging på Doffin 17.06.2019 

• Tilbudsorientering: 25.06.2019 kl. 13:00 

• Tilbudsfrist – innlevering av tilbud: 12.08.2019 kl. 12:00 

• Kontraktsinngåelse: Uke 35 

• Antatt oppstart Uke 36 (02.09.2019) 
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• Ferdigstillelse av anlegg: 22.11.2019 

 

  Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er foreløpige. 

 

  Opsjon: Tiltak 28, Hotvetveien x henrik Ibsens gate.  

 

7. Eksisterende forhold 

 Byggherren har foretatt overordnet risikovurdering for prosjektet. En risikovurdering er alltid 

forbundet med usikkerhet og er derfor ingen fasit for hva som kan skje.  

 For at kravet i byggherreforskriften skal være oppfylt, må byggherrens overordnede 

risikovurdering suppleres med spesifikke tiltak som byggherren har bestilt fra entreprenøren. 

 

 Byggherrens overordnede og eventuelt detaljerte risikovurderinger med tiltak er ikke 

nødvendigvis uttømmende. Entreprenøren skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre 

selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Alle parter skal gi løpende 

tilbakemelding om nye risikoforhold utover det som er påpekt, eller endrede forutsetninger i 

risikovurderingen. 

 Dokumentasjon av entreprenørens egne risikovurderinger, både i form av sikker-jobbanalyser 

(SJA), og andre risikovurderinger skal overleveres byggherre løpende i kontraktstiden. 

 Ved revisjon av risikoforholdene (nye farer …), skal SHA-planen revideres og sendes ut 

pånytt. Byggherren sine risikoforhold skal sammenlignes og være i samsvar med 

entreprenøren sine risikoforhold. 

 Det er entreprenørens ansvar å oversende reviderte utgaver av prosjektets risikovurdering, slik 

at BHR kan samhandle disse. 

 

 Følgende elementer skal ivaretas: 

 

• All trafikk, spesielt gående skal ivaretas på forsvarlig måte. 

• Eksisterende kabler, høyspent og lavspent. Det påligger entreprenøren å sørge for 

påvisning av alle typer kabler og ledninger. 

• Eksisterende VA- ledninger. Det påligger entreprenøren å sørge for påvisning av alle 

typer kabler og ledninger. 

• Arbeid med løfting/flytting av tunge gjenstander. 

• Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering av støy, støv og vibrasjoner. 
 

Risikoanalyse: 
 

ID 
Aktivitet/ 

arbeidsoperasjon  

Risiko faktor / Mulig 

hendelse 
Mulige årsaker 

Tiltak for å 

eliminere eller 

redusere risiko 

Ansvarlig 

1 Ut og inn transport 

av materialer/avfall 

Påkjørsel av personer Øvrige anlegg 

skal benyttes i 

anleggsperioden. 

Barn vanskelig å 

se.  

Informasjon til 

sjåførene om å være 

ekstra påpasselig og 

holde lav fart. 

Unngå å rygge ut på 

vei, og eller på 

området. Hjelpemann 

må benyttes ved evt. 

behov for rygging. 

 Entreprenør 

2 Ut og inn transport 

av materialer/avfall 

Tilgrising av veger, 

nedstøving av nabolag 

Skitne, tilgrisede 

kjøretøy. Tørre, 

støvede masser 

Rutine for rengjøring 

av veger. Vurdere 

tildekking av masser. 

Entreprenør 
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ID 
Aktivitet/ 

arbeidsoperasjon  

Risiko faktor / Mulig 

hendelse 
Mulige årsaker 

Tiltak for å 

eliminere eller 

redusere risiko 

Ansvarlig 

3 Hele 

anleggsperioden 

Aktivitet i området Trafikanter og 

fotgjengere kan 

løpe/gå på/skade 

seg på feilplassert 

materiell/utstyr 

Entreprenør må ikke 

lagre eller hensette 

materiell, slik at dette 

kommer i konflikt 

med bruk av 

tilstøtende områder. 

Entreprenør 

4 Grave ut områder til 

riktig høyde. Dybde 

inntil 3m under topp 

terreng. 

Fallhøyde i byggegrop 

for VA- grøfter 

Arbeidere kan 

snuble, skli 

Bruk av egnet 

arbeidsutstyr. 

Entreprenør 

5 Tunge løft Montering av 

prefabrikkerte 

elementer fallende 

gjenstander 

Manglende 

sikring 

Valg av løfteutstyr og 

sikring. 

Entreprenør 

6 Gravearbeider Konflikt med 

høyspent, lavspent 

kabel 

Feil i 

kabelpåvisning 

Forsiktig graving evt. 

håndgraving 

Entreprenør 

7 Arbeid i kummer Mangel på oksygen. Dårlig ventilasjon, 

farlige gasser 

Benytte påkrevd 

verneutstyr og bruk 

av gassmåler 

Entreprenør 

8 Arbeid i grøfter og 

groper. Grøfter 

dypere enn 2m.  

Ras/synke i gjørme, 

ustabile masser/dårlig 

sikring av grøfter 

For bratt 

graveskråning. 

Bruk av grøftekasser, 

spunt/stålplater.  

Entreprenør 

9 Arbeid nær 

strømførende anlegg 

Fare for støt Feil 

kabelpåvisning, 

kabel graves av. 

Kabelpåvisninger. 

Kabler slås av 

Entreprenør 

10 Kryssing av 

høyspent 

Fare for støt Feil 

kabelpåvisning, 

kabel graves av. 

Kabelpåvisninger. 

Kabler slås av 

Entreprenør 

11 Arbeid som 

innebærer fare for 

helseskadelig 

eksponering for støv, 

gass, støy eller 

vibrasjoner 

Helseskade, 

hørselskade 

Innhalering av 

støv/gass. 

 

Benytte påkrevd 

verneutstyr og 

skjerming.  

Entreprenør 

12 Støt pga feil ved 

jording av eks. 

vannledninger 

Fare for støt Vannledning er 

feil jorda.  

Benytte påkrevd 

verneutstyr. Måle 

med måleinstrument. 

Entreprenør 

13 Arbeider rundt 

eksisterende VA 

anlegg 

Skade på eksisterende 

bygninger og evt. 

mennesker. 

Eksisterende VA 

ledninger blir 

påført skade. 

Påvisning av 

eksisterende 

ledningsnett, 

håndgraving. 

Entreprenør 

14 Spunting av groper 

og grøfter 

Skade på eksisterende 

bygninger og evt. 

mennesker 

Feil på 

utstyr/utførelse 

 

Skilte og sperre av. 
Benytte verneutstyr. 
Benytte sertifisert 
løfteutstyr. 

Entreprenør 
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ID 
Aktivitet/ 

arbeidsoperasjon  

Risiko faktor / Mulig 

hendelse 
Mulige årsaker 

Tiltak for å 

eliminere eller 

redusere risiko 

Ansvarlig 

15 Arbeid som 

innebærer bruk av 

sprengstoff 

Forbipasserende/arbei

dere blir skadet av 

sprengstein 

For store salver. 

Mangelfull 

tildekking 

Manglende 

avgrensning og 

varsling 

Prosedyrer for 

sprengningsarbeider  

skal følges 

Rutine for varsling 

ved 

 sprenging skal 

utarbeides og 

anvendes. 

Entreprenør 

16 Arbeid som 

innebærer at 

personer kan bli 

skadet ved fall eller 

av fallende 

gjenstander 

Arbeid med 

sikringsgjerde på 

toppen av fjellskjæring 

Manglende 

sikringsutstyr. 

Bruk av 

sikringsutstyr 

Entreprenøren. 

17 Kjemiske stoffer – 

under anleggstiden 

som kan medføre 

belastning for SHA  

Forgiftning, varige 

skader, 

hudforbrenning, 

blindhet, m.m. 

Mangelfull 

arbeidsinstruks. 

Mangel på HMS 

datablad. 

Følg 

«substitusjonsplikt-

regel». 

Etablere stoffkartotek 

Sjekk for 

forskriftsfestet krav 

til helsekontroll 

Entreprenør 

 

 

8. Riggplan 

 Riggplan utarbeides og ajourholdes av entreprenøren. 

 

9. Krav til rapportering 

 SHA forhold er fast punkt på byggemøter. 

 SHA-rapporteringen skal minimum inneholde: 

• Uønskede hendelser. 

• Avviksrapportering. 

• Rapportering av utbedring. 

 

10. Avviksbehandling 

 Avvik fra SHA-planen skal rapporteres/loggføres. 

 Avvik skal rapporteres umiddelbart fra entreprenørens prosjektleder til byggherrens 

prosjektleder og byggherrens representant, og visa versa. 

 Avvik gjennomgås i hvert byggemøte og ved månedsrapportering. 

 KU skal følge opp alle avvik, dvs. å sørge for at avvikene blir behandlet og lukket. 

 

 Denne avviksbehandlingen kommer i tillegg til og erstatter ikke entreprenørens egne rutiner 

for avviksbehandling.  



Drammen kommune Byprosjekter 
TS-tiltak 2019 – Fase 2 
 

 

Side 8 
L:\P\14047\20\Prosjektering\04_Beskrivelser\Etappe 2_ Tiltak 2,14, 27, 32\Generell del\TS-Tiltak_Fase 2  Vedlegg F1 - SHA plan.docx 

 

Vedlegg: 
 

1. Organisasjonskart 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BYGGHERRE 

 

Drammen kommune 

Byprosjekter 
 

PROSJEKTLEDER 

 

Stein Mathisen 
 

HOVEDBEDRIFT 

 

(Entreprenøren) 
 

Utførelse 

 

(Entreprenørens  

prosjektleder) 
 

 

(Entreprenørens  

anleggsleder) 
 

HOVEDVERNEOMBUD 

 

Verneombud 
 

SHA 

Koordinator for utførelse 

BYGGELEDER:  
 

SHA 

Koordinator prosjektering:  

Einar Engh 

PROSJEKTERING: 

 

Stener Sørensen AS: 

v/ Einar Engh 

Geir Olaf Eidsmoen 

Sladjana Antonijevic 

Yuting Situ 

Sylvia Larssen Havnen 

 

 

Veilyskompetanse AS: 

v/ Petter Kristiansen 
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2. Avviksskjema 
 

 
 
 


