
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Fremdriftsplan aktivitetspark 80 dager ma 02.09.19 fr 20.12.19

2 Grunnarbeid og opparbeidelse 16 ukr ma 02.09.19 fr 20.12.19

3 Skatepark 9 ukr ma 30.09.19 fr 29.11.19

4 Pump track 6 ukr ma 07.10.19 fr 15.11.19

5 Ferdigstillelse  0 dager fr 20.12.19 fr 20.12.19 20.12
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Prosjekt: Fremdriftsplan aktivite
Dato: to 01.08.19


