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1  Forberedende arbeider 80 days? 11/18/19 9:0. . . 3/9/20 9:00 AM

2 Tilrigging 12 days 11/18/19 9:00 AM 12/4/19 9:00 AM

3  Tekniske bygg ute (oppe), murer, veier 80 days 11/18/19 9:00 AM 3/9/20 9:00 AM

4  Kartlegging av gjenstående sprengstoff 15 days? 12/2/19 1:00 PM 12/23/19 1:00 PM

5  Riving av bygninger, murer 10 days? 12/16/19 9:00 AM 12/30/19 9:00 AM

6 Akriviteter som krever helstengt 119.875 days 1/6/20 8:00 AM 6/19/20 4:00 PM

7    Bergsikring/sprengning (nisjer, såle,vegger,heng) 60 days 1/6/20 8:00 AM 3/27/20 5:00 PM

8   Provisorisk belysning, omlegging av belysning 9 days 1/31/20 8:00 AM 2/12/20 5:00 PM

9    Riving, fjerning av gammelt utstyr (teknisk) 10 days 2/3/20 11:00 PM 2/15/20 8:00 AM

10    Vann-/frostsikring inkl. sprøytemørtling 60 days 2/13/20 8:00 AM 5/6/20 5:00 PM

11   Grøfter, kryssinger for kabler og rør. 30 days 2/3/20 9:00 AM 3/16/20 9:00 AM

12  Legging av kryssinger, tilbakefylling 29 days 2/4/20 9:00 AM 3/16/20 9:00 AM

13    Riving av betongkonstruksjoner. Rehabilitering portaler. 24 days 2/10/20 8:00 AM 3/13/20 11:00 PM

14   Banketter for overvann og elektro, graving og støping 50 days 3/9/20 8:00 AM 5/15/20 5:00 PM

15   Tekniske bygg inne i tunnel 50 days 2/17/20 9:00 AM 4/27/20 9:00 AM

16   Stikkrenner i veg (tas samtidig med grøfter) 20 days 3/13/20 1:00 PM 4/10/20 1:00 PM

17   Rør i banketter 50 days 4/9/20 4:00 PM 6/18/20 4:00 PM

18    Kabler i banketter 50 days 4/10/20 4:00 PM 6/19/20 4:00 PM

19   Plassering og montering oljeutskiller-utgår 5 days 6/11/20 8:00 AM 6/17/20 5:00 PM

20 Aktiviteter med nattestengt 113 days 6/23/20 8:00 . . . 11/26/20 5:00 . . .

21  Teknisk bygg nede (må dette være på plass før nattes... 80 days 6/23/20 8:00 AM 10/12/20 5:00 PM

22   Sandsilo (strøm og styring, avklares nærmere) 10 days 6/23/20 1:00 PM 7/7/20 1:00 PM

23   Montering av kabelstige, kabler, armaturer 30 days 6/29/20 11:00 PM 8/8/20 8:00 AM

24  Installasjoner i tekniske bygg (starter tidligere hvis beh... 13 days 7/27/20 8:00 AM 8/12/20 5:00 PM

25   Strøm/styring til pumpestasjon (avklares nærmere) 3 days 7/20/20 11:00 PM 7/23/20 11:00 PM

26   Etablere evakueringslys hver 25 m. 15 days 8/1/20 3:00 AM 8/22/20 4:00 AM

27   Utskifting/ Nye sos-kiosker 11 days 8/17/20 11:00 PM 9/1/20 11:00 PM

28   Ny radio/mobil-kabel 8.5 days 8/31/20 11:00 PM 9/11/20 4:00 AM

29   Montering nye ventilatorer i tak (7 stk) 10 days 9/7/20 11:00 PM 9/19/20 8:00 AM

30   Effektbelysning/WOW montering 20 days 9/16/20 8:00 AM 10/14/20 11:00 PM

31   Trafikksignalanlegg (inni og utenfor) 10 days 10/14/20 8:00 AM 10/28/20 11:00 PM

32   Fresing, legging av nytt slitelag. 4 days 10/28/20 3:00 AM 11/3/20 4:00 AM

33   Testing og igangkjøring 15 days 10/28/20 8:00 AM 11/18/20 11:00 PM

34   Luker, utskfiting 23 days 10/5/20 11:00 PM 11/5/20 11:00 PM

35  Landskapsarbeider, utsmykning (ute/inne) 29 days 8/25/20 8:00 AM 10/2/20 5:00 PM

36  Montering av skilt 10 days 11/6/20 12:00 PM 11/20/20 1:00 PM

37  Nedrigging, avsluttende arbeider 15 days 11/6/20 8:00 AM 11/26/20 5:00 PM
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