
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start

1 SJØFRONTEN 2 0 dager on 24.04.19

2 Fremdriftsplan Forprosjekt /Prosjektering fase 1 & 2 26 dager on 24.04.19

3 Tilbudskonkuranse Forprosjekt fase 1 35 dager on 24.04.19
4 Tilbudskonkuranse Forprosjekt. 25 dager on 24.04.19
5 Evaluering av tilbud og valg av rådgiver 3 dager on 29.05.19
6 Karenstid 7 dager lø 01.06.19
7 Kontraktsinngåelse 1 dag ti 11.06.19
8 Forprosjektarbeider Fase 1 47 dager to 06.06.19
9 Grunnundersøkelser 40 dager ma 17.06.19
10 Miljøundersøkelse 40 dager ma 17.06.19
11 Tilstandsanalyser 25 dager ma 24.06.19
12 Oppmåling situasjon 25 dager ma 24.06.19
13 Landskapsarkitekt m/trafikkvurdering 40 dager ma 17.06.19
14 Opsjon Fase 2 1 dag ma 19.08.19
15

16 Tilbudskonkuranse Forprosjekt fase 2 500 dager ti 18.06.19
17 Tilbudskonkurranse Fase 2-  Prosjektering 24 dager ti 18.06.19
18 Evaluering av tilbud og valg av rådgiver 5 dager ma 12.08.19
19 Karenstid 8 dager ma 19.08.19
20 Kontraktsinngåelse 1 dag to 29.08.19
21

22 Oppstart prosjektering, forberedelse tilbudsgrunnlag og utførelse. 461 dager ma 02.09.19
23 Prosjektering av Sjøfronten 2 55 dager ma 02.09.19
24 Prosjektbeskrivelse for utførelse 15 dager ma 04.11.19
25 Utsendelse av konkurransegrunnlag. 35 dager ma 25.11.19
26 Evaluering av tilbud og valg av entreprenør 10 dager ma 13.01.20
27 Karenstid 10 dager ma 27.01.20
28 Kontraktsinngåelse 0 dager ma 10.02.20
29 Byggestart 0 dager ma 02.03.20
30 Byggearbeider 330 dager ma 02.03.20
31 Overtakelse 0 dager ma 07.06.21
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