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Granlien

Trafikk i byggeperioden

Dagens situasjon
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

0 100m

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

Gang-/sykkeltrasé

Variabel Gang-/sykkeltrasé

Trapp

Kjøretrasé

Variabel kjøretrasé

Anleggstrafikk

Element som utgår eller stenges

Lysregulering (Shuttle) start - slutt

Ferdig veg mellom angitte punkter

Arbeidsområde
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Granlien

Trafikk i byggeperioden

Vegplan for opprusting av Granlien

Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)
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Granlien

Trafikk i byggeperioden

Breddekrav midl. kjøreveg og G-/S-veg
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred
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Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 1  

Dagens kjøreveg og fortau
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

0 100m

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

Gang-/sykkeltrasé

Variabel Gang-/sykkeltrasé

Trapp

Kjøretrasé

Variabel kjøretrasé

Anleggstrafikk

Element som utgår eller stenges

Lysregulering (Shuttle) start - slutt

Ferdig veg mellom angitte punkter

Arbeidsområde

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred

Profil 60
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Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 1.  Snitt ved Profil 60 

Dagens kjøreveg og fortau
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Eidsvågveien 114

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

0 10 m

G-/S-trasé (evt. variabel)
min. 1,5 m bred til 
Eidsvågveien 114 / 116

Arbeidsområde

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred
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Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 2.A 

Ledning krysser Eidsvågveien

Gangveg etableres til nr 4 og 6
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

0 100m

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

Gang-/sykkeltrasé

Variabel Gang-/sykkeltrasé

Trapp

Kjøretrasé

Variabel kjøretrasé

Anleggstrafikk

Element som utgår eller stenges

Lysregulering (Shuttle) start - slutt

Ferdig veg mellom angitte punkter

Arbeidsområde

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred

Manuell 
trafikkdirigering
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Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 2.B 

Ledning krysser Eidsvågveien

Gangveg etableres til nr 4 og 6
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

0 100m

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

Gang-/sykkeltrasé

Variabel Gang-/sykkeltrasé

Trapp

Kjøretrasé

Variabel kjøretrasé

Anleggstrafikk

Element som utgår eller stenges

Lysregulering (Shuttle) start - slutt

Ferdig veg mellom angitte punkter

Arbeidsområde

Innsnevring av
fortau til 1,5m og 
dagens kjørebane 
til 4,0m

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred

Manuell 
trafikkdirigering
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Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 3 

Trafikkavvikling spesiell for Fase 3 

Kjøreadkomst kun via Tyriveien
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Kun 
anleggs-
trafikk 
til/fra
Fv 267

G-/S-trafikk i egen trase 

0 500 m

Bilfritt område Dagens gangveg (stigning 1:5 – 1:6) 
opprustes til 
midlertidig kjørevei 3,0 m bred 

Sykkelbommer med 
stolper fjernes. 
Vegen utvides til 5,5 m 
gjennom svingen

Trafikkspeil 
settes opp i smal og 
uoversiktlig kurve
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0 100m

Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 3   

Kjøreadkomst kun via Tyrivegen 

G-/S-trafikk egen trasé ved nr 114/116
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

Gang-/sykkeltrasé

Variabel Gang-/sykkeltrasé

Trapp

Kjøretrasé

Variabel kjøretrasé

Anleggstrafikk

Element som utgår eller stenges

Lysregulering (Shuttle) start - slutt

Ferdig veg mellom angitte punkter

Arbeidsområde

Profil 60

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred
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Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 3.  Snitt ved Profil 60 

G-/S-trafikk egen trasé ved nr 114/116
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

0 10 m

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred

Eidsvågveien 114

G-/S-trasé min. 1,5 m bred
mellom  Eidsvågveien og Granlien

Arbeidsområde
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Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 4     
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

Ferdig ny veg

Gang-/sykkeltrasé

Variabel Gang-/sykkeltrasé

Trapp

Kjøretrasé

Variabel kjøretrasé

Anleggstrafikk

Element som utgår eller stenges

Lysregulering (Shuttle) start - slutt

Ferdig veg mellom angitte punkter

Arbeidsområde 0 100m

Kjørebane 1 felt
Lysregulering (Shuttle) 

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred
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0 100m

Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 5    
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

Ferdig ny veg

Gang-/sykkeltrasé

Variabel Gang-/sykkeltrasé

Trapp

Kjøretrasé

Variabel kjøretrasé

Anleggstrafikk

Element som utgår eller stenges

Lysregulering (Shuttle) start - slutt

Ferdig veg mellom angitte punkter

Arbeidsområde

Kjørebane 1 felt
Lysregulering (Shuttle) 

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred
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0 100m

Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 6    
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

Kjørebane 1 felt
Lysregulering (Shuttle) 

Ferdig ny veg

Etablere midl. kjøreveg + 
fortau inn på eiendommer

Gang-/sykkeltrasé

Variabel Gang-/sykkeltrasé

Trapp

Kjøretrasé

Variabel kjøretrasé

Anleggstrafikk

Element som utgår eller stenges

Lysregulering (Shuttle) start - slutt

Ferdig veg mellom angitte punkter

Arbeidsområde

Profil 180 Profil 250

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred

Etablere midl. kjøreveg + 
fortau i skjæring i terrreng
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Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 6.  Snitt ved Profil 180  
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

0 10 m

Garasjen til nr 12A, 
nordøstre vegg med dør

Arbeidsområde

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred
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Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 6.  Snitt ved Profil 250  
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

0 10 m

Arbeidsområde

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred
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Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 7    
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

Kjørebane 1 felt
Lysregulering (Shuttle) 

Ferdig ny veg

Gang-/sykkeltrasé

Variabel Gang-/sykkeltrasé

Trapp

Kjøretrasé

Variabel kjøretrasé

Anleggstrafikk

Element som utgår eller stenges

Lysregulering (Shuttle) start - slutt

Ferdig veg mellom angitte punkter

Arbeidsområde

Profil 180 Profil 250

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred
0 100m
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Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 7.  Snitt ved Profil 180  
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

0 10 m

Arbeidsområde

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred

Garasjen til nr 12A, 
nordøstre vegg med dør
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Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 7.  Snitt ved Profil 250  
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

0 10 m

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred

Arbeidsområde
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0 100m

Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 8    
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

Kjørebane 1 felt
Lysregulering (Shuttle) 

Ferdig ny veg

Gang-/sykkeltrasé

Variabel Gang-/sykkeltrasé

Trapp

Kjøretrasé

Variabel kjøretrasé

Anleggstrafikk

Element som utgår eller stenges

Lysregulering (Shuttle) start - slutt

Ferdig veg mellom angitte punkter

Arbeidsområde

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred
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0 100m

Granlien

Trafikk i byggeperioden

Fase 9    
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

Ferdig ny veg

Tilbakeføring til 
opprinnelig situasjon

Kjørebane 1 felt
Lysregulering (Shuttle) 

Gang-/sykkeltrasé

Variabel Gang-/sykkeltrasé

Trapp

Kjøretrasé

Variabel kjøretrasé

Anleggstrafikk

Element som utgår eller stenges

Lysregulering (Shuttle) start - slutt

Ferdig veg mellom angitte punkter

Arbeidsområde

 - Anleggsgjerde mellom G-/S-veg og arbeidsområde

 - Tungt rekkverk mellom G-/S-veg og kjørebane

 - Tungt rekkverk mellom arbeidsområde og kjørebane

 - Enfeltsveg 3,0 m bred (3,5 m i kruve) lysreguleres (Shuttle)

 - G-/S-veg minimum 1,5 m bred

Tilbakefylling i utsprengt 
areal.  Beplantning.
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0 100m

Granlien

Trafikk i byggeperioden

Ferdig ny veg
Multiconsult Norge AS / 617029-2 / KAn / 2019-02-26

Granlien Trafikk i byggeperioden  (617029-2 / KAn / 2019-02-26)

Ferdig ny veg
Gang-/sykkeltrasé

Variabel Gang-/sykkeltrasé

Trapp

Kjøretrasé

Variabel kjøretrasé

Anleggstrafikk

Element som utgår eller stenges

Lysregulering (Shuttle) start - slutt

Ferdig veg mellom angitte punkter

Arbeidsområde


