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Revisjon nr - dato -
mottaker - format

Revisjon nr - dato -
mottaker - format

Revisjon nr - dato -
mottaker - format

rev. Nr rev.Dato

VA
H00_A_2 Ledningsplan Delstrekk A og B 07.11.19 1:1750 A1 0 KK x
H00_B_2 Ledningsplan Delstrekk A 07.11.19 1:1200 A1 0 KK x
H00_C_2 Ledningsplan Delstrekk B 07.11.19 1:1200 A1 0 KK x

H01_2 Lengdeprofil Delstrekk A 07.11.19 1:1500 1:200 A1 0 KK x
H02_2 Lengdeprofil Delstrekk B 07.11.19 1:1200 1:200 A1 0 KK x
H10_2 Kumskisser OK1 - OK9 07.11.19 0 KK x
H11_2 Kumskisser OK10 - OK14 07.11.19 0 KK x
H12_2 Kumskisser K16, K29-K22 07.11.19 0 KK x
H13_2 Kumskisser K21 - K20 07.11.19 0 KK x
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