
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 PROSJEKTSTART  0 dager to 01.08.19 to 01.08.19

2 5.9 Avsjekk status etter detaljprosjektering 3 dager to 01.08.19 ma 05.08.19

3 6.0 Prosjektledelse‐ Pågar i hele prosjektet ikke lagt ut på plan 1 dag to 01.08.19 to 01.08.19

5 6.1 Produksjon arbeidstegninger PG 20 dager ma 05.08.19 fr 30.08.19

6 Input endringer fra anbudsdokumenter fra entreprenør 3 dager ma 05.08.19 to 08.08.19

7 Produksjon av arbeidstegninger 17 dager to 08.08.19 fr 30.08.19

8 6.2 Søknadsarbeid  282,73 da fr 09.08.19 fr 14.08.20

9 Søknad om IG Grunnarbeider 2 dager fr 09.08.19 ma 12.08.19

10 Søknad om IG Bygg og utonhusarbeider 6 dager ma 26.08.19 ma 02.09.19

11 Søknad om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest 15 dager ma 27.07.20 fr 14.08.20

12 6.3 Rigging 10 dager to 01.08.19 on 14.08.19

13 Opparbeiding av P4 og tilkomstvei 10 dager to 01.08.19 on 14.08.19

14 Brakkerigg område P1, sikringsarbeid 10 dager to 01.08.19 on 14.08.19

15 Søknader påkobling vann/strøm/gravemelding 5 dager to 01.08.19 on 07.08.19

16 6.4 Byggearbeid 237,27 dama 19.08.19 on 24.06.20

17 6.4.1 Grunnarbeid 20 dager ma 19.08.19 to 12.09.19

18 6.4.2 Betongarbeider inkl. heissjakt og trapp 30 dager fr 13.09.19 on 23.10.19

19 6.4.3 Bærekonstruksjoner hall inkl. tribune 15 dager on 23.10.19 ti 12.11.19

20 6.4.4 Klimaskall, tett bygg 80 dager ti 12.11.19 ti 25.02.20

21 6.4.5 Innvendige arbeider 80 dager ti 25.02.20 ti 09.06.20

22 6.4.6 Tekniske arbeider: Rør, ventilasjon, elektro 80 dager ti 25.02.20 ti 09.06.20

23 6.4.7 Innventar / utstyr 12 dager ti 09.06.20 on 24.06.20

24 6.5 Sluttaktivitet 39,93 dag on 24.06.20 fr 14.08.20

25 6.5.1 Byggvask 4 dager on 24.06.20 ti 30.06.20

26 6.5.2 Egenkontroll / flikk 11 dager ti 30.06.20 ti 14.07.20

27 6.5.3 Ferdigbefaring byggherre 2 dager ma 03.08.20 ti 04.08.20

28 6.5.4 Flikk 6 dager on 05.08.20 on 12.08.20

29 6.5.5 Sluttvask 2 dager to 13.08.20 fr 14.08.20

30 6.6 Overlevering, prosjektslutt 1 dag ma 17.08.20 ma 17.08.20
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