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 Innledning 

 Formålet med planen 

Denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), samt ytre miljø, gjelder for prosjektet 

Flomsikring Givra. SHA-planen er utarbeidet i henhold til kravene i § 8 i Forskrift om sikkerhet, helse 

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften), og er byggherrens overordnede 

plan for styring av SHA-arbeidet i prosjektet.  

Planen skal sikre at aspekter knyttet til SHA og ytre miljø blir ivaretatt i alle faser av prosjektet. 

Planen må ses i sammenheng med krav til ivaretakelse av SHA i kontraktene mellom byggherren og 

utførende parter. 

 Orientering om prosjektet 

Nord-Fron kommune skal flom-/erosjonssikre elva Givra. Givra ligger på vestsiden av 

Gudbrandsdalslågen og renner gjennom tettstedet Sødorp, vest for Vinstra sentrum, i Oppland fylke 

(Innlandet fylke fra 01.01.2020).  

Vassdraget har flere ganger vært utsatt for oversvømmelse og flomskader. Dette har i de siste årene 

spesielt skjedd under flomhendelsene i 2011 og 2013, men også senest i 2017.  

Vassdraget er preget av flere elvekryssinger, bekkelukkinger og bebyggelse i umiddelbar nærhet av 

elva. For å sikre mot framtidige flomskader må det derfor gjennomføres flere, og til dels omfattende, 

flomforebyggende tiltak langs elva. 

Flomsikringsarbeidene er delt opp i 3 delstrekninger og 3 entrepriser langs vassdraget. Den første 

entreprisen (E01) omfatter Del 1, øverste del av tiltaksstrekningen, mellom Rustvegen 2 og 

Givravegen 29. SHA-planen er felles for alle entreprisene, og revideres for hver ny entreprise. 
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 Målsetting for SHA 

Prosjektets mål for bygge- og anleggsarbeidene er: 

• Ingen uønskede hendelser som fører til død eller alvorlig personskade.  

• Ingen skader med fravær til følge.  

• Ingen påvirkning på personer som fører til svekket helsetilstand.  

• Ingen varig, skadelig påvirkning på ytre miljø 

 Informasjon om og oppdatering av SHA-planen 

Koordinator for SHA i prosjekteringsfasen (KP) er dokumentansvarlig for planen frem til oppstart av 

bygge- eller anleggsarbeidene. Koordinator for SHA i utførelsesfasen (KU) er dokumentansvarlig for 

planen i utførelsesfasen av prosjektet. 

Planen skal revideres dersom det er endringer i prosjektet og opplysninger om dette, eller kommende 

aktiviteter som krever at planen utvikles videre. Oppdateringer av planen distribueres på e-post. 

Tabell 1: Distribusjonsliste 

Navn Firma Rolle 

Erik Kvernes Nord-Fron kommune Prosjektleder 

Tor Jostein Furu Norconsult AS SHA-koordinator (KP) 

nn Ikke bestemt Byggeleder evt også KU 

Ole Bjørn Bringa Norconsult AS Ansvarlig søker 

nn Entreprenør Ansvarlig utførende 

flere Norconsult AS Prosjekterende 

 

Gjeldende versjon av SHA-planen skal i tillegg være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen.  

Enhver som oppdager feil eller mangler i planen eller endrede risikoforhold, har ansvar for å melde om 

dette til byggherre, se også beskrivelse i kapittel 5. 

Planen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. 
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 Organisering av prosjektet 

Prosjektet gjennomføres som en utførelsesentreprise. 

Et organisasjonskart som viser organisering og rollefordeling av SHA-arbeidet i prosjektet fremgår av 

vedlegg 1. 

Angående hovedbedrift, jfr bl.a. Arbeidsmiljøloven §2-2, Byggherreforskriften § 18 og EBA’s Veileder 

hovedbedrift, nevnes spesielt:  

Det er ikke byggherrens ansvar å utpeke hovedbedrift, det skal de enkelte arbeidsgiverne på 

anleggsplassen bli enige om. Men byggherren ser det i dette prosjektet naturlig og riktig at det er 

entreprenør E01 som kontraktspart som også får ansvaret som hovedbedrift.  
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 Framdriftsplan 

Planlagt oppstart av bygge- og anleggsarbeidene er februar 2020. Entreprise E01 skal være ferdig 

høsten 2020. Samtlige arbeider med flomsikring av Givra, for hele den aktuelle tiltaksstrekningen ned 

til Lågen, skal være ferdige i løpet av 2021. 

Den enkelte entreprenør har ansvar for å utarbeide og vedlikeholde en detaljert framdriftsplan for egne 

arbeider i henhold til krav i kontrakten med byggherre. Framdriftsplanen skal utarbeides før oppstart 

av egne arbeider, og gjeldende utgave av planen skal være tilgjengelig på bygge- eller 

anleggsplassen. Framdriftsplanen skal vise risikofylte aktiviteter samtidigheter/avhengigheter.  

Byggherren har utarbeidet en overordnet, styrende hovedframdriftsplan for prosjektet.  
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 Risikovurderinger og spesifikke tiltak 

Oversikt over gjennomførte risikovurdering i prosjektet fremgår av tabellen under.  

Tabell 2: Oversikt over gjennomførte risikovurderinger i prosjektet 

Dokumentnummer Dokumentnavn 

GRA-01 Givra Del 1 - Risikovurdering SHA og ytre miljø 
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 Rutiner for behandling av avvik fra SHA-planen 

Med avvik menes i denne sammenheng endringer i løsninger, planer, fremdrift, risikoreduserende 

tiltak eller andre forhold i prosjektet som kan påvirke SHA for arbeidstakerne på bygge- eller 

anleggsplassen, og/eller ytre miljø. 

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal informere byggherren om avvik fra SHA-planen som kan ha 

betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Risikoforhold som er forårsaket av 

byggherren og/eller de prosjekterendes valg og som ikke er beskrevet i SHA-planen skal også meldes 

som avvik til byggherren.  

Informasjon og melding om avvik skal sendes byggherren ved KU. KU skal fortløpende: 

• Holde byggherren orientert om avvik knyttet til SHA-planen. 

• Følge opp at risiko som følge av avviket blir vurdert. 

• Sørge for at nødvendige risikoreduserende tiltak blir identifisert. 

• Sørge for at tiltak blir besluttet, iverksatt og kommunisert. 

• Sørge for at SHA-planen oppdateres med hensyn på dette. 

Byggherren skal beslutte og godkjenne tiltak og nødvendige oppdateringer av SHA-planen. 

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal holdes løpende informert om endringer i SHA-planen iht. kap. 

1.4.  
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 Vedlegg 

Vedlegg 1: Organisasjonskart 

Vedlegg 2: Givra Del 1 – Risikovurdering SHA og ytre miljø 
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Vedlegg 1: Foreløpig organisasjonskart 

 

Byggherre

Nord-Fron kommune
Erik Kvernes

Byggeleder

<ikke bestemt>

Prosjekteringsgruppe-
koordinator

Norconsult AS
Tor Jostein Furu

Prosjekterende  RIB

Norconsult AS
Julie Rakstad 

Skogmo

Prosjekterende 
erosjonssikring

Norconsult AS
Lars Jenssen

Prosjekterende 
VA

Norconsult AS
Fred Morten Kolden

Hovedbedrift

<Entreprenør>
<Kontaktperson>

<Entreprenør 
E01>

<Firma>
<Kontaktperson>

<Underentr. 1>

<Firma>
<Kontaktperson>

<Entreprenør 
E02>

<Firma>
<Kontaktperson>

<Entreprenør 
E03>

<Firma>
<Kontaktperson>

Koordinator 
prosjektering (KP)

Norconsult AS

Tor Jostein Furu

Koordinator 

utførelse (KU)

<ikke bestemt>

   Byggherreorganisasjon 

   Utførende parter 

   Prosjekterende parter 

 


